

Změnový list č. 1 ze dne 31. 10. 2024

Název stavby:	Oprava poškozených dopravních svodidel na silnici "Most - Mariánské Radčice"		
Číslo smluvního vztahu:	1253/OMM/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST		Zhotovitel:
			Technické služby města Mostu a.s.
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4. Změna se týká řešení díla s dopadem na jeho smluvní termín dokončení díla.			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Nové řešení: Prodloužení termínu realizace			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Termín je prodloužen z technických důvodů a klimatických podmínek. Společnost, realizující výměnu svodidel, byla vytopená a svodidla byla poškozená tak, že je nelze použít.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2024
Nový termín dokončení díla:	30.11.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) :J

Datum: **31. 10. 2024**

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: **31. 10. 2024**

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: **31. 10. 2024**

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: **31. 10. 2024**

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: **31. 10. 2024**

Příloha změnového listu: Rozpočet

CHNICKÉ SLUŽBY
ESTA MOSTU a.s.

164, 434 01 Most-Velebudice
052265, DIČ: CZ64052265

