

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Cyklostezka s pěším provozem Lanškroun - Luková

Ev. číslo objednatele: -

Ev. číslo zhotovitele: 2024-MT-30

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen „smlouva“)

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

Kontaktní osoba:

Technický dozor stavebníka:

Koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

LANŠKROUNSKO

nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun

70902640

CZ70902640

Mgr. Radim Vetchý, předseda svazku

RNDr. Antonín Fiala, 603 874 843, fiala@reda.cz

Ing. Milan Kunert, milan.kunert@dabona.eu, 606 629 123

Jan Seidl, seidl@dabona.eu, 702 163 263

Ing. Milan Kunert, milan.kunert@dabona.eu, 606 629 123

Jan Seidl, seidl@dabona.eu, 702 163 263

Moneta Money Bank, a.s.

199511309/0600

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

IČ:

DIČ:

Statutární orgán:

Smluvní zástupce:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce stavbyvedoucího:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen zhotovitel či dodavatel)

MADOS MT s.r.o.

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

25297899

CZ25297899

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Ing. Ivo Muthsam, muthsam@madost.cz

Lukáš Pelc, pelc@madost.cz

Libor Janeček, janecek@madost.cz

KB a.s.

19-8575810297/0100

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

1 ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1 Vzhledem k tomu, že dílo v průběhu realizace doznalo změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na následujících změnách smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.
- 1.2 Čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA se mění v rozsahu, který je uveden ve změnových listech č. 1 až 11, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 1.3 V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se odst. 4.2 nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem v Kč bez DPH dle základní smlouvy o dílo	18 845 091,49
Navýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 1	693 650,42
Cena celkem v Kč bez DPH dle základní smlouvy o dílo a dodatku č. 1	19 538 741,91
DPH v Kč samostatně	4 103 135,80
Cena celkem v Kč včetně DPH	23 641 877,71 Kč

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bylo stanoveno na základě změnových listů č. 1 až 11, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy: Změnové listy č. 1 až 11.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo vstupuje **v platnost** dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 na profilu zadavatele a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 1 zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění v Registru smluv vstupuje dodatek č. 1 smlouvy o dílo **v účinnost**.

- 2.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinným právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – jednom pro každou smluvní stranu.

V Lupenici dne

V Lanškrouně, dne 22.11.2024

.....

za zhotovitele

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

.....

za objednatele

Mgr. Radim Vetchý, předseda svazku

Příloha č. 1 Rekapitulace změn 1-11, změnové listy 1-11.