

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Světlá nad Sázavou ON -
rekonstrukce“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3216/2022

číslo jednací: 12218/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5613520036

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370,

bank. spojení:xxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



číslo smlouvy: 1-01-22-007-JABT

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce“, která byla uzavřena dne 24. 10. 2022.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku.

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	51 655 112,22 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	50 051 640,70 Kč
Zůstatek.....	1 603 471,52 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a) Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje následujícím zněním:

„ 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **50 051 640,70 Kč***

*slovy: **padesát milionů padesát jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých a sedmdesát haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo*
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo*
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.“*

Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla** - dle dodatku č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci 28.11.2024

V Ústí nad Labem 21.11.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
JUDr. Petr Sodomka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

21.11.2024

.....
Kristýna Gregorová

prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 5

	Světlá nad Sázavou ON - rekonstrukce	Původní nabídka	Cena po dodatku č.4	Celkem fakturováno	Zůstatok
PS-231	Rozhlas pro cestující	195 094,51	195 094,51	59 334,36	135 760,15
PS-232	Informační systém a systém jednotného času	736 664,34	736 664,34	220 149,85	516 514,49
PS-233	Hlasový informační majáček	25 457,00	25 457,00	25 457,00	0,00
PS-234	Kamerový systém včetně samostatné kabeláže	548 194,64	548 194,64	523 308,48	24 886,16
PS-235	Strukturovaná kabeláž Správa železnic spravovaná firmou ČD Telematika	672 147,22	950 217,22	923 815,50	26 401,72
PS-236	Signalizace z hygienického zařízení pro OOSPO	56 599,43	56 599,43	56 599,43	0,00
PS-237,238	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, Elektronický systém kontroly vstupu	836 369,92	836 369,92	749 953,12	86 416,80
E.2. 1.	Stavební část	31 298 824,87	33 467 857,28	33 040 200,73	427 656,55
E.2. 1.1	Mobiliář stavební připravenost	12 929,95	12 929,95	9 081,74	3 848,21
E.2. 6	Zařízení zdravotnické instalace SO-101	1 852 989,80	1 876 335,05	1 826 665,08	49 669,97
E.2. 7	Zařízení pro vytápění staveb SO-101	2 805 897,97	2 944 891,42	2 930 078,02	14 813,40
E.2. 8	Zařízení vzduchotechniky SO-101	271 968,68	271 968,68	271 968,68	0,00
E.2.11	Zařízení silnoproudé elektotechniky SO-101	2 958 403,36	3 429 823,24	3 425 713,64	4 109,60
E.2.12	Zařízení slaboproudé elektotechniky SO-101	2 000 917,44	2 000 917,44	1 889 344,80	111 572,64
E.2.15	Zařízení pro měření a regulaci SO-101	830 896,21	830 896,21	800 675,44	30 220,77
E.3.8.1	Stavební část	553 801,29	553 858,37	530 204,54	23 653,83
E.3.8.11	Zařízení silnoproudé elektotechniky SO-102	244 312,83	248 786,80	248 359,86	426,94
E.3.8.6	Zařízení zdravotnické instalace SO-102	2 201,53	2 201,53	2 201,53	0,00
ON	Ostatní náklady	432 005,54	432 005,54	432 005,54	0,00
SO 90-90	Likvidace odpadu vč.dopravy	1 521 192,69	1 521 192,69	1 373 672,40	147 520,29
SO 98-98	Všeobecný objekt	548 400,96	712 850,96	712 850,96	0,00
		48 405 270,18	51 655 112,22	50 051 640,70	1 603 471,52