

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 08. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen:	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

Ricka Karel s.r.o.

Se sídlem:	Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín
Zastoupen:	Ing. Tomášem Rickou, jednatelem
IČO:	64087379
DIČ:	CZ64087379
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 13716	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-726350237/0100
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Ricka
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Ricka, Ing. Lukáš Ricka, 
Zástupce ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):	 Ing. Tomáš Ricka

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 21. 08. 2024 **Smlouvu o dílo „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa – stanoviště Na Lani 265“ č. V2024-0489/ORI** (dále jen „smlouva“) a dne 19. 11. 2024 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen Dodatek č. 2), jejichž předmětem je provedení díla spočívajícího ve výstavbě polopodzemních zapuštěných kontejnerů na stanovišti Na Lani 265 v Novém Jičíně (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné v průběhu jeho provádění. V souvislosti s tím smluvní strany tímto dodatkem také mění sjednanou cenu díla.

II.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 Smlouvy mění a nově zní takto:

„Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa (rok 2023) – stanoviště Na Lani 265“ zpracovanou společností Kapego projekt s.r.o., se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, IČO 29395933, společným územním rozhodnutím a stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 26. 6. 2024 pod č.j. MUNJ-98749/2024/ÚPSŘ-Kr a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a Oceněného soupisu víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 nedílnou součástí smlouvy (dále jen „Soupis víceprací/méněprac“).“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 Smlouvy, který nově zní takto:

*„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **1.207.836,72 Kč** (slovy: jeden milión dvě stě sedm tisíc osm set třicet šest korun českých a sedmdesát dva haléře) bez DPH, tj. 1.461.482,43 s DPH (sazba 21 %).“*

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 Smlouvy, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet a Soupis víceprací/méněprací jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 Smlouvy, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis víceprací/méně.“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v účinnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel (Město Nový Jičín), a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.

3. Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě, nabývá platnosti připojením uznávaných elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran k témuž elektronickému dokumentu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: Soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 28.11.2024 09:17:03 +01:00

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

V Hlučíně dne:

Ing. Tomáš
Ricka

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Ricka
Datum: 2024.11.27
11:57:51 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Ricka
jednatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Lani 265 - VCP, MNP

KSO:

Místo: Nový Jičín

CC-CZ:

Datum: 11. 11. 2024

Zadavatel:

Město Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

64087379

DIČ:

CZ64087379

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ricka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 212,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 212,61	21,00%	674,65
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 887,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Lani 265 - VCP, MNP

Místo: Nový Jičín

Zadavatel: Město Nový Jičín

Zhotovitel: Ríčka Karel s.r.o.

Datum: 11. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing.Tomáš Ríčka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 212,61
1 - Zemní práce	-10 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 032,65
2 - Zakládání	2 115,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 788,00
8 - Trubní vedení	4 973,52
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 231,76
99 - Staveništní přesun hmot	2 924,37
PSV - Práce a dodávky PSV	179,96
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	179,96

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Na Lani 265 - VCP, MNP

Místo:	Nový Jičín	Datum:	11. 11. 2024
Zadavatel:	Město Nový Jičín	Projektant:	
Zhotovitel:	Ricka Karel s.r.o.	Zpracovatel:	Ing.Tomáš Ricka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 212,61

D	1	Zemní práce	-10 000,00
1	K	1-001.RXX Zkouška hutnění	-10 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	13 032,65
---	-----	---------------------	-----------

D	2	Zakládání	2 115,00
2	K	271922211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z betonového recyklátu	2 115,00
VV		2,4*1,25*0,5	1,500

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 788,00
3	K	310271021 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	1 788,00
VV		1,2*0,5*2	1,200

D	8	Trubní vedení	4 973,52
4	K	890311851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	4 973,52
VV		0,15*2,5*1,25	0,469
VV		0,15*0,6*2,4*2	0,432
VV		Součet	0,901

D	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 231,76
5	K	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	525,92
6	K	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	230,09
VV		1,73*10 'Přepočtené koeficientem množství	17,300
7	K	979999981R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	475,75

D	99	Staveništní přesun hmot	2 924,37
8	K	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	2 924,37

D	PSV	Práce a dodávky PSV	179,96
---	-----	---------------------	--------

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	179,96
9	K	711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou	51,96
VV		1,2*0,5*2	1,200
10	M	11163346 suspenze hydroizolační asfaltová	128,00
VV		1,818181818182*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství	0,002