

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

č SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

č SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

č SO 461/003

Číslo ZBV:

0095.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

V rámci požadavků budoucího správce bylo zaměněno ocelové lano za nerezové, v rámci této změny také dochází k výměně troleje, která je v nevyhovujícím stavu. Doplněny byly smyčkové izolátory z důvodu dodržení požadavku na třetí izolaci v převěsech. Ocelové výložníky byly kompletně nahrazeny dvojitými plastovými výložníky na základě změny standardů. Doplněno bylo vyvěšení armatur nad výhybkami v podobě lana Minoroc. Doplněny byly také závěsné konzoly, které budou umístěny pod viaduktem na ulici Svatoplukova.

Obsahem této změny je také výměna stávající nevyhovující troleje, na základě požadavku budoucího správce DPMB. Výměna celového lana za nerezové lano a vyvěšení armatur v podobě křížení lana minoroc.

Změna se týká položek č.: 10, 11, 21 a 25 a nově vzniklých položek č.: 104, 105, 108, 120, 121 a 127.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-482 646,90	2 714 255,37	2 231 608,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

09-05-2024

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

13.5.2024

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 13.2 Smluvních podmínek, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou v rozporu s § 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum

10. 11. 2024

p

Zhotovitel

datum

02-05-2024

p



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0095.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 461 - TRAKČNÍ VEDENÍ RAMPA DUKELSKÁ - VMO KARLOVA

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	74CS71.	TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE											
11	74CS82.	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU											
21	R3.	IZOLÁTOR SMYČKOVÝ											
25	R7.	VÝLOŽNÍK DL4-7M NA TRUBKOVÝ STOŽÁR, IZOLOVANÉ RAMENO											
Nové položky													
108	101.	Lano nerez 35 mm2											
105	105.RV23.	DVOJITÝ VÝLOŽNÍK PLASTOVÝ NA TRUBKOVÉM STOŽÁRU VČ. VYVĚŠENÍ											
120	120.RV23.	VYVĚŠENÍ KŘÍŽENÍ, LANO MINOROC											
121	121.RV23.	KONZOLA MZK (závěs TV TBUS pod mostem na ulici Svatoplukova)											
127	127.RV23.	Očnice smyčkového izolátoru											
104	13.	Výhybka TB sjezdová											
Celkem								1 107 419,78	-481 646,90	2 714 255,37	3 339 028,25	2 231 608,47	201,51

Za Zhotovitele

Datum: 02-05-2024

Za Objednatel:

Datum:



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 220 - Lávká přes Svitavu
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 220 - Lávká přes Svitavu

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 220/004

Číslo ZBV:
0157.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2021-2022, jelikož RDS byla odevzdána dne 27.08.2021 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

Původním řešením nástupních ramp na opěry lávky byly široké násypy, lemované základovými pasy, do kterých bylo kotveno zábradlí podél ramp.

Na základě Pokynu SpS č. 13 ze dne 01.02.2022 byla vypracována změnová dokumentace, která řeší nový návrh nástupních ramp na opěry a přidává smíšený chodník pro cyklo a pěší navazující na nástupní rampy a podél opěry. Tomuto návrhu byla přizpůsobena původní konstrukce ramp a rovněž i skladba komunikace vedená po rampách. Vlivem změny došlo k navýšení objemu zemních prací, aby bylo možné založit nově navrhované železobetonové opěrné stěny, které tvoří ohraničení nových nástupních ramp. Dále byl navýšen rozsah kamenného opevnění břehů, které respektuje upravenou délku nástupních ramp.

Nové položky souvisí s návrhem nové trasy smíšeného chodníku, který v původním návrhu nebyl obsažen. Jedná se o položky konstrukčních vrstev komunikace, betonových obrub, nových krytů komunikace a dalšího příslušenství.
Změny návrhu byly podrobně představeny a přijaty na VV dne 6.4.2022.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	872 173,30	872 173,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 10. 08. 2024 podpi

Supervize

datum podpi

Správce stavby

datum 20. 09. 2024 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 444 ZLVL změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10. 11. 2024 podpi

Zhotovitel

datum 29. 08. 2024 podpi

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0157.5													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu Číslo a název rozpočtu: tb SO 220 - Lávka přes Svitavu								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								004					
								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
401	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	872 173,30	872 173,30	872 173,30	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

29-08-2024

Datum: