

## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

s názvem: „Supervize – Sektor VIII – etapa III“

Smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 8 Smlouvy o dílo na akci „Supervize - Sektor VIII – etapa III“, uzavřené dne 16. 9. 2021 pod č. Objednatele NŘZ/Ně/287/2021, ve znění Dodatku č. 1 platného ode dne 29. 10. 2021, Dodatku č. 2 platného ode dne 29. 4. 2022 a Dodatku č. 3 platného ode dne 23. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“) upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu a uzavírají k ní tento Dodatek č. 4 (dále jen „dodatek“)

### Čl. I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**DIAMO**, státní podnik  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
**IČO:** 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Týká se:**

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
**Bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.,  
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:

vedoucí referátu Hodonín

Tel.: , Mob.: , e-mail:

vedoucí oddělení geologického

Tel.: , Mob.: , e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

**DIAMO**, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

a

**Zhotovitel:**

**HGG spol. s r. o.**  
se sídlem: Palackého třída 252, Chrudim IV, 537 01 Chrudim  
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33691  
**IČO:** 029 94 852, **DIČ:** CZ02994852, plátce DPH  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.,  
č. ú. 3499787319/0800

Zastoupený: Ing. Jiřím Zárubou, jednatelem,

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

vedoucí supervizních prací

Fakturační a korespondenční adresa:

**HGG spol. s r. o.**  
Palackého třída 252, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

(dále společně jen „Smluvní strany“)

## II.

**Důvod uzavření dodatku**

Důvodem uzavření tohoto dodatku je organizační změna na straně Objednatele a změna ceny díla v důsledku aktualizace přílohy č. 1 Smlouvy – oceněného soupisu prací na skutečně provedený objem poskytnutých prací.

Dne 31.10.2024 převzal Objednatel od Zhotovitele Zjišťovací protokol na poskytnuté služby a Závěrečnou zprávu. Z těchto dokumentů vyplývá, že ze strany Zhotovitele byly splněny všechny závazky vyplývající ze Smlouvy, a to řádně, kvalitně a v termínu uvedeném ve Smlouvě.

Při protokolárním předání díla bylo zjištěno, že v průběhu poskytování služeb došlo k nedočerpání některých položek uvedených v příloze č. 1 Smlouvy (dále „méněpráce“), a tím i k nedočerpání celkové ceny poskytnutých služeb ve výši, která je uvedena v ust. čl. V. odst. 1 Smlouvy. Z tohoto důvodu je uzavírán tento dodatek, kterým se cena za provedení služeb upřesňuje na skutečně vyčerpanou hodnotu. Položkový rozpočet, ve kterém jsou nedočerpané položky popsány, tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III.

**Prohlášení objednatele**

Objednatel informuje Zhotovitele o tom, že v průběhu roku 2024 prošel organizační změnou, v jejímž důsledku došlo, s účinností od 1. 9. 2024, ke změně vnitřních organizačních jednotek Objednatele. Na základě této organizační změny byl zrušen odštěpný závod PKÚ a činnosti Objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram tak, jak je označený v čl. I. tohoto dodatku. Smluvní strany konstatují, že podmínky Smlouvy tím nejsou dotčeny. Smluvní strany se dohodly, že všude tam, kde se ve Smlouvě hovoří o Objednateli, má se na mysli Objednatel tak, jak je označen v čl. I. tohoto dodatku.

## IV.

**Změna smlouvy**

Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. V. Smlouvy, a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a z ocenění změn popsanych v Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Smlouvy činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1 377 982,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	1 387 982,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH	1 418 552,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH	1 448 472,00 Kč
Cena méněprací, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy bez DPH:	-148 585,00 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 299 887,00 Kč</b>

## V.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Všechna zbývající ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li dodatek podepsán

elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je určitý a srozumitelný, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání v rozsahu tohoto dodatku a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící uzavření tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Zjišťovací protokol za sledované období říjen 2024 včetně Soupisu prací za období 10/2024


V Příbrami dne

V Chrudimi dne 21.11.2024

Elektronický podpis - 26.11.2024



**Ing. Šimon Mrázek**  
vedoucí odštěpného závodu  
DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
(Objednatel)



**Ing. Jiří Záruba**  
jednatel  
HGG spol. s r.o.  
(Zhotovitel)

Příloha č. 1 Dodatku č. 4 ke SoD: NŘZ/Ně/287/2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Supervize - Sektor VIII - etapa III

HGG spol. s r.o.

Palackého třída 252

537 01 Chrudim IV

IČO: 02994852

položka	název položky	jednotka	SoD vč. Dodatku č. 4		
			počet jednotek	jednotková cena	cena celkem bez DPH
	<b>Revize projektové dokumentace</b>				<b>44 000,00 Kč</b>
1	Revize projektové dokumentace	hod	44	1 000,00 Kč	44 000,00 Kč
	<b>Technické práce</b>				<b>173 887,00 Kč</b>
2	Kontrola průběhu odtěžby zemin/odčerpání vody a nakládání s odpady, kontroly v terénu	hod	91	900,00 Kč	81 900,00 Kč
3	Doprava OA	km	13 141	7,00 Kč	91 987,00 Kč
	<b>Supervizní činnost</b>				<b>1 082 000,00 Kč</b>
4	Kontrola dokumentace zhotovitele na VKD	hod	43	1 000,00 Kč	43 000,00 Kč
5	Kontrola měsíčních fakturačních podkladů vč. vypracování stanoviska	hod	292	1 000,00 Kč	292 000,00 Kč
6	Kontrola relikvidačních prací vč. stanoviska	hod	265	850,00 Kč	225 250,00 Kč
7	Účast supervize na KD a VKD	hod	267	1 000,00 Kč	267 000,00 Kč
8	Účast supervize na VKD - HČ	hod	103	850,00 Kč	87 550,00 Kč
9	Zpracování zpráv na VKD supervize	hod	96	950,00 Kč	91 200,00 Kč
10	Zpracování závěrečné zprávy supervize	hod	40	1 000,00 Kč	40 000,00 Kč
11	Naplnění databáze SEKM	hod	40	900,00 Kč	36 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>1 299 887,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>272 976,27 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>1 572 863,27 Kč</b>

**Zjišťovací protokol na poskytnuté služby**

34

Sledované období : ŘÍJEN Příslušný rok : 2024 Počet příloh: 1

Poskytovatel: IČO: 02994852 DIČ: CZ02994852

Název a sídlo : HGG spol. s r.o.  
Palackého třída 252  
537 01 Chrudim IV

Objednatel : IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Název a sídlo : DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII  
261 01 PříbramČíslo smlouvy o dílo  
Objednatele: NŘZ/Ně/287/2021 + Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3Číslo smlouvy o dílo  
Poskytovatele:

Název akce: SMLOUVA O DÍLO s názvem: "Supervize - Sektor VIII - etapa III"

Místo plnění: Boleradice, Dolní Bojanovice, Hrušky, Kobylí na Moravě, Lužice u Hodonína, Mikulčice,  
Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Podivín, Pouzdřany, Ratíškovice,  
Prušánky, Strachotín, Velké Bilovice

Číslo zakázky :

Celková cena za dílo (bez DPH)

1 448 472,00 Kč vč. Dodatků č. 1, 2 a 3

Kód akce: A6078

## Odsouhlasené údaje

	Celkem od zahájení služeb do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Celkový finanční objem od zahájení služeb (rok 2021-2023)	Celkový finanční objem od zahájení služeb (rok 2024)	Celkový finanční objem od zahájení služeb	Celkem nevyčerpano z SoD
Služby - dokončené	1 193 291,00 Kč	106 596,00 Kč	992 882,00 Kč	307 005,00 Kč	1 299 887,00 Kč	148 585,00 Kč
DPH 21%	250 591,11 Kč	22 385,16 Kč	208 505,22 Kč	64 471,05 Kč	272 976,27 Kč	31 202,85 Kč
Celkem k úhradě		128 981,16 Kč				

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu Poskytovatel předává a Objednatel přebírá objemy služeb dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za poskytovatele:



Za objednatele:

vedoucí střediska Hodonín

Podpis :



Dne : 31.10.2024

Supervize Sektor VIII - etapa III (kód akce: A6078)  
 Soutěžní podmínky 10 / 2024

HGG spol. s r.o., Palackého třída 252, 537 01 Chrudim IV  
 SoD: NŘZ/NĚ/287/2021 + Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3

položka	Úkon	Dle SoD + Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3				Fakturováno za období		Fakturováno od počátku		Zbývá	
		jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem bez DPH	jednotky	cena	jednotky	cena	jednotky	cena
	<b>Revize projektové dokumentace</b>				<b>44 000,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>		<b>44 000,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>
1	Revize projektové dokumentace	hod	44	1 000,00 Kč	44 000,00 Kč	0	0,00 Kč	44	44 000,00 Kč	0	0,00 Kč
	<b>Technické práce</b>				<b>206 472,00 Kč</b>		<b>4 395,00 Kč</b>		<b>173 887,00 Kč</b>		<b>32 585,00 Kč</b>
2	Kontrola průběhu odtěžení zemín/odčerpání vody a nakládání s odpady, kontroly v terénu	hod	91	900,00 Kč	81 900,00 Kč	0	0,00 Kč	91	81 900,00 Kč	0	0,00 Kč
3	Doprava OA	km	17 796	7,00 Kč	124 572,00 Kč	628	4 396,00 Kč	13 141	91 987,00 Kč	4 655	32 585,00 Kč
	<b>Supervizní činnost</b>				<b>1 198 000,00 Kč</b>		<b>102 200,00 Kč</b>		<b>1 082 000,00 Kč</b>		<b>116 000,00 Kč</b>
4	Kontrola dokumentace zhotovitele na VKD	hod	43	1 000,00 Kč	43 000,00 Kč	0	0,00 Kč	43	43 000,00 Kč	0	0,00 Kč
5	Kontrola měsíčních fakturačních podkladů vč. vypracování stanoviska	hod	396	1 000,00 Kč	396 000,00 Kč	0	0,00 Kč	292	292 000,00 Kč	104	104 000,00 Kč
6	Kontrola relikvidáčních prací vč. stanoviska	hod	265	850,00 Kč	225 250,00 Kč	0	0,00 Kč	265	225 250,00 Kč	0	0,00 Kč
7	Účast supervize na KD a VKD	hod	279	1 000,00 Kč	279 000,00 Kč	16	16 000,00 Kč	267	267 000,00 Kč	12	12 000,00 Kč
8	Účast supervize na VKD - HČ	hod	103	850,00 Kč	87 550,00 Kč	12	10 200,00 Kč	103	87 550,00 Kč	0	0,00 Kč
9	Zpracování zpráv na VKD supervize	hod	96	950,00 Kč	91 200,00 Kč	0	0,00 Kč	96	91 200,00 Kč	0	0,00 Kč
10	Zpracování závěrečné zprávy supervize	hod	40	1 000,00 Kč	40 000,00 Kč	40	40 000,00 Kč	40	40 000,00 Kč	0	0,00 Kč
11	Naplnění databáze SEKM	hod	40	900,00 Kč	36 000,00 Kč	40	36 000,00 Kč	40	36 000,00 Kč	0	0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>1 448 472,00 Kč</b>		<b>106 596,00 Kč</b>		<b>1 299 887,00 Kč</b>		<b>148 585,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>					<b>304 179,12 Kč</b>		<b>22 385,16 Kč</b>		<b>272 976,27 Kč</b>		<b>31 202,85 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>1 752 651,12 Kč</b>		<b>128 981,16 Kč</b>		<b>1 572 863,27 Kč</b>		<b>179 787,85 Kč</b>

V Brně dne 31.10.2024

Objednatel:

vedoucí lokality Hodonín

vedoucí supervizních prací



## PROTOKOL PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

<b>Projekt: Supervize Sektor VIII - etapa III</b> Kód akce: A6078	
<b>Smlouva o dílo / Objednávka č.:</b> NŘZ/Ně/287/2021	<b>Ze dne:</b> 16.9.2021
<b>Zhotovitel:</b> HGG spol. s r.o. Palackého třída 252 537 01 Chrudim IV	<b>Objednatel:</b> DIAMO, státní podnik odštěpný závod Příbram 28. října 184 261 01 Příbram VII
<b>Zhotovitel předává:</b> 2 ks výtisků zprávy + CD	
<b>Prohlášení objednatele:</b> Dílo bylo převzato bez vad a nedodělků ve zpracování dle ujednání ve smlouvě o dílo.	
<b>Za zhotovitele:</b>  17.10.2024  Vedoucí supervize	<b>Za objednatele:</b>  17.10.2024  vedoucí referátu Hodonín