

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**občanský zákoník**“)

č. smlouvy objednatele: **1184/2024**

č. dodatku objednatele: **1439/2024**

č. smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel

město Kolín

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupené

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

ve věcech technických

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

TIMAO s.r.o.

Zapsaný

v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 258166

Sídlo

Ke splávku 207, Lipence, 155 31, Praha 5

Zastoupený

Ing. Karlem Křížem, Ph.D.

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Ing. Karel Kříž, Ph.D.

ve věcech technických

Ing. Karel Kříž, Ph.D.,

IČO

05089425

DIČ

CZ05089425

Telefon

e-mail

ID datové schránky

epzvwqw

Bankovní spojení

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu

9345455001/5500

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.10.2024

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 02.10.2024 smlouvu o dílo č. objednatele 1184/2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce ul. Zborovská, Kolín II – kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení – II. etapa“ (dále jen „**dílo**“ a „**smlouva o dílo**“).

II.

1. V průběhu příprav a zajišťování podkladů pro zahájení prací na projektové dokumentaci vyvstala nutnost vzhledem k navrhované úpravě předělat nepřehlednou křížovátku na kruhový objezd, rozšířit rozsah díla o prodloužení části kanalizace i do ulice V Zídkách a vzhledem ke špatnému stavu kanalizace prodloužit rekonstrukci k ul. Hrnčířská. Uvedenou změnu rozsahu prací nemohly smluvní strany při uzavření smlouvy předvídat. Změna rozsahu prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost prodloužení doby plnění díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VII. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení provádění díla – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *termín řádného dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 měsíců ode dne uzavření této smlouvy*

(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. *Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá objednateli v níže uvedených termínech:*

- a) *Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- b) *Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- c) *Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede zhotovitel nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.*
- d) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavby.*

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VIII. odst. 1 a 2 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. *Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>698 940,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>146 777,40 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>845 717,40 Kč</i>

2. *Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:*

- a) *Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>190 270,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>39 956,70 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>230 226,70 Kč</i>
- b) *Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby (DSPP)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>373 350,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>78 403,50 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>451 753,50 Kč</i>
- c) *Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>59 390,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>12 471,90 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>71 861,90 Kč</i>
- d) *Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPrS)*

<i>Cena bez DPH</i>	<i>67 590,00 Kč</i>
<i>DPH stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>14 193,90 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>81 783,90 Kč</i>

e)	<i>Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace</i>	
	<i>Cena bez DPH za výkon činnosti</i>	<i>990,00 Kč/hod</i>
	<i>Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu</i>	<i>7,5,00 Kč/km</i>
	<i>Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH</i>	<i>8 340,00 Kč</i>
	<i>DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %</i>	<i>1 751,40 Kč</i>
	<i>Maximální cena celkem včetně DPH</i>	<i>10 091,40 Kč</i>

III.

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Toto právní jednání bylo projednáno a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.11.2024, usnesení č. 4845/79/RM/2024/veřejný.

V Kolíně dne

V Praze dne

**Mgr. Iveta
Mikšíková**

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2024.11.27
12:43:43 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka

**Ing. Karel
Kříž, Ph.D.**

Digitálně podepsal
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
Datum: 2024.11.27
14:01:14 +01'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Karel Kříž, Ph.D.
jednatel společnosti