

DODATEK č. 1 - NPU-450/101990/2024

ke smlouvě o dílo **NPU-450/60036/2024** ze dne 24. 7. 2024
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: [REDACTED] SZ Janovice u Rýmařova, email.:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

Kontaktní osoba:

zástupce pro věci technické: [REDACTED], email:

[REDACTED] tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011, VS: 0710

(dále jen „Zástupce objednatel“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Miloš Totušek

se sídlem: Lubník 130, 563 01 Lanškroun

IČO: 61210749, DIČ: 7756000977

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] č. ú.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED] email.: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že dne 24. 7. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Janovice u Rýmařova – obnova parketových podlah“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, rozšíření rozsahu díla o „obnovu parket v místnosti pracovní Hraběte m. c. 221 a spojovací chodby m.č. 217 a 218.“ Tyto skutečnosti vyplynuly v průběhu realizace díla a potřeby estetické úpravy rozsahu obnovy s ohledem na prohlídkovou trasu.
3. Tato změna zahrnuje více-práce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku ze dne 15.11.2024 ve které je rozsah díla vyčíslen v příložené nabídce.
4. Změny nevyžadují prodloužení termínu. Termín dokončení díla zůstává beze změn
5. Těmito změnami Dodatku č. 1 dojde ke zvýšení ceny za vícepráce v hodnotě 34.952,45 bez DPH, to je 42.292,46 včetně DPH.

6. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla dle ceny původní SOD a započtení Dodatku č. 1 bude po vzájemném započtení více-prací dle tohoto dodatku zvýšena na:

Celková cena bez DPH:	329.918,45 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:	399.201,32 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

20.11.2024
V Lanškrouně dne:.....

20.11.2024
v Janovicích u Rýmařova dne:

