

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie**

se sídlem: Libníč 17, 373 71 Libníč

identifikátor datové schránky: jhqkib7

zastoupený: Mgr. Lenkou Hebíkovou Kubátovou, ředitelkou

Bankovní spojení: č.ú.

IČ: 00666271

DIČ: není plátcem DPH

Organizace je vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka Pr 409.

Osoby oprávněné
jednat ve věcech realizačních:

dále jen „objednatel“.

Dodavatel: VIDOX s.r.o.

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

Bankovní spojení:

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

Statutární orgán: Ladislav Kopačka, prokurista

Osoby odpovědné za realizaci díla:

dále jen „dodavatel“.

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2024 (dále též „dodatek“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění smlouvy na akci „**Revitalizace předzahrádky DZR Libníč**“ o druhou navazující etapu (pravá strana u vstupních dveří).
2. Důvod realizace druhé navazující etapy:

Rozsah škod po povodních je rozsáhlejšího charakteru, než se předpokládalo, proto je nutné provést i navazující etapu v hodnotě 509 716,93 Kč bez DPH dle projektové dokumentace zpracované, podle které bude dílo realizováno a je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Dílo bude provedeno ve stejném rozsahu činností jako v etapě č.1 na základě Smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2024 a na základě Dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2024.

3. Nová cena za dílo po zohlednění vícenákladů:

Cena celkem bez DPH:	1 391 865,07 Kč
Samostatně DPH	167 023,81 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 558 888,88 Kč
4. Termín realizace díla za druhou etapu: od 2. 12. 2024 do 31. 12. 2024
5. Dodavatel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 95% sjednané ceny díla za etapu č. 2 v průběhu realizace díla. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je dodavatel oprávněn vyfakturovat až po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (bude doloženo řádným a podepsaným závěrečným zjišťovacím protokolem a zápisem o předání a převzetí díla).
6. Pokud v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem dojde k situaci, kdy termín ukončení plnění díla uvedený v odst. 4 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy nebude možné dodržet z důvodu prokazatelně nevhodných klimatických či povětrnostních podmínek, během kterých nebude možné dodržet technologické podmínky na řádné provedení díla, prodlužuje se maximální závazná doba realizace o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, po kterou nebylo možné dílo plnit.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup a toto uveřejnění provede objednatel.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Projektová dokumentace druhé etapy

V Libníči dne 28.11.2024

za objednatele:

.....
Mgr. Lenka Hebíková Kubátová
ředitelka organizace

V Libníči dne 27.11.2024

za dodavatele:

.....
Ladislav Kopačka
prokurista