

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava mostů v úseku České Budějovice-Rožnov – Černý Kříž – 2. etapa“

Evidenční číslo RVZ: **65424047**
číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3257/2024**
číslo jednací dodatku č. 1: 29557/2024-SŽ-OR PLZ-ÚPI
číslo smlouvy zhotovitele: 24212

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl B, vložka 706
bank. spojení: **XXX**, pobočka Litoměřice č. účtu: **XXX**

zastoupena: Libuší Tintěrovou, členem představenstva, Ing. Janem Tylem, členem představenstva a Bc. Markem Kameníkem členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Chládek & Tintěrová, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: **XXX**

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Z důvodu vzniku víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

Předmět dodatku

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 8. 7. 2024 č. smlouvy objednatele: E654-S-3257/2024 a č. smlouvy zhotovitele 24212 (dále jen smlouva), na změně ceny díla a s tím související úpravě uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 10 666 000,02 Kč

slovy: Deset milionů šest set šedesát šest tisíc korun českých a dva haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 11 341 820,74 Kč

slovy: Jedenáct milionů tři sta čtyřicet jeden tisíc osm set dvacet korun českých a sedmdesát čtyři haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Příloha 1: Změnový list

Za Objednatele:

Podepsáno elektronicky 26. 11. 2024

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 27. 11. 2024

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Digitálně podepsal 27. 11. 2024

.....
Ing. Jan Tyl
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.