

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005612

Číslo smlouvy Poskytovatele: [24AZ2001000000006]

Číslo Dodatku č. 1: 09DSL-001032

Evidenční číslo (ISPROFIN): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/13 Rynoltice - Lvová - doplňkový GTP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

dále jen „ŘSD“ nebo „objednatel“

a

PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

AZ GEO, s.r.o.

se sídlem Ocelářská 2969/12, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 9916

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

dále jen „**zhotovitel**“

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2024 smlouvu č. 09EU-005612 (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužení lhůty plnění smlouvy z důvodu provedení a vyhodnocení sledování zdrojů podzemních vod, povrchových vod a potenciálních sesuvných ploch v období před zahájením stavby. Příloha č. 1 smlouvy (Podrobná specifikace předmětu plnění, projekt doplňkového GTP) v kapitolách 4.3.3 a 4.3.4 specifikuje program měření následovně:
 - Kontinuální měření dataloggerů v 9 HG (nově realizovaných i archivních) vrtech po dobu 8 měsíců (4x denně);
 - 4 x záměry v 8 domovních studnách a 2 archivních HG vrtech;
 - 2 x záměr ve 12 domovních studnách

V rámci kontrolního dne č. 1 dne 7.6.2024 bylo odborným dozorem investora ([REDACTED], GeoTec-GC, s.r.o.) navrženo prodloužení sledování hydrogeologického režimu o 3 měsíce (září 2024 až září 2025), tj. navýšení rozsahu měření následovně:

- Kontinuální měření dataloggerů v 8 HG (1 vrt je suchý) vrtech po dobu 12 měsíců (4x denně);
- 5 x záměry v 8 domovních studnách a 2 archivních HG vrtech;
- 3 x záměr ve 12 domovních studnách

Původní lhůta plnění smlouvy nezohledňuje výše uvedený předmět plnění. Pro splnění co největší účelnosti, je nezbytné, aby sledování zdrojů podzemních vod, povrchových vod a potenciálních sesuvných ploch probíhalo minimálně po dobu 1 roku před zahájením stavby. V současné době je realizace stavby v plánu pro rok 2026.

Zhotovitelem byl v rámci realizačního projektu doplňkového geotechnického průzkumu, zpracován harmonogram sledování hydrogeologického režimu, který zahrnuje 5 etap měření v četnosti 1x za 3 měsíce v období září 2024 až září 2025. Plnění smlouvy bude ukončeno předáním závěrečné zprávy do 4 týdnů od posledního měření, tj. v říjnu 2025.

Prodloužení lhůty plnění nebude mít vliv na termíny odevzdání konceptu (6.12.2024) ani čistopisu (15.1.2025) závěrečné zprávy doplňkového GTP (část geotechnického průzkumu), jehož obsahem je zhodnocení geotechnických poměrů stavby, které jsou nezbytné pro projekční přípravu stavby. Tyto termíny budou dodrženy dle původní smlouvy.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 1. smlouvy ve znění:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací: do 250 dní od zahájení prací.

specifikace případných etap:

- Koncept závěrečné zprávy doplňkového GT průzkumu – do 210 dní ode dne účinnosti smlouvy

- Odevzdání závěrečné zprávy o doplňkovém GT průzkumu – do 250 dní ode dne účinnosti smlouvy“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací: do 550 dní od zahájení prací.

specifikace případných etap:

- Koncept závěrečné zprávy doplňkového GT průzkumu – do 210 dní ode dne účinnosti smlouvy

- Odevzdání závěrečné zprávy o doplňkovém GT průzkumu – do 250 dní ode dne účinnosti smlouvy

- Koncept závěrečné zprávy hydrogeologického a geotechnického monitoringu – do 520 dní ode dne účinnosti smlouvy

- Odevzdání závěrečné zprávy hydrogeologického a geotechnického monitoringu – do 530 dní ode dne účinnosti smlouvy“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.