

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení na II/116	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 105 / 01	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-2 450,00	125 215,53	122 765,53

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-2 450,00	125 215,53	122 765,53

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní značení na II/116	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 105 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 04. 3																								
Strany smlouvy o dílo S-2775/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.10.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SILNICE a.s. se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice																										
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 35%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 55%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">4</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">8</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	8	počet listů																								
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna RDS oproti PDPS na SO 105																										
Původní dokumentace PDPS byla zpracována v r. 2020, od té doby došlo v řešeném úseku ke změnám stávajícího stavu, nově budované křižovatky, přechody a sjezdy z komunikace. Tyto skutečnosti jsou promítnuty v RDS a jednotlivé změny jsou vyjádřeny v rozdílovém soupisu prací viz. příloha. Na základě výše uvedených skutečností byly dle RDS oproti PDPS osazeny v km 0,730 nové informativní zónové značky, z důvodu plánované výstavby chodníku okolo II/116 a zajištění bezpečnosti chodců byly zřízeny přechody v km 0,820, km 0,890 a km 1,210 pomocí VDZ V7a k takto nově zřízených přechodů bylo nutné přesunout stávající a osadit nové SDZ. Dále z důvodu bezpečnosti provozu křižovatky v km 1,050 bylo osazeno SDZ V13, zřízeno VDZ V4 a došlo k výměně značek upravující přednost. V km cca 1,850 bylo vyměněno dle RDS oproti PDPS SDZ IJ2, E2b,P2 a IS4c z důvodu absence informativních značek upozorňujících na umístění hospitalizačního zařízení. Výše uvedené skutečnosti jsou pro zadavatele jednajícího s náležitou péčí nepředvídané, jelikož ve fázi příprav PD nebylo v řešeném úseku počítáno s novou zástavbou a řešením nepředvídaných nových přechodů. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písm.c), resp. čl. 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.9.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																										
Údaje v Kč bez DPH:																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																							
-2 450,00	125 215,53	122 765,53	127 665,53																							
Technická pomoc Objednatel: _____ jméno Bc. Martin Horešovský podpis																										

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Miroslav Žipek	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Tomáš Jiras	podpis
Stavební dozor:	jméno	Pavel Novák	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Petr Müller	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Mgr. Michal Kropáč	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Zdeněk Babka	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 105 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení na II/116

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
310 149,55

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	310 149,55	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-2 450,00	125 215,53	125 215,53	40,37%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 450,00	432 915,08	122 765,53	39,58%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: SO 105/Dopravní značení na II/116 Číslo a název rozpočtu: SO 105/Dopravní značení na II/116								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								105					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	KUS	74,000	81,000	7,000	138,00	10 212,00	0,00	966,00	11 178,00	966,00	9,46
144	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	67,000	69,000	2,000	505,00	33 835,00	0,00	1 010,00	34 845,00	1 010,00	2,99
145	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	KUS	7,000	12,000	5,000	460,00	3 220,00	0,00	2 300,00	5 520,00	2 300,00	71,43
146	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	5,000	22,000	17,000	184,00	920,00	0,00	3 128,00	4 048,00	3 128,00	340,00
148	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	KUS	2,000	5,000	3,000	2 757,00	5 514,00	0,00	8 271,00	13 785,00	8 271,00	150,00
149	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	KUS	3,000	15,000	12,000	2 757,00	8 271,00	0,00	33 084,00	41 355,00	33 084,00	400,00
150	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	KUS	3,000	15,000	12,000	919,00	2 757,00	0,00	11 028,00	13 785,00	11 028,00	400,00
151	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	3 888,000	3 990,000	102,000	14,00	54 432,00	0,00	1 428,00	55 860,00	1 428,00	2,62
152	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	M	407,000	358,000	-49,000	11,00	4 477,00	-539,00	0,00	3 938,00	-539,00	-12,04
153	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	3 888,000	3 990,000	102,000	41,00	159 408,00	0,00	4 182,00	163 590,00	4 182,00	2,62
154	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	M	407,000	358,000	-49,000	39,00	15 873,00	-1 911,00	0,00	13 962,00	-1 911,00	-12,04
155	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	4 295,000	4 381,000	86,000	2,00	8 590,00	0,00	172,00	8 762,00	172,00	2,00
156	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	2,394	3,908	1,514	9,00	21,55	0,00	13,63	35,18	13,63	63,25
		Nové položky											
285	40445619.N	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	KUS	0,000	2,000	2,000	605,00	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00
286	40445643.N	informativní značky jiné IJ1-IJ3, U4c-IJ16 500x700mm	KUS	0,000	1,000	1,000	806,00	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	100,00
287	40445631.N	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	KUS	0,000	3,000	3,000	1 430,00	0,00	0,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	100,00
288	40445653.N	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm	KUS	0,000	2,000	2,000	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
289	915121122.N	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	M	0,000	33,000	33,000	14,70	0,00	0,00	485,10	485,10	485,10	100,00
290	915131112.N	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	0,000	67,000	67,000	182,00	0,00	0,00	12 194,00	12 194,00	12 194,00	100,00
291	915221122.N	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	M	0,000	33,000	33,000	52,10	0,00	0,00	1 719,30	1 719,30	1 719,30	100,00
292	915231112.N	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	0,000	67,000	67,000	442,00	0,00	0,00	29 614,00	29 614,00	29 614,00	100,00
293	915621111.N	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	0,000	67,000	67,000	35,50	0,00	0,00	2 378,50	2 378,50	2 378,50	100,00
294	40445611.N	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	KUS	0,000	6,000	6,000	656,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		Celkem							- 2 450,00	125 215,53		122 765,53	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Novák (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	35 239 657,92
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 946 498,79
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 705 263,54
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,84%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 706 840,87
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,84%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 571 897,38

12=(1)*0,15	Limit	5 285 948,69
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	04
Název stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení na II/116
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 105/01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po všech změnách	4
08 Stanovisko projektanta ze dne 10.04.2024	1
09 Přehled nových položek	1
11 Oznámení o změně RDS oproti PDPS SO 105 ze dne 25.06.2024	2
12 Vyjádření TDI ze dne 23.08.2024	2
13 Vyjádření AD ze dne 23.08.2024	1
14 Souhlasné stanovisko k provedení ZBV 04	1
Počet listů celkem	12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/116 Nová Ves pod Pleší Číslo a název SO/PS: SO 105 /Dopravní značení na II/116 Číslo a název rozpočtu: SO 105 /Dopravní značení na II/116								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 105/01 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
291	915221122.N	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní "V4 (0,5/0,5)" 33,0	M	0,000	33,000	33,000	52,10	0,00	0,00	1 719,30	1 719,30	1 719,30	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.04: 33,000											
292	915231112.N	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	0,000	67,000	67,000	442,00	0,00	0,00	29 614,00	29 614,00	29 614,00	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.04: 67,000											
293	915621111.N	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy "V7a" 28,0 + "V13" 39,0	M2	0,000	67,000	67,000	35,50	0,00	0,00	2 378,50	2 378,50	2 378,50	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.04: 67,000											
294	40445611.N	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm P2	KUS	0,000	6,000	6,000	656,00	0,00	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		Původní množství: 0,000 ZBV č.04: 6,000											
		Celkem						310 149,55	- 2 450,00	125 215,53		122 765,53	

M - SILNICE a.s.

oblastní závod JIH

Ing. Roman Vojta

Trabantská 290/31

190 15 Praha 9 – Satalice

V Praze dne 10. 04. 2024

Stanovisko projektanta

Akce: JI II/116 Malá Hraštice – Nový Knín (část 1: II/116 Nová Ves pod Pleší)

Objekt: SO 105 Dopravní značení na II/116

K Vámi zaslané žádosti o stanovisko, proč se změnil výkaz výměr SO 105, Vám sdělujeme následující:

V rámci zpracování RDS se aktualizoval návrh dopravního značení SO 105, který reflektoval současnou dopravní situaci na rekonstruovaném úseku komunikace.

S pozdravem


Ing. Jana Křivánková
hlavní inženýr projektu

Přehled nových položek

Číslo ZBV:	04
Název a evidenční číslo stavby:	II/116 Nová Ves pod Pleší
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Dopravní značení na II/116
Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS:	105/ZBV 04

Kód položky	Název položky	MJ	Počet MJ	Cena MJ	Cena Celkem	Původ jednotkové ceny
40445619.N	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	KUS	2,000	605,00	1 210,00	ÚRS 2024/01
40445643.N	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	KUS	1,000	806,00	806,00	ÚRS 2024/01
40445631.N	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c	KUS	3,000	1 430,00	4 290,00	ÚRS 2024/01
40445653.N	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00	ÚRS 2024/01
915121122.N	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	M	33,000	14,70	485,10	ÚRS 2024/01
915131112.N	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	67,000	182,00	12 194,00	ÚRS 2024/01
915221122.N	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250	M	33,000	52,10	1 719,30	ÚRS 2024/01
915231112.N	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	M2	67,000	442,00	29 614,00	ÚRS 2024/01
915621111.N	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	M2	67,000	35,50	2 378,50	ÚRS 2024/01
40445611.N	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	KUS	6,000	656,00	3 936,00	ÚRS 2024/01

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Žipek
Datum:

Za Objednatele: Pavel Novák, TDI
Datum:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Petr Müller
Projektový manažer

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
04/Nová Ves pod
Pleší/25.06.2024

Vyřizuje/tel.
Ing. Roman Vojta,

V Strakonících dne
25.06.2024

Stavba: II/116 Nová Ves pod Pleší

Oznámení o změně RDS oproti PDPS na SO 105

Vážený pane vedoucí,

Dle „Směrnice R-SM-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ si Vás dovoluujeme upozornit, že v rámci provádění stavebních prací na zakázce **II/116 Nová Ves pod Pleší** došlo k úpravě RDS oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby dále jen „PDPS“ ve stavebním objektu dále jen „SO“ 105.

Tyto změny byly vyvolány rozdílným datem zpracování PDPS a RDS, kdy PDPS byla zpracována v roce 2018. Během uplynulé doby došlo v řešeném úseku rekonstrukce k změnám, které reflektuje nově zpracovaná RDS. Jedná se zejména o nově zastíženou křižovatku, přechody a sjezdy z komunikace.

Změnu výměr u vyjmenovaných položek v příloze dle pasportu změn SO 105 navrhuje Zhotovitel zařadit do skupiny vyhrazené změny skupiny 1 § 7 – tzv. doměrky, které nepovažuje za změnu Díla a nejde podle názoru Zhotovitele o Variaci. Zhotovitel opírá svůj názor o to, že změna u těchto položek je způsobena technickým dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS ze stupně PDPS.

Dovolujeme si zdvořile požádat Správce stavby, na základě výše uvedeného, o odpověď Správce stavby, případně vydání pokynu k doměrkům k dalšímu postupu stavebních prací v souladu s odsouhlasenou RDS **nejpozději do 2 dnů od přijetí oznámení.**

M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
oblastní závod JIH: Trabantská 290/31,
190 15 Praha 9
provoz Strakonice: Heydukova 321
386 01 Strakonice


Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu B,
vložka č. 430

IČ: 421 96 888, DIČ: CZ42196888
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 1080015329/0800

web: www.msilnice.cz

Zároveň sdělujeme, že v souvislosti s okolnostmi popsány v tomto Oznámení přijímáme veškerá rozumná opatření s cílem minimalizace negativních účinků popsanych okolností na provádění Díla. I přesto si Vás dovolueme upozornit, že výše uvedené skutečnosti budou mít na Cenu díla. Předpokládané navýšení smluvní ceny 122 765,53 Kč.

S pozdravem



Ing. Miroslav Zipek
Projektový manažer

Přílohy:

- 1) Passport položek – SO 105

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1 soupis prací (II/116 Nová Ves pod Pleší, PD) - ZMĚNA 4

Objekt: SO 105 - Dopravní značení na II/116

Místo: Nová Ves pod Pleší

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13.05.2024

Projektant: METROPROJEKT
Praha a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství RDS	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem rozdíl RDS - nabídka [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									310 149,55	432 915,07	122 765,53	
D HSV Práce a dodávky HSV									310 149,55	373 282,17	63 132,63	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									310 128,00	373 247,00	63 119,00	
1	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	74,000	81,000	7,000	138,00	10 212,00	11 178,00	966,00	CS ÚRS 2022 02
2	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	67,000	89,000	2,000	505,00	33 835,00	34 845,00	1 010,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 016-027)*									
	W		*Z11b - sloupek bílý velký 107		107,000	105,000						
	W		*Z11d - sloupek červený 8		8,000	12,000						
	W		*odečet úseku 1,375-1,927 km -48		-48,000	-48,000						
	W		Součet		67,000	89,000						
3	M	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	7,000	12,000	5,000	460,00	3 220,00	5 520,00	2 300,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 016-027)*									
	W		*Z11b - sloupek bílý malý 7		7,000	12,000						
4	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	22,000	17,000	184,00	920,00	4 048,00	3 128,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*dle položek dodávky značek: 3+5+6+2+1+3+2			22,000						
5	M	40445809	značky upravující přednost P1, P4 900mm	kus	3,000	3,000	0,000	873,00	2 619,00	2 619,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 005-009)*									
	W		*P1 2		2,000	2,000						
	W		*P4 1		1,000	1,000						
	W		Součet		3,000	3,000						
6	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,000	5,000	3,000	2 757,00	5 514,00	13 785,00	8 271,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 005-009)*									
	W		*E2a 2		2,000	5,000						
7	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000	15,000	12,000	2 757,00	8 271,00	41 355,00	33 084,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 005-009)* 3		3,000	15,000						
8	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	15,000	12,000	919,00	2 757,00	13 785,00	11 028,00	CS ÚRS 2022 02
9	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	3 888,000	3 890,000	102,000	14,00	54 432,00	55 860,00	1 428,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 016-027)*									
	W		*V4 4952		4 952,000							
	W		*odečet úseku 1,375-1,927 km -1064,0		-1 064,000	-1 064,000						
	W		Součet		3 888,000							
	W	v_125_s	*V1a 29,0 + *V4 5025,0			5 054,000						
	W		Součet RDS			3 990,000						
10	K	915111122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	407,000	358,000	-49,000	11,00	4 477,00	3 938,00	-539,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odečteno ze situací DZ (př.č. 016-027)*									
	W		*V2b (1,5/1,5)* 447		447,000							
	W		*odečet úseku 1,375-1,927 km -40,0		-40,000	-40,000						
	W		Součet		407,000							
	W	v_125_p	*V2b (1,5/1,5)* 398,0			398,000						
	W		Součet RDS			358,000						
11	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plátem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	3 888,000	3 890,000	102,000	41,00	159 408,00	163 590,00	4 182,00	CS ÚRS 2022 02
	W		v 125 s		3 888,000	3 990,000						
12	K	915211122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plátem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní	m	407,000	358,000	-49,000	39,00	15 873,00	13 962,00	-1 911,00	CS ÚRS 2022 02
	W		v 125 p		407,000	358,000						
13	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky	m	4 295,000	4 381,000	86,000	2,00	8 590,00	8 762,00	172,00	CS ÚRS 2022 02
	W		v 125 s		3 888,000	3 990,000						
	W		v 125 p		407,000	358,000						
	W		Součet		4 295,000							
	W	v 250 p				33,000						
	W		Součet RDS			4 381,000						
D 998 Přesun hmot									21,55	35,17	13,63	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,394	3,908	1,514	9,00	21,55	35,17	13,63	CS ÚRS 2022 02
D N NOVÉ POLOŽKY									0,00	59 632,90	59 632,90	
101	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	0,000	6,000	6,000	656,00	0,00	3 936,00	3 936,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství RDS	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem rozdíl RDS- nabídka [CZK]	Cenová soustava
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "P2"			6,000						
102	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	0,000	2,000	2,000	605,00	0,00	1 210,00	1 210,00	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "CA2" 2			2,000						
103	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	0,000	1,000	1,000	806,00	0,00	806,00	806,00	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "IJ2" 1			1,000						
104	M	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm	kus	0,000	3,000	3,000	1 430,00	0,00	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "IS3c" 2 + "IS4c" 1			3,000						
105	M	40445653	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm	kus	0,000	2,000	2,000	1 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "IZ4a" 1 + "IZ4b" 1			2,000						
106	K	915121122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	0,000	33,000	33,000	14,70	0,00	485,10	485,10	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "V4 (0,5/0,5)" 33,0			33,000						
107	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m	0,000	67,000	67,000	182,00	0,00	12 194,00	12 194,00	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "V7a" 28,0 + "V13" 39,0			67,000						
108	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	0,000	33,000	33,000	52,10	0,00	1 719,30	1 719,30	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "V4 (0,5/0,5)" 33,0			33,000						
109	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m	0,000	67,000	67,000	442,00	0,00	29 614,00	29 614,00	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "V7a" 28,0 + "V13" 39,0			67,000						
110	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	0,000	67,000	67,000	35,50	0,00	2 378,50	2 378,50	CS ÚRS 2024 01
P	VV-RDS		Technická specifikace odpovídá příslušné cenové soustavě. "V7a" 28,0 + "V13" 39,0			67,000						

Vyjádření TDS k ZBV č.4


Název akce: „II/116 Nová Ves pod Pleší“

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně v rámci SO 105.

Stanovisko TDS k ZBV 4 č.

V rámci konání místního šetření a výrobního výboru za účelem upřesnění projektové dokumentace PDPS následné vypracování RDS SO 105 byly domluveny změny oproti PD, jelikož skutečný stav neodpovídal projektové dokumentaci z roku 2018 a nebylo by možné provést tyto práce v daném rozsahu a také s ohledem na bezpečnost práce. Během uplynulé doby došlo v řešeném úseku rekonstrukce k změnám, které reflektuje nové zpracovaná RDS. Jedná se zejména o nově budovanou křižovatku, přechody a sjezdy z komunikace. TDS souhlasí s předloženým rozpočtem od zhotovitele stavby, který TDS důkladně zkontroloval a souhlasí s jeho položkami. Změna byla řádně projednána. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaného ZBV 4. Posouzení správnosti ZBV 4 zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetencí vedení KSÚS.

vypracoval: Pavel Novák TDS




M - SILNICE a.s.
oblastní závod JIH
Ing. Roman Vojta
Trabantská 290/31
190 15 Praha 9 – Satalice

V Praze dne 23. 08. 2024

Stanovisko projektanta ke změně RDS oproti PDPS

Akce: II/116 Nová Ves pod Pleší

Původní dokumentace PDPS byla zpracována v r. 2020, od té doby došlo v řešeném úseku ke změnám stávajícího stavu, nově budovaná křižovatka, přechody a sjezdy z komunikace. Tyto skutečnosti byly promítnuty do nově zpracované dokumentace RDS.



M - Silnice a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868

Projekt: II/116 Nová Ves pod Pleší

Věc: Stanovisko k ZBV č. 4

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „II/116 Nová Ves pod Pleší“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s předloženým návrhem, jelikož došlo v řešeném úseku rekonstrukce ke změnám, které reflektuje nově zpracovaná RDS.

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

Petr Müller

Projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žitkova 1, 251 01 Říčany