

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: č. S932/2017/132**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**MD STAV SOLUTIONS s.r.o.**

IČO: 02633515

DIČ: CZ02633515

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 29443

sídlo: 1 Máje 598, Habartov 357 09

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: mdstav@volny.cz

bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**


uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Oprava zpevněné plochy na LS Kraslice**“ mění takto:

1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 108.641,- Kč bez DPH, slovy stoosmtisícšestsetčtyřicetjednakorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací dle změnového listu č. 1. Celková cena díla se navyšuje o 5.294,-Kč bez DPH dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		<b>Změna č: 1</b>		
		<b>Datum změny: 21.7.2017</b>		
<b>Název veř. zakázky:</b> Oprava zpevněné plochy na LS Kraslice				
<b>Zhotovitel:</b> MD STAV SOLUTIONS s.r.o.				
<b>Objednatel:</b> Lesy České republiky, s.p.				
<b>Název akce:</b> Oprava zpevněné plochy na LS Kraslice	<b>Charakter akce:</b> I    N    IP    NP	<b>Čísla objektů:</b>	<b>Stavební díly:</b>	
<b>Popis změny:</b> 1) Nákup nových zatravnovacích tvárnic				
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) Při rozebírání plochy z tvárnic bylo nutné 46ks tvárnic vyměnit za nové a staré rozlámané odvést.				
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne</b>		<b>Datum:</b>	<b>Podpis:</b>	
<b>Dopady:</b>	<b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b>	ne		
	<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>	ne	Termín dokončení do: nezměněn	
	<b>do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) <b>I: 0</b> <b>N: 0</b>	Bilance:  <b>+5.294,- Kč bez DPH</b>	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) <b>I: 0</b> <b>N: 5.294</b>		
	<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>108.641,- Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>108.641,- Kč bez DPH</b>		
<b>Zástupce zhotovitele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 21.7.2017	<b>Podpis:</b> 	
<b>Zástupce objednatele - jméno:</b>		<b>Datum:</b> 21.7.2017	<b>Podpis:</b> 	
<b>Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)</b> ano				
<b>Poznámka:</b>				

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
<i>Oprava zpevněné plochy na LS Kraslice (vícepráce)</i>		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
<b>MD STAV SOLUTIONS s.r.o.</b>		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	5 293	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	5 293	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	5 293	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	5 293	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 293,50 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>5 294,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava zpevněné plochy na LS Kraslice (vícepráce)</i>
Objekt :	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	4 577	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	487	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	229	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Oprava zpevněné plochy na LS Kraslice (vícepráce)
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 5	592-28283	Komunikace								
1		Tváňice zatrávňovací TBM 17-40 600x400x100 mm	kus	46,00	99,50	4 577,00	0,03300	1,51800		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>4 577,00</b>		<b>1,51800</b>		
Díl: 97	979 08-2113.R00	Prorážení otvorů								
2		Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1,52	302,00	458,44				
3	979 08-2119.R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	1,52	19,00	28,84				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>487,28</b>				
Díl: 99	998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot								
4		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1,52	151,00	229,22				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>229,22</b>				