

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 240389/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČO: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491512743
fax: 495 406 323
e-mail: radka.dernerova@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko - provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat: Radka Dernerová – majetkový technik

2/ Zhotovitel: **Ing. Václav Salvét**
sídlo/místo podnikání: K Zastávce 92, 503 46 Blešno
společnost je zapsána v Živnostenském úřadu magistrátu města Hradce Králové
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Salvét

IČ: 74143875
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1450479113/0800
telefon: 728 103 435
e-mail: vaclav.salvet@geodap.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Václav Salvét

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat: Ing. Václav Salvét

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli uvedeného v bodě B) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY, kdy se původní znění bodu:

C) Termín dokončení díla

25. 11. 2024

nahrazuje novým textem:

C) Termín dokončení díla

6. 1. 2025

Změna termínu je způsobena nutností vyhotovení tří samostatných geometrických plánů pro vodovod, kanalizaci a elektro kabel. Samostatné geometrické plány budou přehlednější. Zároveň bude srozumitelnější rozsah věcného břemene vymezený smlouvou o zřízení služebnosti pro vodovod, kanalizaci a elektro kabel. Z toho vyplývá i snadnější zápis do katastru nemovitostí.

Z tohoto důvodu není možné splnit původní smluvně dohodnutý termín dokončení díla a jeho předání objednateli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednavatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 25.11.2024

V Hradci Králové dne 25.11.2024

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti, na základě pověření
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s

.....
Ing. Václav Salvét