

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. MIROS23600686

kterou dne 22.12.2023 spolu uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Mgr. Jindřichem Kufou, referentem odboru Správy majetku a rozvoje
města Městského úřadu Jablunkov
telefon / fax: 558 340 665
e-mail: jindrich.kufa@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Společnost: „Rekonstrukce chodníků Jablunkov – centrum“

MI Roads a.s. „Společník 1“ nebo „Správce“

(obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 27461)

identifikační číslo: 17331099
DIČ: CZ17331099
sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6606630207/0100
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady
- ve věcech technických: 
telefon, fax:
e-mail:

B E S s.r.o. „Společník 2“

(obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 7496)

identifikační číslo: 43792553
DIČ: CZ43792553
sídlem: Sukova 625, Benešov, PSČ 256 01
zastoupená: Ing. Jan Freudl, jednatel

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I. Úvodní ustanovení

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 22.12.2023 uzavřely smlouvu o dílo číslo MIROS23600686 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Rekonstrukce chodníků Jablunkov – centrum*“ (dále jen „**dílo**“ nebo též „**stavba**“).

2) Následně pak dne 26.06.2024 spolu obě smluvní strany uzavřely „*Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo*“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým došlo ke změně předmětu díla o tzv. vícepráce, tj. o práce a dodávky nad rámec rozsahu díla sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“), a o tzv. méněpráce, tj. práce a dodávky sjednané ve smlouvě o dílo, které dle dohody smluvních stran zhotovitel nebude realizovat (dále jen „**méněpráce**“). V souvislosti se změnou předmětu díla o tyto vícepráce a méněpráce se pak v Dodatku č. 1 změnila také sjednaná cena díla.

3) Po uzavření Dodatku č. 1 však při realizaci stavby vznikla potřeba sjednání a provedení dalších víceprací, resp. také sjednání a neprovedení dalších méněprací, vzniklých na základě geodetického zaměření skutečně provedeného množství dlažby, obrubníků, bourání, zemních prací, ohumusování a provedení sanace podloží z důvodu zlepšení zemní pláně. V souvislosti s tím také vznikla potřeba navýšení sjednané ceny díla o rozdíl v ceně dohodnutých víceprací a méněprací.

4) Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto „*Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. MIROS23600686*“ (dále jen „**tento dodatek**“).

5) Podrobné zdůvodnění víceprací a méněprací sjednaných dále v tomto dodatku, včetně stanovení celkové výše (v absolutních číslech a v %) všech těchto změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“), je uvedeno v listině s názvem „*Evidenční změnový list zakázky*“ číslo ZL002 (dále jen „**Změnový list č. 2**“), který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku. Přílohu Změnového listu č. 1 pak tvoří položkový rozpočet změn předmětu díla dle tohoto dodatku (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je zároveň – jako příloha č. 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku a který tvoří „*Rekapitulace rozdílových soupisů prací*“ pro všechny stavební objekty a „*Rozdílové soupisy prací*“ pro jednotlivé stavení objekty v rámci stavby, tj. pro:

- SO 101 - ŠKOLNÍ,
- SO 102 - ZA UČILIŠTĚM,
- SO 103 - SADOVÁ,
- SO 104 - PŘÍČNÁ,
- SO 105 - ZAHRADNÍ,
- SO 106 - LIPOVÁ,
- SO 107 - VRN.

II. Změna rozsahu a ceny díla

1) Tímto dodatkem se předmět díla specifikovaný v článku I. smlouvy o dílo mění tak, že součástí sjednaného díla se stávají také vícepráce specifikované v Položkovém rozpočtu, a naopak již součástí díla nebudou méněpráce specifikované v Položkovém rozpočtu.

2) Zhotovitel se zavazuje sjednané vícepráce specifikované v Položkovém rozpočtu provést pro objednatele v rámci sjednaného díla za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo, a naopak nerealizovat méněpráce specifikované v Položkovém rozpočtu.

3) Součet cen všech víceprací u všech stavebních objektů specifikovaných v Položkovém rozpočtu činí celkem **(+) 1.087.230,00 Kč bez DPH**. Součet cen všech méněprací u všech stavebních objektů specifikovaných v Položkovém rozpočtu činí celkem **(-) 895.592,00 Kč bez DPH**. Rozdíl v ceně všech dohodnutých víceprací a méněprací (tj. 1.087.230,00 Kč – 895.592,00 Kč) tak činí celkem **(+) 191.638,00 Kč bez DPH** (slovy: **plus-sto-devadesát-jedna-tisíc-šest-set-třicet-osm-korun-českých-bez-DPH**).

4) Hodnota změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky podle § 222 ZZVZ vyjádřena jako součet absolutních hodnot cen všech víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem tak činí celkem **1.982.822,00 Kč bez DPH**, což je cca **22,53 %** z původní ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo.

5) V článku IV. odst. 1 smlouvy o dílo byla sjednána cena díla ve výši 8,800.000,- Kč bez DPH, resp. 10,648.000,- Kč včetně 21 % DPH. Dodatkem č. 1 pak byla cena díla snížena na částku 8.750.086,00 Kč bez DPH, resp. 10.587.604,06 Kč včetně 21 %. Po navýšení celkové ceny díla o částku 191.638,00 Kč bez DPH uvedenou v článku II odst. 3 tohoto dodatku (tedy o rozdíl v ceně víceprací a méněprací sjednaných tímto dodatkem) se tedy celková cena díla tímto dodatkem mění takto:

- cena bez DPH:	8.941.724,00 Kč
- DPH 21 %:	1.877.762,04 Kč
- cena s DPH celkem:	10.819.486,04 Kč

(slovy: **deset-milionů-osm-set-devatenáct-tisíc-čtyři-sta-osmdesát-šest-korun-českých-a-čtyři-haléře-včetně-DPH**).

III.

Doložka podle zákona o obcích

Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Jablunkova na své 36. schůzi konané dne 20.08.2024 svým usnesením č. 36/781.

IV.

Společná a závěrečná ustanovení

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění upraveném Dodatkem č. 1, nezměněna.

2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy tohoto dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.

3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).

4) Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 17.01.2024 pod evidenčním číslem ID: 25494567. Dodatek č. 1 byl v registru smluv zveřejněn dne 27.06.2024 pod evidenčním číslem ID: 27387044. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

5) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což potvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne _____ 2024

V Praze _____ 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta města Jablunkova

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady MI Roads a.s.

Luboš Čmiel
místostarosta města Jablunkova

Ing. Marek Steiner
člen správní rady MI Roads a.s.

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107	Číslo změny stavby: ZL002
--	---

Smlouva o dílo č. MIROS23600686 ze dne 22.12.2023

Objednatel/investor: **Město Jablunkov, Dukelská 144, Jablunkov, 739 91**

Zhotovitel: **Společnost: „Rekonstrukce chodníků Jablunkov – centrum“
MI Roads a.s. „Společník 1“ nebo „Správce“, Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
B E S s.r.o. „Společník 2“, Sukova 625 , 256 01 Benešov**

Projektant/ autorský dozor: **Dobema s.r.o., Jablunkov 1230, 739 91**

Technický dozor objednatele/investora: **Flagro a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz**

Přílohy: 1) položkový rozpočet změn	Počet paré: <table style="width: 100%;"> <tr><td style="text-align: right;">1x</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1x</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1x</td><td>Projektant (autorský dozor)</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1x</td><td>Technický dozor investora</td></tr> </table>	1x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora
1x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								
1x	Technický dozor investora								

Popis a zdůvodnění změny:
 Změnový list řeší ocenění víceprací a méněprací vzniklých na základě geodetického zaměření skutečně provedeného množství dlažby, obrubníků, bourání, zemních prací, ohumusování a provedení sanace podloží z důvodu zlepšení zemní pláně.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru):
 Souhlasíme se změnou a nemáme připomínek.

Vyjádření technického dozoru investora :
 Souhlasím se změnami.

Časový vliv na plnění SoD: NE

Finanční vliv: ANO

Přípočty	Odpočty	Hodnota změny	Podíl	Změna ceny celkem bez DPH
1 087 230,00 Kč	895 592,00 Kč	1 982 822,00 Kč	22,53%	1 982 822,00 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. Radim Sikora	podpis	
Technický dozor investora:	jméno	Ing. Milan Matoušek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Petr Černý	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Miroslav Šenk	podpis	



REKAPITULACE rozdílových soupisů prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum

Objednatel: Město Jablunkov

Zhotovitel: MI Roads a.s.

Stavební objekt	Název stavebního objektu	Cena bez DPH [CZK] dle SoD	Cena s DPH [CZK] dle SoD	Cena bez DPH vč. dodatku č. 1	Dodatek č. 2	Cena bez DPH vč. dodatku č. 2
Náklady z rozpočtů		8 800 000,00	10 648 000,00	8 750 086,00	191 638,00	8 941 724,00
SO 101	ŠKOLNÍ					
SO 102	ZA UČILIŠTĚM					
SO 103	SADOVÁ					
SO 104	PŘÍČNÁ					
SO 105	ZAHRADNÍ					
SO 106	LIPOVÁ					
SO 107	VRN					



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum
Objekt: SO 101 - Školní

				Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1				Cena a množství - DODATEK č. 2		Cena a množství - CELKEM	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	1	Zemní práce								
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
2	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2							
3	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
4	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2							
5	K	113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2							
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m							
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m							
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2							
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2							
10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg							
46	K	R004	Dodávka a rozhrnutí zeminy tříděné	t							
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2							
N7	K	00003N	Sanace podloží	m2							
	D	5	Komunikace pozemní								
12	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhuňnění tl 190 mm	m2							
N1	K	56485R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
13	K	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhuňnění tl 240 mm	m2							
N2	K	56486R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
14	K	564871115	Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhuňnění tl. 290 mm	m2							
N3	K	56487R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
20	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
21	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2							
22	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2							
23	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
24	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2							
25	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2							
N4	K	00001N	Mlatový povrch	m2							
N5	M	00002N	Mlatový povrch - dodávka materiálu	m2							
N6	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
26	K	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500 mm vč. odvozu a likvidace	kus							
27	K	R002	Výsadba nových stromů (Javor)	ks							

28	K	961044111	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3
29	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus
30	K	R003	Výšková úprava armatur	ks
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací	
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m
33	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m
34	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m
35	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m
45	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m
36	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m
38	K	9191112114	Řezání spár hl do 100 mm v živičném krytu	m
	D	997	Přesun sutě	
39	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t
40	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t
42	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t
43	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t
43	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t
	D	998	Přesun hmot	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlážděným	t

SO 101	2 993 813,00		151 127,00		3 144 940,00
--------	--------------	--	------------	--	--------------

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum

Objekt: SO 102 - Za Učilištěm

Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1

Cena a množství - DODATEK č. 2

Cena a množství - CELKEM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	1	Zemní práce								
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopecch ručně	m2							
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
3	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2							
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m							
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2							
N5	K	00003N	Sanace podloží	m2							
	D	5	Komunikace pozemní								
7	K	564851115	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD po zhutnění tl 190 mm	m2							
N1	K	56485R	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD	m2							
8	K	564861115	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD po zhutnění tl 240 mm	m2							
N2	K	56486R	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD	m2							
N3	K	56487R	Podklad ze štěrkuodrtě ŠD	m2							
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2							
11	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2							
12	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2							
14	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2							
N4	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
34	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m							
36	M	28611170	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN 10	m							
15	K	R001	Betonový odvodňovací žlab s litinovou mříží do bet. lože bet. C20/25	m							
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací								
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
20	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m							
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m							
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m							
33	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m							

23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
25	K	919112114	Řezání spár hl do 100 mm v živičném krytu	m							
D	997	Přesun sutě									
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t							
27	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t							
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t							
29	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t							
30	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t							
31	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t							
D	998	Přesun hmot									
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t							
SO 102							1 139 537,00		-13 651,00		1 125 886,00

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum

Objekt: SO 103 - Sadová

				Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1				Cena a množství - DODATEK č. 2		Cena a množství - CELKEM	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	1	Zemní práce								
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopecch ručně	m2							
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
3	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2							
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m							
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m							
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
7	K	181951102	Úprava pláně v hornině tf. 1 až 4 se zhutněním	m2							
N3	K	00003N	Sanace podloží	m2							
	D	5	Komunikace pozemní								
8	K	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD po zhutnění tl 190 mm	m2							
N1	K	56485R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m2							
9	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD po zhutnění tl 240 mm	m2							
N2	K	56486R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m2							
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2							
13	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2							
14	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
15	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2							
16	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
17	K	R001	Výšková úprava armatur	ks							
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací								
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
20	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m							
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m							
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m							
33	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m							
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
25	K	919112114	Řezání spár hl do 100 mm v živičném krytu	m							
	D	997	Přesun sutě								
26	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t							

27	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t					
28	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t					
29	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t					
30	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t					
31	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t					
	D	998	Přesun hmot						
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t					
SO 103					1 675 018,00		164 635,00		1 839 653,00

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum

Objekt: SO 104 - Příčná

				Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1				Cena a množství - DODATEK č. 2		Cena a množství - CELKEM	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	1	Zemní práce								
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2							
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
3	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2							
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m							
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2							
N4	K	00003N	Sanace podloží	m2							
	D	5	Komunikace pozemní								
7	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhutnění tl 190 mm	m2							
N1	K	56485R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
8	K	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhutnění tl 240 mm	m2							
N2	K	56486R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
9	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
10	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2							
N3	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2							
11	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2							
13	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14	K	R001	Výšková úprava armatur	ks							
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací								
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
17	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m							
18	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m							
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m							
30	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m							
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
22	K	919112114	Řezání spár hl do 100 mm v živичném krytu	m							
	D	997	Přesun sutě								
23	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t							
24	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t							

25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t					
26	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t					
27	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t					
28	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t					
	D	998	Přesun hmot						
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t					
SO 104					1 029 852,00	-	11 361,00	1 018 491,00	

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum

Objekt: SO 105 - Zahradní

				Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1				Cena a množství - DODATEK č. 2		Cena a množství - CELKEM	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	1	Zemní práce								
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2							
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
3	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2							
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m							
N8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2							
N9	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2							
N10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg							
N11	K	R004	Dodávka a rozhrnutí zeminy tříděné	t							
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2							
N3	K	00003N	Sanace podloží	m2							
	D	5	Komunikace pozemní								
7	K	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD po zhutnění tl 190 mm	m2							
N1	K	56485R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m2							
8	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD po zhutnění tl 240 mm	m2							
N2	K	56486R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD	m2							
9	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2							
10	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2							
11	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2							
12	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2							
13	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
14	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 100	m							
36	M	28611170	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN 10	m							
17	K	R001	Betonový odvodňovací žlab s litinovou mříží do bet. lóže bet. C20/25	m							
18	K	R002	Výšková úprava armatur	ks							
19	K	R003	Přemístění uličních vpustí	ks							
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací								
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m							
21	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m							

22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m					
35	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m					
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m					
25	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m					
27	K	919112114	Řezání spár hl do 100 mm v živičném krytu	m					
	D	997	Přesun sutě						
28	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t					
29	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t					
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t					
31	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t					
32	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t					
33	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t					
	D	998	Přesun hmot						
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t					
SO 105					1 247 570,00		-61 089,00		1 186 481,00

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum

Objekt: SO 106 - Lipová

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum				Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1				Cena a množství - DODATEK č. 2		Cena a množství - CELKEM	
Objekt: SO 106 - Lipová											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D	1	Zemní práce								
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
2	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2							
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m							
N8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2							
N9	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2							
N10	M	00572410	osivo směs travní parková	kg							
N11	K	R004	Dodávka a rozhrnutí zeminy tříděné	t							
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2							
	D	5	Komunikace pozemní								
5	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD po zhutnění tl 190 mm	m2							
N1	K	56485R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
N2	K	56486R	Podklad ze šterkodrtě ŠD	m2							
6	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
N3	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2							
7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2							
N4	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2							
8	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2							
N5	M	59245006-1	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2							
9	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací								
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m							
13	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m							
N6	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m							
N7	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m							
14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože ze suché směsi beton C30/37 -XF3	m							
16	K	919112114	Řezání spár hl do 100 mm v živичném krytu	m							
	D	997	Přesun sutě								
17	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t							
18	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t							

19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t					
20	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t					
21	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t					
22	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t					
	D	998	Přesun hmot						
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t					
SO 106					272 896,00		-38 023,00		234 873,00

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis



Rozdílový soupis prací - dodatek č. 2

Stavba: Rekonstrukce chodníků Jablunkov - centrum
Objekt: SO 107 - VRN

				Cena a množství - SMLOUVA vč. dodatku č. 1				Cena a množství - DODATEK č. 2		Cena a množství - CELKEM	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
1	K	012002000	Geodetické práce	soubor							
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor							
3	K	034303000	Dočasné dopravní značení na staveništi	soubor							
4	K	034303001	Nové dopravní značení	soubor							
5	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soubor							
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor							
7	K	049002000	Vytyčení inženýrských sítí	soubor							
8	K	079002000	Provozní vlivy - čištění pozemní komunikace	soubor							
SO 107						391 400,00			0,00		391 400,00

Zhotovitel (MI Roads a.s.):
datum, razítko, podpis

TDS:
datum, razítko, podpis

Objednatel (Město Jablunkov):
datum, razítko, podpis