

Dodatek č. 4 č. j. KRPB-72230-63/ČJ-2021-0600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: **MENHIR projekt, s.r.o.**

sídlo: Lazaretní 610/11, 615 00 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

dodatek č. 4 č. j. KRPB-72230-63/ČJ-2021-0600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. odst. 2 smlouvy o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ, kterou uzavřely dne 23. července 2021, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-72230-31/ČJ-2021-0600VZ, dodatku č. 2 č. j. KRPB-72230-50/ČJ-2021-0600VZ a dodatku č. 3 č. j. KRPB-72230-57/ČJ-2021-0600VZ, že:

Čl. II.

1. Za Čl. II. Předmět plnění odst. 1.1. se vkládá odst.:

1.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„1.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 4.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. odst. 2. činí:

původní SoD ve znění dodatku č. 2

Celková cena činí:	bez DPH	1.720.000,-- Kč
	včetně DPH	2.081.200,- Kč

Slovy: dvamilionyosmdesátjednatísícdvěstěkorunčeských.

DPH činí 21%.

vícepráce

bez DPH	44.000,-- Kč
vč. DPH	53.240,-- Kč

Celková cena vč. víceprací činí: bez DPH 1.764.000,-- Kč
včetně DPH 2.134.440,-- Kč


Slovy: dvamilionystřicetčtyřítisícčtyřistačtyřicetkorunčeských.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo, v příloze č. 1 dodatku č. 2 a v příloze č. 1 dodatku č. 4).

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
4. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

5. Tento dodatek č. 4 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 1 (slovy: jedné) straně textu.



Rekapitulace Předmětu + Ceny za PD_KŘP JmK Realizace úspor energie hala Bauerova
podklad k Dodatku č.4

část PD / stupeň		SOD Cena bez DPH		fakt.-zapl.	ODPOČET - MNP za původní řešení	Dod. 2 - přípočet nové řešení - ES	
1	1.fa	STUDIE - Varianty řešení přístavby – Část C	C0	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč		-předáno
2	2.fa	DÚR - Přístavby - Část C	C1	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč		-předáno
3	3.fa	DSP - Stávající objekt, tělocvična - Část A – NPO	A2	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč		-předáno
4		DSP - Stávající objekt, šatny, soc. zázemí, skladové prostory - Část B	B2	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč		-předáno
5		DSP Přístavba - část C	C2	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč		-předáno
6		IČ - vyjádření k DUR		30 000,00 Kč		30 000,00 Kč	-zajištěno, bude Fakt. v roce 2025
7		IČ - vyjádření k DSP		50 000,00 Kč		50 000,00 Kč	bude nově zajištěno po vypracování nové DSP v roce 2025
8	NPO	DPS - Stávající objekt, tělocvična - Část A - NPO	A3	100 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	1/2 ceny za vypracování ASŘ,
9		DPS - Stávající objekt, šatny, soc. zázemí, skladové prostory - Část B	B3	85 000,00 Kč	-42 500,00 Kč	42 500,00 Kč	1/2 ceny za vypracování ASŘ,
10		DPS - Přístavba - část C	C3	95 000,00 Kč	-47 500,00 Kč	47 500,00 Kč	1/2 ceny za vypracování ASŘ,
		Součet		860 000,00 Kč	500 000,00 Kč	-140 000,00 Kč	220 000,00 Kč - bude fakt.
11	NPO	DOD.2 - změna DSP - TZB-TPS _NPO	A2*				131 000,00 Kč
12		DOD 2 - Změna DSP - ASŘ _reko	B2*				20 000,00 Kč
13	NPO	DOD 2 - Změna Energetického posudku _NPO	A2*				44 000,00 Kč
14	NPO	DOD 2 - Nový projekt DPS - TZB-TPS _NPO	A3*				660 000,00 Kč
15		DOD 2 - IČ (vyjádření DUR - US) - změna					5 000,00 Kč
16	NPO	DOD 2 - nový projekt PD nabíjecí stanice _NPO	A3**				25 000,00 Kč
	NPO	DOD 2 - nový projekt PD FVE+statika _NPO	A3***				115 000,00 Kč
		DOD 3 - PD nové Závory+Dobíječky _NPO	A3***				44 000,00 Kč
		Součet		860 000,00 Kč		-140 000,00 Kč	1 044 000,00 Kč 1 764 000,00 Kč

TZB-TPS = technologické zařízení budovy-technické prostředí staveb

A	dotační program NPO
B	vlastní investice Rekonstrukce
C	dotační program P2 - přístavba

860.000 - 140000 = 720000 (bez DPH)

720000 + 1044000 = 1764000 (bez DPH)