

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 16.12.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“ ve znění předchozích dodatků (dále jen „Stavba“), s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	3 789 036 696,15 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	3 846 015 467,82 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	3 874 126 448,55 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	3 894 515 307,44 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	3 901 846 808,12 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	3 901 846 808,12 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	3 912 851 710,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila	3 912 851 710,67 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila	3 941 155 631,81 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila	3 967 524 684,36 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 10 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **69 489 390,04 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 10 činí **4 037 014 074,40 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2023 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat, vyjma prací, které jsou nebo budou předmětem schválených změnových listů stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“) dohodly na změně Ceny Díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 10. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 10.

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **69 489 390,04 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za veškeré práce provedené v roce 2023.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 9 bez DPH: 3 967 524 684,36 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 69 489 390,04 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH: 4 037 014 074,40 Kč

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace čerpání objektů stavby

V Praze

V Praze
za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

28.11.2024 14:33
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
26.11.2024 12:17:22

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:
26.11.2024 09:07:27

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:
25.11.2024 16:00:18

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
25.11.2024 16:02:15

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.25
09:21:03 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.11.24
18:22:15 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace čerpání objektů stavby

Rekapitulace dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):



Rekapitulace čerpání objektů stavby

Stavba: Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)														
Květen 2023 - Prosinec 2023														
Značka objektu	ZV	Cena objektu [Kč]	Za předchozí období [Kč]	2023								Celkem za období [Kč]	Zbývá [Kč]	Inflační položka_R 2023
	NV			Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec			
PS 01-01-11	NV													
PS 91-01-52	NV													
PS 01-02-01	ZV													
PS 01-02-02	NV													
PS 01-02-03	ZV													
PS 01-02-04	NV													
PS 01-02-05	ZV													
PS 01-02-06	ZV													
PS 01-02-07	NV													
PS 01-02-08	NV													
PS 01-02-09	ZV													
PS 01-02-10	ZV													
PS 03-02-01	NV													
PS 03-02-02	NV													
PS 03-02-03	ZV													
PS 03-02-04	NV													
PS 03-02-05	ZV													
PS 03-02-10	ZV													
PS 52-02-01	ZV													
PS 91-02-01	ZV													
PS 91-02-02	ZV													
PS 91-02-03	ZV													
PS 91-02-05	ZV													
PS 91-02-06	NV													
PS 91-02-07	ZV													
PS 91-02-08	ZV													
PS 01-03-11	ZV													
PS 01-03-12	ZV													
PS 01-03-41	ZV													
PS 01-03-42	ZV													
PS 01-03-43	ZV													
PS 01-03-52.1	ZV													
PS 01-03-52.2	ZV													
PS 01-03-61	ZV													
PS 03-03-11	ZV													
PS 03-03-52	ZV													
PS 03-03-53	ZV													
PS 91-03-11	ZV													
PS 01-04-11	ZV													
PS 01-04-21	ZV													
PS 03-04-11	ZV													
SO 90-90.1	ZV													
SO 90-90.2	ZV													
SO 90-90.3	NV													
SO 90-90.4	NV													
SO 98-98	ZV													
	NV													
SO 98-98.1	NV													



Rekapitulace čerpání objektů stavby

Stavba: Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
Květen 2023 - Prosinec 2023

Značka objektu	ZV	Cena objektu [Kč]	Za předchozí období [Kč]	2023								Celkem za období [Kč]	Zbývá [Kč]	Inflační položka_R 2023
	NV			Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec			
SO 01-10-01	ZV													
	NV													
SO 01-10-01.1	ZV													
	NV													
SO 02-10-01	ZV													
	NV													
SO 03-10-01	ZV													
	NV													
SO 04-10-01	ZV													
	NV													
SO 52-10-01	ZV													
	NV													
SO 91-14-01	ZV													
SO 01-11-01	ZV													
SO 01-11-01.1	ZV													
	NV													
SO 01-11-01.2	NV													
SO 02-11-01	ZV													
SO 03-11-01	ZV													
SO 04-11-01	ZV													
SO 52-11-01	ZV													
SO 02-27-01	ZV													
SO 01-12-01.0	ZV													
SO 03-12-01	ZV													
SO 02-13-01	ZV													
SO 01-20-01	ZV													
SO 01-20-02	ZV													
SO 01-20-03	ZV													
SO 02-20-01	ZV													
SO 02-20-02	ZV													
SO 03-23-01	ZV													
SO 03-24-01	ZV													
SO 03-28-01	ZV													
SO 03-28-02	ZV													
SO 52-22-01	NV													
SO 01-53-01.1	ZV													
SO 01-53-01.2	ZV													
SO 01-54-31	ZV													
SO 02-53-02	ZV													
SO 02-53-04	ZV													
SO 02-53-05	ZV													
SO 02-53-06	ZV													
SO 02-54-30	ZV													
SO 02-54-31	ZV													
SO 02-54-32	ZV													
SO 02-54-33	ZV													
SO 02-54-34	ZV													
SO 02-54-35	ZV													
SO 02-54-40	ZV													
SO 02-54-41	ZV													
SO 02-54-42	ZV													
SO 03-54-30	ZV													
SO 52-54-30	ZV													
SO 01-50-03	ZV													



Rekapitulace čerpání objektů stavby

Stavba: Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
Květen 2023 - Prosinec 2023

Značka objektu	ZV	Cena objektu [Kč]	Za předchozí období [Kč]	2023								Celkem za období [Kč]	Zbývá [Kč]	Inflační položka_R 2023
	NV			Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec			
SO 01-50-04	ZV													
SO 01-50-05	ZV													
SO 01-50-05.1	ZV													
SO 01-50-05.2	NV													
SO 01-51-01.1	ZV													
SO 01-51-01.2	ZV													
SO 01-51-02	ZV													
SO 02-50-01	ZV													
	NV													
SO 02-50-02	ZV													
	NV													
SO 02-50-03	ZV													
SO 02-51-01	ZV													
SO 02-51-02	ZV													
SO 02-52-01	ZV													
SO 02-52-02	ZV													
SO 02-55-01	ZV													
SO 02-55-02	ZV													
SO 02-55-03	ZV													
SO 03-50-01	ZV													
SO 03-50-02	ZV													
SO 03-50-03	ZV													
SO 03-51-01	ZV													
SO 52-50-01	ZV													
SO 01-30-01	ZV													
SO 01-30-02	ZV													
SO 01-30-03	ZV													
SO 02-30-01	ZV													
SO 02-30-02	ZV													
SO 02-30-03	ZV													
SO 02-30-04	ZV													
SO 03-30-01	ZV													
SO 03-30-01.1	ZV													
SO 03-30-01.2	ZV													
SO 03-30-02	ZV													
SO 03-30-03	ZV													
SO 91-83-01	ZV													
	NV													
SO 91-83-02	ZV													
	NV													
SO 91-83-02.1	ZV													
SO 91-83-02.2	ZV													
SO 01-40-01	ZV													
SO 02-40-01	ZV													
SO 03-40-01	ZV													
SO 52-40-01	ZV													
SO 01-61-01.0.1	ZV													
SO 01-61-01.0.2	NV													
SO 01-61-01.0.3	NV													
SO 01-61-01.1	ZV													
SO 01-61-01.3	NV													
SO 01-61-01.4	NV													
SO 01-61-01.5	NV													
SO 01-61-01.6	NV													
SO 01-61-01.7	NV													
SO 01-61-01.8	NV													
SO 01-61-01.9	NV													
SO 01-62-01.0	ZV													
SO 01-64-01	NV													
SO 01-65-01	ZV													
	NV													



Rekapitulace čerpání objektů stavby

Stavba: Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)
Květen 2023 - Prosinec 2023

Značka objektu	ZV	Cena objektu [Kč]	Za předchozí období [Kč]	2023								Celkem za období [Kč]	Zbývá [Kč]	Inflační položka_R 2023
	NV			Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec			
SO 01-66-01	ZV													
SO 02-65-01	ZV													
SO 02-66-01	ZV													
SO 02-66-02	ZV													
SO 03-61-01.1	ZV													
SO 03-61-01.1.1	NV													
SO 03-61-01.2	ZV													
SO 03-61-01.3	ZV													
SO 03-61-01.4	ZV													
SO 03-61-01.5	ZV													
SO 03-61-01.6	ZV													
SO 03-61-01.8	ZV													
SO 03-62-01	ZV													
SO 03-64-01	NV													
SO 03-66-01	ZV													
SO 01-71-01	ZV													
SO 01-71-02	ZV													
SO 01-71-04.1	ZV													
SO 01-71-04.2	ZV													
SO 01-71-04.3	ZV													
SO 02-71-01	ZV													
SO 52-71-01	ZV													
SO 02-73-01.1	ZV													
SO 02-73-01.2	ZV													
SO 02-73-01.4	ZV													
SO 02-73-01.5	ZV													
SO 02-73-01.6	ZV													
SO 02-73-01.8	ZV													
SO 01-74-01	ZV													
SO 03-74-01	ZV													
SO 01-76-01	ZV													
SO 01-76-02	NV													
SO 01-76-03	ZV													
SO 01-76-04	ZV													
SO 01-76-05	ZV													
SO 01-76-06	ZV													
SO 02-76-01	ZV													
SO 02-76-02	ZV													
SO 03-76-01	ZV													
SO 03-76-02	ZV													
SO 03-76-03	ZV													
SO 52-76-01	ZV													
SO 01-77-01	ZV													
SO 52-77-01	ZV													
SO 01-78-81	ZV													
Celkem ZV [Kč]														
Celkem NV[Kč]														