

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 822/001

Číslo ZBV:

175.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA , Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených při realizaci zemních prací pro SO C822. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	251 499,68	251 499,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26 10:24:52 +01'00'

Správce stavby

datum.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Datum: 2024.11.26 16:06:56Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
15:32:40 +01'00'

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 822/001	Číslo ZBV: 175.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci RDS došlo ke změně tloušťky ohumusování při terénních úpravách na SO C822, v zadávací dokumentaci bylo při výpočtu kubatur ohumusování (v soupise prací) uvedeno tl. 0,15 m nicméně dle textové části PDPS mělo být uvedeno 0,20 m. V rámci RDS bylo odsouhlaseno tl. 0,20 m a zápis VV je doložen v dokladové části ZBV. Při realizaci odtěžení skalního masivu (SO 271) byla zjištěna odlišná mocnost zeminy oproti zadávací dokumentaci při očištění severního portálu. Na základě této nepředvídatelné okolnosti, která byla řešena v rámci SO 271 je nutné provést zpětný zásyp těchto míst. A proto bylo nutné zvýšené kubatury zpětného zásypu – uložení sypaniny do násypů.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 553 060,00	4 553 060,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)		Digitální podepsal Datum: 2024.11.26 06:33:04 +01'00'
Supervize		Digitální podepsal Datum: 2024.11.26 10:25:21 +01'00'
Správce stavby		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitální podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. 26.11.2024 16:07:17
Zhotovitel	datum	podpis	Digitální podepsal Datum: 2024.11.26 15:34:29 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 822/001

Číslo ZBV:

175

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava

Vídeňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 175

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
175	0,00	4 804 559,68	4 804 559,68

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.25
15:33:36 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
06:32:30 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
08:10:23 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
10:24:21 +01'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 15:04:16

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 16:07:41



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 175.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel Číslo a název rozpočtu: C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	17760R.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH											
Celkem								1 385 892,60	0,00	251 499,68	1 637 392,28	251 499,68	18,15

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 175.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel

Číslo a název rozpočtu:
C 822 - Terénní úpravy - galerie, tunel

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	17110R.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM											
6	17110R.h	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM											
10	18230R.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ											
Celkem								40 653 669,04	0,00	4 553 060,00	45 206 729,03	4 553 060,00	11,20

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Zakázka: I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - etapa II

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská - EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

ÚOZI-Z: Ing. Martin Pejchal, 5PGeo s.r.o.

Objekt: SO C822 Terenní úpravy – galerie tunel

Účel protokolu: kubatura hydroakumulační vrstvy

Datum: 21.6.2024

Souř. systém: S-JTSK **Výškový systém:** Bpv

Technologie: polární metoda, pozemní laserové skenování, RADIO RTK

Technika: kalibrovaná autom. totální stanice Leica MS60 s 3D skenerem, GNSS aparatury Topcon Hiper-HR s radiomodemem

Přesnost měření: $m_{xy} = 0.020 \text{ m}$ $m_h = 0.020 \text{ m}$

Bodové pole: vytyčovací síť stavby

Podklady:

Podrobnosti: Výpočet kubatur byl určen v SW Atlas.

Přílohy:

1. Soupis prací (1 strana)
2. DMT (1 strana)

Zaměřil: Michal Palla, Tomáš Kolínek

Zpracoval: Ing. Martin Pejchal

Způsob předání: E-mailem

Stabilizace: -

Ověřil: Ing. Martin Pejchal



Ověřil dne: 24.6.2024
pod č.j.: 212/2024

Náležitostí a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatelem

I/42 Brno VMO Žabovřeská I, etapa II
soupis prací

objekt	popis	kubatura (m3)
C822	kubatura hydroakumulační vrstvy, položka 6	12 322

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.1-2/002	Číslo ZBV: 179.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA , Videňská 104, 619 00 Brno Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-33 741,27	44 547,03	10 805,76
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	Digitálně podepsal Objednatel 2024.10.25 16:49:56 +0200
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum
		podpis
Zhotovitel	jméno	datum
		podpis

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 701.1-2/002	Číslo ZBV: 179.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci realizace SO C701 došlo k dopřesnění položek zakládání na základě zpracování RDS, přičemž se nejedná o doměření. Dále v rámci změny harmonogramu výstavby oproti PDPS došlo ke změnám na některých položkách z důvodu realizace PTO až po výstavbě tunelu, související s realizací vodovodu SO C365, a také vzniku nových položek v návaznosti na řešení ukončení hydroizolace a nové řešení izolovaných prostupů mezi PTO a tunelem. Změny v řešení byly projednány na závěrečném výrobním výboru. Se změnou etapizace výstavby dále souvisí změna skladby konstrukcí, stěn či dopřesnění na základě zpracování RDS v rámci návaznosti provozně-technologického objektu na stavbu tunelu. Dále v rámci dopracování RDS došlo k doplnění provedení ochranného nátěru betonových konstrukcí v prostoru chodeb PTO. V rámci zpracování PDPS a před samotnou realizací nemohly a nebyly známy polohy ani množství potřebných vrtů pro průchody kabelů, proto došlo k jejich doplnění až při zpracování RDS. V rámci aktualizace PBR (požárně bezpečnostní řešení) došlo ke zrušení provedení protipožárního podhledu a poklopu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-326 355,82	905 749,33	579 393,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.10.22 10:19:48 +02'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.10.25 10:51:27 +02'00'
Správce stavby	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s. p. 26.11.2024 16:05:51
Zhotovitel	datum	podpis	Digitálně podepsal Datum: 2024.10.18 07:06:05 +02'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 701.1-2/002

Číslo ZBV:

179

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 179

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
179	-360 097,09	950 296,36	590 199,27

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.18
07:05:32 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.22
10:18:10 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.25
10:27:59 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.25
10:50:38 +02'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 14:53:58

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 16:05:07



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 179.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název SO/PS: C 701 - Technologický objekt - stavební část Číslo a název rozpočtu: C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
17	411365.	VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B											
19	417134.	ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C25/30											
22	465921.	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO											
61	76799.	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE											
72	931334.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2											
Celkem								3 238 525,46	-33 741,27	44 547,03	3 249 331,22	10 805,76	0,33

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 179.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název rozpočtu:

C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	21262R.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM											
5	21361.	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE											
10	311325.	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37											
11	311365.	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B											
14	342365.	VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B											
15	34627.	IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH											
21	46001RN.	D+M SDK protipožární podhled											
34	703754.	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.											
35	703755.	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN.											
43	712003RN.	D+M kontrolní přepad DN 40 PVC s integrovanou asfaltovou manžetou											
44	71311.	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ											
52	767100RN.	D+M poklop v SDK podhledu 1800x1000 mm, EI 30 DP1											
55	767103RN.	D+M okno neotvíravé s požárním zasklením 750x1000 mm											
56	767104RN.	D+M poklop ve spodní podlaze 800x800 mm											
63	78171.	OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC											
76	96815.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI											
Nové položky													



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 179.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 701 - Technologický objekt - stavební část

Číslo a název rozpočtu:

C 701.1-2 - Technologický objekt - stavebně architektonická část

Změna soupisu prací (SO/PS)**002****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	261515.N	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM											
105	26152.N	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM											
106	26153.N	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM											
101	76421.N	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU											
102	767108R.N	KOVOVÁ PRŮCHODKA PRO KABELY VE STĚNĚ PTO/TUNEL											
103	78382.N	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)											
Celkem								3 878 112,38	-326 355,82	905 749,33	4 457 505,88	579 393,51	14,94

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 256.1/003

Číslo ZBV:

184.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených při realizaci prací pro SO C256.1. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 484 907,70	587 194,61	-1 897 713,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Datum: 2024.11.26 10:31:10 +0100

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Datum: 2024.11.26 16:05:51

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP
10-S-11.6 v platném znění)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.26
13:50:25 +0100

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 256.1/003	Číslo ZBV: 184.3
---	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci RDS došlo ke změně technologie provádění nábřežní zdi, zejména se jedná o způsob demolice, tzn. zvýšený nárůst řezání původní konstrukce. Dále oproti PDPS byl upraven tvar pracovní spáry mezi deskou a konzolou. Pracovní spára je navržena vodorovná přímá nezalomená s přiznáním v návodním líci nové konstrukce

Na rozdíl od PDPS je mezilehlá plošná izolace stávajícího stropu sběrače pod novou ŽB deskou pomocí NAIP nahrazena podélnými bobtnavými pásky ve spáře mezi stávající a novou ŽB deskou. Důvodem je požadavek zhotovitele na alternativní řešení s ohledem na nejistotu ohledně stavu povrchu stávajícího stropu stoky po odbourání potěru, izolace a spádového betonu jako podkladu pro izolaci z NAIP. Neuspokojivý stav by mohl mít za následek dopad do technologických lhůt a doby výstavby. Systém je doplněn o lokální těsnění v místě dilatace nové nadbetonované ŽB desky pomocí nalepených asfaltových izolačních pásů šířky 0,5 m mezi podkladním betonem a povrchem štetovnic v kombinaci s příčnými bobtnavými pásky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 778 085,48	4 305 016,65	-473 068,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 06:30:38 +01'00'
Supervize	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 10:31:41 +01'00'
Správce stavby	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	podpis

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 16:06:33

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.21
13:49:42 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 256.1/003

Číslo ZBV:

184

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 65993390

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s., OZ oblast Morava

Václavská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 184

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
184	-7 262 993,18	4 892 211,26	-2 370 781,92

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.21
13:49:04 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
06:30:03 +01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně
podepsalDatum: 2024.11.26
08:14:08 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
10:30:40 +01'00'

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 15:02:01

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
26.11.2024 16:06:12

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 184.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název rozpočtu:

C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 184.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název rozpočtu:
C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Změna soupisu prací (SO/PS)**003****Skupina Změn: 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	96616R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								55 648 825,03	-2 484 907,70	587 194,61	53 751 111,93	-1 897 713,09	-3,41

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 184.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:

C 256 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo

Číslo a název rozpočtu:

C 256.1 - Nábřežní zeď, oprava konzoly, km 2.500 vlevo - správce BKOM

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	327212.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC											
26	626122.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM											
27	62631.	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM											
30	711312.	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI											
31	711507.	ASFALTOVÝMI PÁSY											
33	78312.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE											
37	91914.	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST											
38	931182.	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ											
41	931244.C	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM											
43	938652.	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 400MM PROFIL TL DO 12MM											
		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM											
Nové položky													
110	931185.N	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM											
Celkem								11 009 613,45	-4 778 085,48	4 305 016,65	10 536 544,62	-473 068,83	-4,30

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: