

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Strany smlouvy o dílo SMLD-0591/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, již se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis prací SO po změnách.
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení silnice III/22913 v km 0,850 - 1,950, délka úseku 1,100 km	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo Změny: 2
--	--	-------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630

Rekapitulace Změn č. 2 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-32 378,41	0,00	-32 378,41

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení silnice III/22913 v km 0,850 - 1,950, délka úseku 1,100 km	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo Změny / Skupina změny: 2.1
--	--	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0591/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.6.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o. se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 6. Seznam dokladů 7. Soupis prací SO po změnách	1 2 1 1	počet listů počet listů počet listů počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor
---	------------------	--	--

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Upřesnění původního množství na základě skutečnosti

Po odstranění krajnic bylo zjištěno, že ohrusná vrstva byla v některých místech užší než podkladní. Pokládka byla provedena se zajištěním konstatní šířky v celém úseku (viz příloha č. 10 - zaměření skutečného provedení stavby).

Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 5, odst. 5.1, písm. a) a dle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-32 378,41	0,00	-32 378,41	32 378,41

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis	
Stavební dozor:	jméno	Ing. Miroslav Bureš	podpis	
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Jana Dražanová	podpis	
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	xxx	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	xxx	podpis	
Zhotovitel:	jméno	Ing. Kamil Hrbek	podpis	

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Staničení silnice III/22913 v km 0,850 - 1,950, délka úseku 1,100 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o ZBV ze dne 5.8.2024	1
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV ze dne 5.8.2024	1
10 Zaměření skutečného provedení stavby ze dne 7.7.2024	1
11 Vyjádření TDI ze dne 15.8.2024	1
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/227 Špičák - Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník Číslo a název SO/PS: Staničení silnice III/22913 v km 0,850 - 1,950, délka úseku 1,100 km Číslo a název rozpočtu: Staničení silnice III/22913 v km 0,850 - 1,950, délka úseku 1,100 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení	kpl	1,000	1,000	0,000	76 880,000	76 880,00	0,00	0,00	76 880,00	0,00	0,00%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH do tl. 30 mm, ODVOZ DO 20KM	m3	198,000	194,658	-3,342	405,000	80 190,00	-1 353,51	0,00	78 836,49	-1 353,51	-1,69%
		SoD = 198 m3 Skutečnost = 194,66 m3 ZBV 2 -3 342 m3											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	18,000	18,000	0,000	80,000	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	6600,000	6488,600	-111,400	2,500	16 500,00	-278,50	0,00	16 221,50	-278,50	-1,69%
		SoD = 6 600 m2 Skutečnost = 6 488,60 m2 ZBV 2 -111 400 m2											
9	5321	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	13200,000	12977,200	-222,800	3,500	46 200,00	-779,80	0,00	45 420,20	-779,80	-1,69%
		SoD = 13 200 m2 Skutečnost = 12 977,20 m2 ZBV 2 -222 800 m2											
10	574C45	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 50mm	m2	6600,000	6488,600	-111,400	126,000	831 600,00	-14 036,40	0,00	817 563,60	-14 036,40	-1,69%
		SoD = 6 600 m2 Skutečnost = 6 488,60 m2 ZBV 2 -111 400 m2											
12	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	m2	6600,000	6488,600	-111,400	143,000	943 800,00	-15 930,20	0,00	927 869,80	-15 930,20	-1,69%
		SoD = 6 600 m2 Skutečnost = 6 488,60 m2 ZBV 2 -111 400 m2											
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	18,000	18,000	0,000	44,000	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00%
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	18,000	18,000	0,000	49,000	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	1100,000	1100,000	0,000	39,000	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	1100,000	1100,000	0,000	54,000	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00%
17	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	139,000	139,000	0,000	150,000	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00%
20	915111	VDZ - 12,5 , BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	275,000	275,000	0,000	110,000	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00%
21	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5;	m2	275,000	275,000	0,000	300,000	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00%
Celkem								2 234 184,00	- 32 378,41	0,00	2 201 805,59	- 32 378,41	-1,45%

Froněk, spol. s r.o.

Vyřizuje: Viktor Malinovský

Stavba: II/227 Špičák – Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník
Smlouva č.: SMLD-0591/00066001/2024
Věc: Oznámení o ZBV

Vážená paní Dražanová,

Po zaměření skutečného provedení stavby geodetem bylo zjištěno rozdílné množství pokládky
asfaltových směsí, tím pádem spojovacího postřiku a frézování povrchu vozovky.

Prosíme o zaslání žádosti objednatele o změnu rozsahu díla.
Děkuji.

S pozdravem

Viktor Malinovský
stavbyvedoucí

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk dopravní stavby
Zátiší 2488
269 01 - Rakovník

Vás dopis značky/ze dne
5.8.2024

Vyřizuje/telefon

Praha
5.8.2024

Věc: „II/227 Špičák – Nový dům, III/22913 Olešná - Rakovník“ - oznámení o zjištěné skutečnosti

Dobrý den,


Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 5.8.2024 se jedná o následující změnu, které vznikla v průběhu realizace stavby „II/227 Špičák – Nový dům, III/22913 Olešná - Rakovník“, níže uvedenou změnu nešlo předem předvídat:

- Po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno rozdílné množství pokládky asphaltových směsí.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčených silnic II/227 a III/22913 a jako zadavatel akce „II/227 Špičák – Nový dům, III/22913 Olešná - Rakovník“ tímto žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Karel Motal
vedoucí oblasti Kladno

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 5.8.2024



ZAMĚŘIL	V. Kratochvíl	Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům. Č.ev.: 183/2024 Datum: 30.7.2024	PROGEKA v.o.s. Nábf. T.G.M. 2486 269 01 Rakovník tel. 313 516 349 fax. 313 516 349
VYPRACOVAL	J. Habrčetořová		
ZADAVATEL:	Froněk, spol. s.r.o. Zátíší 2488 269 01 Rakovník		
Kat. území:	Rakovník, Olešná u Rakovníka		
Rekonstrukce povrchu komunikace Llokalita Rakovník – Olešná			
DSPS			Souř. systém: S–UTSK Výšk. systém: B.p.v. Formát: 4xA4 Měřtko: 1:1300

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Jana Dražanová

Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k oznámení změn
Stavba: „II/227 Špičák – Nový Dům, III/22913 Olešná - Rakovník“

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 5.8.2024 o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

Při pochůzce po stavbě na úseku č.1 Špičák – Nový dům bylo zjištěno, že šířka obrusné vrstvy není všude stejná. Po odfrézování asfaltové vrstvy byla zjištěna šířka komunikace na úrovni ložné vrstvy v celé délce opravovaného úseku. Následně provedena pokládka obrusné vrstvy se srovnáním šířky komunikace, tak aby byla po celém úseku stejná a byla zajištěna co největší šířka komunikace. To způsobilo navýšení plochy položené obrusné vrstvy. Finální stav byl geodeticky zaměřen.

Obdobně byl proveden úsek č.2 Olešná – Rakovník. Zde byla naopak finální plocha položené obrusné vrstvy menší. Znovu bylo geodeticky zaměřeno. Vícepráce a méněpráce budou řešeny v rámci ZBV.

S ohlášením změn TDI souhlasí. Změny jsou písemně zdokumentovány, odůvodněny a konečné množství změny jsou doloženy geodetickým zaměřením.

Děkuji,

za IBH, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Bureš

V Kladně dne: 15.8.2024

tel.:
e-mail:

IČO: 47540966
DIČ: CZ47540966

bankovní spojení :
Oberbank AG
2500001201/8040