

DODATEK č. 07589-2024-4502-D-0246/05-01-001-S00677-09

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod –

„SEZ – KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronikou Peřinovou, vrchní ředitelkou sekce 09 – Majetek státu
(dále jen „objednatel“)

a

2. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

se sídlem na adrese: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 790

zastoupen: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07589-2020-4502-S-0246/05-01-001-S00677 ze dne 8. 12. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Návrh na změnu č. 9 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „SEZ - KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod č.j.: MF- 2627/2024/4502-58, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 9**“).

Popis ZZS č. 9:

Předmětem ZZS č. 9 je navýšení poplatku za biodegradaci.

Finanční změny:

Celkový cenový nárůst činí 7 984 264,15 Kč bez DPH, tj. 4,7 % původní hodnoty závazku.

Odůvodnění ZZS č. 9:

Důvodem ZZS č. 9 je změna podmínek nakládání s odpady v návaznosti na změnu legislativy.

II.

V návaznosti na změnu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 9** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 203 770 627,69 Kč** (slovy: dvě-stě-tři-milionů-sedm-set-sedmdesát-tisíc-šest-set-dvacet-sedm korun českých a šedesát-devět haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 10 189 000,-Kč (slovy: deset-milionů-sto-osmdesát-devět tisíc korun českých). **Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.11.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 25.11.2024
Za MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09 – majetek státu

Jiří Bartoš
předseda správní rady

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX