

Dodatek č. 2

ke Smlouvě ze dne 11.02.2021
č. smlouvy objednatele: 10PT-001082
č. smlouvy zhotovitele: 21 018 202

„D35 Hořice – Sadová – VD-ZDS + TP + AD“

ISPROFIN: 500 155 0003.9627 (551 154 0002)

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

bankovní spojení:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

659 93 390

CZ65993390

██

██

████████████████████████████████████

████████████████████████████████████

████████████████████████████████████

████████████████████████████████████

████████████████████████████████████

████████████████████████████████████

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“

zastoupena Správcem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,

257 93 349,

CZ25793349,

██

██

████████████████████████████████████

██

████████████████████████████████████

████████████████████████████████████

bankovní spojení:

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem

zastoupen

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

██

██

(dále též „Společník 2“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem
zastoupen

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále též „Společník 3“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem
zastoupen

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

(dále též „Společník 4“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem
zastoupen

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

(dále též „Společník 5“)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11.02.2021 Smlouvu. Dne 6. 6. 2022 potom uzavřely Dodatek č.1.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin pro výkon autorského dozoru a technické pomoci. Důvodem tohoto navýšení je skutečnost, že během realizace stavby D35 Hořice – Sadová jsou kladeny na výkon AD vyšší nároky, než byl předpoklad v době uzavření smlouvy. Pro zdárnou administraci

D. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení rozsahu výkonu autorského dozoru tak, jak je uvedeno níže.

1. V Příloze 3, jež je nedílnou součástí Smlouvy se počet hodin pro výkon AD a tím i celková cena Díla mění následovně:

Celkem pro výkon TP a AD dle Dodatku č.2: ████████████████████

Celková cena Díla dle Dodatku č.2: 32 103 475,- Kč bez DPH

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č.2 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

za Zhotovitele
Společnost „SUDOP GROUP_Velké projekty_RS“
na základě plné moci

Datum: 2024.11.11 07:02:13 +01'00'

Datum: 21.11.2024 7:02:15 +01:00