

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 319 010 / 01 / 2023 a 319 020 / 01 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 2023036

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS**
sídlo : Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové
provozovna: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MM HK

jejímž jménem jedná: Ing. Miloslav Pišta

IČO: 115 780 76
DIČ: CZ 5905040746
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4296922319 / 0800
telefon: +420 604 931 492
e-mail: miloslav.pista@projektishk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ V průběhu projednání stavby ve stavebním řízení bylo zjištěno, že 2. Etapa stavby není možná projednat, protože vlastníci dotčených pozemků se stavbou nesouhlasili. Z tohoto důvodu byla ve stavebním řízení projednána 1. Etapa stavby a bylo na ní vydáno pravomocné stavební povolení. Následně objednatel objednal vypracování dokumentace pro provádění stavby pro 1. etapu.

Tento dodatek upravuje cenu díla uvedenou v odstavci č. 1, článku IV. CENA DÍLA následovně:

CENA DÍLA

Původní přehled nákladů:

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
2.1. Jednotná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	490.000,-
2.2. Dokumentace pro provádění stavby	255.000,-
2.4. Ostatní práce a průzkumy: zajištění inženýrsko-geologických podkladů, zajištění hydrogeologických podkladů, zjištění stanovisek všech správců inženýrských sítí a správců komunikací, zjištění předběžného	191.000,-
Cena díla bez DPH celkem	936.000,-
DHP ve výši 21%	196.560,-
Cena díla včetně DPH celkem	1,132.560,-

Se nahrazeno takto:

Stupeň projektové dokumentace	Cena díla v Kč (bez DPH)
2.1. Jednotná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	490.000,-
2.2.a. Dokumentace pro provádění stavby 1. etapa	160 000,-
2.2.b. Dokumentace pro provádění stavby 2. etapa	95 000,-
2.4. Ostatní práce a průzkumy: zajištění inženýrsko-geologických podkladů, zajištění hydrogeologických podkladů, zjištění stanovisek všech správců inženýrských sítí a správců komunikací, zjištění předběžného	191.000,-
Cena díla bez DPH celkem	936.000,-
DHP ve výši 21%	196.560,-
Cena díla včetně DPH celkem	1,132.560,-

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne: 25. 10. 2024

V Hradci Králové dne: 25. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS