

Příloha č.1 - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
VD Baška-převedení extrémních povodní, stavba č. 4142

Poř.č.	Rekapitulace změnův listů :	Celkem	Vícepráce	Méněpráce
ZL01	Náklady soupisu celkem - SO02, SO05 - Obtokové koryto	-215 692,72		
	Vícepráce obtokové koryto		1 532 438,18	
	Méněpráce obtokové koryto SO02			-1 000 419,65
	Méněpráce obtokové koryto SO05			-747 711,25
ZL02	Náklady soupisu celkem - SO02 - Larsenová stěna	-341 104,63		
	Vícepráce larsenová stěna		784 678,26	
	Méněpráce larsenová stěna			-1 125 782,89
ZL03	Náklady soupisu celkem - SO04 - Záměna kabelů st. Přípojka	-57 183,47		
	Vícepráce elektro st. přípojka		698 806,03	
	Méněpráce elektro st.přípojka			-755 989,50
ZL04	Náklady soupisu celkem - SO02 - Vztažný bod	-64 373,19		
	Vícepráce vztažný bod		49 977,96	
	Méněpráce vztažný bod			-114 351,15
ZL05	Náklady stavby celkem Výměna podloží	-30 850,59		
	Vícepráce, bourání a nové podkladní betony		491 343,13	
	Méněpráce, zrušení náhrady nevhodného podloží			-522 193,72
ZL06	Náklady stavby celkem Výztuž šachet- ZL06	-1 004 417,14		
	Vícepráce		395 607,72	
	Méněpráce			-1 400 024,86
ZL07	Náklady soupisu celkem - SO03 - Kamenný zához	137 920,86		
	Vícepráce kamenný zához		137 920,86	
	Méněpráce kamenný zához			0,00
ZL08	Náklady soupisu celkem - SO 02 - Těsnění dil. spáry	-1 010,53		
	Méněpráce - těsnění dil. spáry			-94 540,21
	Vícepráce - těsnění dil. spáry		93 529,68	
		-1 576 711,41	4 184 301,82	-5 761 013,23