

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2024-0866/OMH
ze dne 14.08.2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení – areál ul. Krokova“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	
Sídlo:	
Statutární zástupce:	
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2024-0866/OMH ze dne 14.08.2024 čl. III., odst.1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 9 dní.
2. Dle SoD č. objednatele 2022-0866/OMH ze dne 14.08.2024 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 380 000 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.

V rámci realizace bylo nutné provést určité práce navíc v důsledku nepředpokládaného havarijního stavu zdiva zejména při zapatkování základů na začátku a konci stávajícího oplocení, aby nedošlo k nestabilitě a případného vyvrácení. Bylo nutné provést větší oklepaní omítek, o celkově větší ploše vyrovnání podkladu vnější i vnitřní stěny cementovou maltou, doplnění koncových vrstev, penetrační nátěr vnější a vnitřní stěny, doplnění rabicového pletiva, penetrační silikonové nátěry a krycí silikonový nátěry vnější omítky.

V rámci realizace bylo zjištěno, že nivelita zdí a podlah na vnější i vnitřní straně není v souladu s PD. Došlo ke změně úrovně odbourání koruny zdi. Změnou došlo k úsporám materiálu, ohledně zmenšeného bourání zdiva a přesunu hmot a stavebních sutí včetně uložení stavebního odpadu na skládce.

Veškeré více/práce a méně/práce jsou blíže specifikované v přiloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2024-0866/OMH bez DPH:	380 000,00 Kč
Cena více prací – příloha č.1	300 548,28 Kč
Cena méně prací – příloha č.1	- 97 127,20 Kč
Celková cena díla bez DPH	583 421,08 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. 24 19 37 17 ze dne 19.11.2024
2. Ostatní články SoD zůstávají tímto dodatkem nedotčené


V Děčíně dne: 27 -11- 2024



primátor města



...
za
Z
je

 024