

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 2024-00381

Rekonstrukce výtahu Domova se zvláštním režimem – Strakonice 2024/II

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

(dále jen „objednatel“)

a

PV STAV eu s.r.o.

Sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
V zastoupení: Petr Velhartický
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Velhartický
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jiří Velhartický
IČ: 26070464
Telefon: 383 632 2222
E-mail: pvstaveu@seznam.cz
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 212778930/0300
Datová schránka: p3dc9q8

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a
- Zhotovitel je vybraným dodavatelem veřejné zakázky „**Rekonstrukce výtahu Domova se zvláštním režimem – Strakonice 2024/II**“ vyhlášené dne 9.10.2024 objednatelem; a
- Projekt bude spolufinancován z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, program 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb, název projektu **Rekonstrukce výtahu Domova se zvláštním režimem**, identifikační číslo 013D312005704.
- Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO
(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní dodávku zdvihací plošiny, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

II. Specifikace díla

- 2.1 Předmětem díla je výměna stávajícího lůžkového výtahu v objektu Domova se zvláštním režimem ve Strakonici. Výtahová šachta je stávající zděná o tl. 250 mm, nachází se uvnitř budovy. Pro nový výtah bude stávající šachta využita. Předně bude provedena demontáž stávajícího výtahu včetně veškerého příslušenství. Dále dojde k úpravě dveřních otvorů pro osazení nových kabinových dveří, které budou splňovat požární odolnost E120/EW30 DP1 a to na každém nástupišti. Úprava bude probíhat tak, že bude odbouráno část ostění – odsekání čelní stěny a rohů zdíva pro osazení šachetních dveří, které budou kotveny při montáži na chemické hmoždinky do zdíva, rovněž tak vzpěry šachetních dveří. Během úprav bude nutné provést novou hydroizolaci proti vodě ve výtahové prohlubni. Následně se připraví montáž nosníků pod stropem šachty pro uchycení klece výtahu, protiváhy a dalších součástí. Bude probíhat vystrojování šachty pomocí vzpěr vodítek, které budou kotveny na ocelovou desku, která bude přivařena ke kesonu (v místě prohlubně). Přístup k výtahu je řešen po stávajících trasách chodeb a vstupů, které splňují bezbariérový přístup a jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zařízení výtahu rovněž splňuje předepsané parametry bezbariérového řešení. Podrobná specifikace všech úprav zahrnutých do výměny výtahu je uvedena v technologické části projektové dokumentace. Vznikne nové odvětrání výtahové šachty, bude osazen nový radiální ventilátor. Na chodbách budou doplněny požární příčky a dveře dle požadavků PBR, tyto konstrukce jsou zapracovány do PD v požadované specifikaci. Dále bude umístěn nový požární světelný svítidlo do chodby.
- 2.2 Dílo je blíže specifikováno:
 - a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na dodávku „**Rekonstrukce výtahu Domova se zvláštním režimem – Strakonice 2024/II**“ zejména pak projektovou dokumentací a výkazem výměr (dále jen „Zadávací dokumentace“);
 - b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 29.10.2024
- 2.3 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a to zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla včetně likvidace zařízení staveniště,
 - b) zajištění deponování materiálu pro provedení díla, zajištění uložení stavebního materiálu a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění díla a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
 - c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním díla do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění díla a současně s dokončením díla;
 - d) vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;
 - e) zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla;
 - f) zajištění všech činností souvisejících s komplexním vyzkoušením zdvihací plošiny a jejím předáním objednateli;Dodávka díla dle předchozí specifikace je jako celek označována jako „dílo“.
- 2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
 - a) touto smlouvou; a
 - b) Zadávací dokumentací; a
 - c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 29.10.2024.; a
 - d) písemnými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a

- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém případě oprávněn upravit způsob provádění díla.
- 2.5 Jsou-li v rozporu podmínky vyplývající z této smlouvy s podmínkami vyplývajícími ze Zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, má vždy smlouva přednost před Zadávací dokumentací a Zadávací dokumentace před nabídkou zhotovitele.
- 2.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný touto smlouvou.

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **31.03.2025**. Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku IX. smlouvy. Zhotovitel se zavazuje díle realizovat v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.2 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho částí, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho částí takto prodlouženo.

IV. Místo provádění díla

- 4.1 Místem plnění je Domov se zvláštním režimem č.p. 1282, ul. Rybníční, Strakonice.
- 4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy.
- 4.3 Komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu. Prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele.

V. Cena a způsob její úhrady

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH **2.800.000,- Kč**
(slovy: dvě miliony osm set tisíc korun)
DPH 336.000 Kč /12 %/
(slovy: třistatřicet šest tisíc korun)
Cena včetně DPH **3.136.000 Kč**
(slovy: tři miliony sto třicet šest tisíc korun)
(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)
- 5.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie

při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-li zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

- 5.3 Objednatel nemůže na cenu poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením nebo v průběhu provádění díla.
- 5.4 Cena díla bude uhrazena na základě předloženého daňového dokladu (faktury), a to po předání a převzetí díla. Přílohou faktury musí být kopie Protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
- 5.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku.
- 5.6 Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 ZZVZ za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 ZZVZ. Měněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu měněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady měněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 5.7 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH. Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně objednatel správcem daně pak bude smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení objednatele v místě plnění a v jeho okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně přezkontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.
- 6.3 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
- 6.4 Dodavatel je povinen doložit doklady prokazující nakládání s odpady.
- 6.5 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů statní správy) a také umožnit těmto orgánům a objednateli popř. dalším subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.
- 6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle smlouvy, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy.
- 6.8 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 6.10 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební (montážní) deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními

- předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 6.11 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 6.13 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 6.14 Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady.
- 6.15 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.16 Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 1.1.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle této smlouvy.
 - 1.1.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 1.1.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 1.1.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 1.1.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 6.17 Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 ZZVZ, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.
- 6.18 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 ZZVZ.
- 6.19 Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 6.20 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 6.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 6.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 6.23 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 6.24 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 6.25 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 6.26 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 6.27 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 6.28 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 6.29 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 6.30 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 6.31 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 1.1.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům v termínu splatnosti;
 - 1.1.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 1.1.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 1.1.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
 - 1.1.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

VII. Staveniště a jeho zařízení

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 7.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti osob;
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.

- 7.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 7.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí ceny.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.

VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění některé části kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech a pouze se souhlasem objednatele, a to za podmínky, že nový poddodavatel bude splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou zadávací dokumentací, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
 - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště;
- 8.5 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. III. odst. 3.1 smlouvy.
- 9.2. Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelům v předávacím

protokolu. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět (5) pracovních dní předem.

- 9.3. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.
- 9.4. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle požadavků státních orgánů.
- 9.5. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatel, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu.
- 9.6. V případě, že je objednatel přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných dokladů, zejména veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, návody k obsluze a údržbě díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných právních předpisů, návrhy provozních řádů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a další doklady prokazující splnění podmínek, které si stanovily oprávněné orgány a organizace. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.
- 9.7. V případě, že se při předávání díla objednatel prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří (3) pracovních dní ode dne neúspěšného pokusu o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
- 9.9. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Stavby a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

X. Záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle smlouvy a obecně závazných technických norem, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **třiceti šesti (36) měsíců**, pokud není dále uvedeno jinak.
Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost souvisejících stavebních prací -v délce šedesáti (60) měsíců.
- 10.3. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto pořadí požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dní po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být delší než 10 dní od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem.
- 10.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 10.6. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 10.4 nebo 10.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.
- 10.7. V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle odst. 10.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 10.8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst. 10.2 tohoto článku smlouvy.
- 10.9. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 10.10. Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje zajistit pro objednatele záruční servis. Po dobu záruky se zhotovitel dále zavazuje zajistit záruční prohlídky, pokud jsou dodavatelem plošiny vyžadovány.
- 10.11. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XI. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dokončit dílo v termínu dle ustanovení článku III. odst. 3.1 zhotovitelem, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z ceny díle včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dle čl. X. odst. 10.4. nebo 10.5. smlouvy (odstranění vady) zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč (slovy: tři sta korun českých), a to za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu zvlášť s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 10 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 7.7. smlouvy (vyklizení staveniště) zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jede tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 10 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 11.4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
- 11.5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý započatý den prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 12.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. smlouvy, které bude delší než 10 kalendářních dní;
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIV. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV. smlouvy;
 - d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona;
 - e) zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 12.3. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím:
- a) do 10 dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy,

- b) do 15 dní od účinnosti odstoupení provede zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy finanční vyčíslení provedených prací zpracuje konečný daňový doklad,
- c) do 10 dní od účinnosti odstoupení vyzve v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy zhotovitel objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel do tří (3) dní po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”
- d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 kalendářních dní.

12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících částí díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIII. Doručování

- 13.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je: datová schránka
 - b) adresa pro doručování zhotovitele je: datová schránka
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
- 13.3. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.
- 13.4. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- a) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem;
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek;
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít;
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.
 - b) při doručování poštou:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci;
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle tohoto článku smlouvy.

XIV. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:
- a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně 5 000 000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých).
- 14.2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platné a účinné pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří

(3) kalendářních dní ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XV. Společná ustanovení

- 15.1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců obou smluvních stran.
- 15.3. Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.
- 15.4. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky, včetně účetních dokladů, nejméně pod dobu 10 let od ukončení realizace projektu (akce), pokud není v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, a to zejména pro účely případné kontroly prováděné oprávněnými orgány (zejména se jedná o MPSV, MF, NKÚ).
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.6. Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 15.7. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.
- 15.8. Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 15.9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavírání dodatků musí být provedena formou písemného dodatku.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.
- 16.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.3. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: položkový rozpočet – v elektronické podobě
 - Příloha č. 2: harmonogram
 - Příloha č. 3: projektová dokumentace – v elektronické podobě
- 16.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv provede objednatel.

- 16.5. Ochrana osobních údajů: Zadavatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje, které budou zhotovitelem poskytnuty v souvislosti s jeho účastí v zadávacím řízení a uzavřením této smlouvy, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a související vnitrostátní úpravy pro ochranu osobních údajů. Zadavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro splnění právní povinnosti zadavatele, neboť ZZVZ takové zpracování zadavateli ukládá (např. předložení výpisu z evidence Rejstříku trestů) nebo umožňuje. Zadavatel bude získané údaje zpracovávat pouze v rozsahu, který ukládá ZZVZ, za dodržení zásady minimalizace. Zadavatel je při uchování dokumentů vázán ustanovením § 216 ZZVZ.
- 16.6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Strakonících dne (dle data elektronického podpisu)

V Prachaticích dne (dle data elektronického podpisu)

Mgr.
Břetislav
Hrdlička

Digitálně
podepsal Mgr.
Břetislav Hrdlička
Datum:
2024.11.29



Město Strakonice

Bc. Petr
Velhartický

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2024.11.28



PV STAV eu s.r.o.
jednatel Petr Velhartický

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 900-24
Stavba: Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp.1282, Rybníční ul., Strakonice
JKSO: Strakonice, Rybníční 1282 CC-CZ: Datum: 29.10.2024
Místo: Strakonice, Rybníční 1282 IČ: 00251810
Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice DIČ:
Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. IČ: 26070464 CZ26070464
Projektant: Jiří Urbánek, Velké nám.54, Strakonice IČ: 73552771
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů		2 800 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		2 800 000,00
DPH základní 21,00%	ze	0,00
snižená 12,00%	ze	2 800 000,00
Cena s DPH		3 136 000,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Zhotoviteli
(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli
ne Souhrnném listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 900-24
Stavba: Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp.1282, Rybníční ul., Strakonice
Místo: Strakonice, Rybníční 1282 Datum: #
Objednatel: Město Strakonice, Velké nám.2, Strakonice Projektant: Jiří Urbánek, Velké nám.
Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 800 000,00	3 136 000,00
900-24	Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp.1282, Rybníční ul., Strakonice	2 800 000,00	3 136 000,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 800 000,00	3 136 000,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

> skryté sloupce <

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp.1282, Rybníční ul. Strakonice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Strakonice, Velké nám.2, Strkonice

Zhotovitel:

PV STAV eu s.r.o.

Projektant:

Jiří Urbánek, Velké nám.54, Strakonice

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29.10.2024

00251810

CZ26070464

73552771

Náklady z rozpočtu	2 800 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 800 000,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižená 12,00% ze 2 800 000,00	336 000,00
Cena s DPH v CZK	3 136 000,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp.1282, Rybniční ul., Strakonice			
Místo:	Strakonice, Rybniční 1282	Datum:	29.10.2024
Objednatel:	Město Strakonice, Velké nám.2, Strkonice	Projektant:	Jiří Urbánek, Velké nám.54
Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód - Popis		Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu		2 800 000,00	
HSV - Práce a dodávky HSV		176 499,23	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		39 824,02	
4 - Vodorovné konstrukce		1 556,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		41 427,23	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		84 846,71	
997 - Přesun sutě		8 845,27	
PSV - Práce a dodávky PSV		2 613 500,77	
712 - Powlakové krytiny		63 765,85	
741 - Výtahy		1 782 500,00	
743 - Elektroinstalace		450 375,00	
751 - Vzduchotechnika		22 654,85	
763 - Konstrukce suché výstavby		99 872,29	
766 - Konstrukce truhlářské		63 783,10	
767 - Konstrukce zámečnické		22 987,98	
771 - Podlahy z dlaždic		12 201,88	
776 - Podlahy powlakové		12 088,98	
713 - Izolace tepelné		3 534,32	
783 - Dokončovací práce - nátěry		12 713,26	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		70 557,58	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00	
VRN3 - Zařízení staveniště		10 000,00	
2) Ostatní náklady		0,00	
Zařízení staveniště		0,00	
Projektové práce		0,00	
Územní vlivy		0,00	
Provozní vlivy		0,00	
Jiné VRN		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 800 000,00	

ROZPOČET						
Stavba:	Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp.1282, Rybniční ul., Strakonice					
Místo:	Strakonice, Rybniční 1282	Datum:	29.10.2024			
Objednatel:	Město Strakonice, Velké nám.2, Strkonice	Projektant:	Jiří Urbánek, Velké nám.54			
Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o.	Zpracovatel:				
PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
p						Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu				2 800 000,00		

HSV - Práce a dodávky HSV

176 499,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 824,02

1	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,000	
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" 2		2,000	
			Součet		2,000	
2	K	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000	
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" 2		2,000	
			Součet		2,000	
3	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,177	8
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" (2*2,7+2*2,0)*0,0188		0,177	
			Součet		0,177	
4	K	340000998.1	Řezání cihelných příček a stěnových dílců z lehkých betonů a keramického zdiva tl do 100 mm	m	27,400	
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2*(1,1+2*2,1)		10,600	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (2*(1,55+2*2,1))		11,500	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (1,1+2*2,1)		5,300	
			Součet		27,400	

4 - Vodorovné konstrukce

1 556,00

5	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000	
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" (2*2)		4,000	
			Součet		4,000	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	611325422	Úprava vnitřní vápencementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	6,625	
			"2.NP - předpoklad" ((3,75*2,3)-(1,0*2,0))		6,625	
			Součet		6,625	
7	K	612325422	Úprava vnitřní vápencementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	10,000	
			"1.NP (předpoklad)" 5,0		5,000	
			"2.NP (předpoklad)" 5,0		5,000	
			Součet		10,000	
8	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	21,400	
			"DI01 dveře 1000x1970 mm" 2*(1,1+2*2,1)		10,600	
			"DI02 dveře 1100x1970 mm" 2*(1,2+2*2,1)		10,800	
			Součet		21,400	
9	K	642944121.1R	Osazování ocelových zárubní požárně odolných dodatečně pl do 2,5 m2	kus	3,000	
			"DI01 dveře 1000x1970 mm" 2		2,000	
			"DI02 dveře 1100x1970 mm" 1		1,000	
			Součet		3,000	
10	M	553311210.1r	DI01 zárubeň ocelová požárně odolná pro běžné zdění H 110 1000x1970 mm L/P - požární odolnost EI-15, DP3, SZ00,	kus	2,000	
			2		2,000	
			Součet		2,000	

11	M	553311210.2r	DI02 zárubeň ocelová požárně odolná pro běžné zdění H 110 1100x1970 mm L/P - požární odolnost EI-15, DP3, S200,	kus	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
12	K	642944221.2R	Osazování ocelových zárubní požárně odolných dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	1,000	
			"DI03 dveře 1450x1970 mm" 1		1,000	
			Součet		1,000	
13	M	553311110.2r	DI03 zárubeň ocelová požárně odolná pro sádkokarton S 100 1450x1450 mm dvoukřídlá - požární odolnost EI-15, DP3, S200, C	kus	1,000	
14	K	693000R01	Přenosný hasicí přístroj - PHP CO2/55 B	kus	1,000	
15	K	693000R02	Požární těsnění prostupu kabelu a potrubí	kpl	1,000	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						84 846,71
16	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	12,000	
			3*4		12,000	
			Součet		12,000	
17	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	372,000	
			3*4		12,000	
			Součet		12,000	
18	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9 m	sada	12,000	
			3*4		12,000	
			Součet		12,000	
19	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	4,482	
			"1.NP" 2*(1,245*0,6)		1,494	
			"2.NP" 4*(1,245*0,6)		2,988	
			Součet		4,482	
20	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	72,600	
			"1.NP" (0,8*2,0)+(0,9*2,0)+4*(1,0*2,0)+(1,1*2,0)+5*(1,45*2,0)		28,100	
			"2.NP" 3*(0,8*2,0)+6*(1,1*2,0)+2*(1,45*2,0)+3*(2,3*3,0)		44,500	
			Součet		72,600	
21	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	117,567	
			"1.NP" (16,5*2,3)+(5,825*1,8)+(5,0*2,65)+(2,525*3,5)		70,523	
			"2.NP" (20,0*2,3)+(1,45*0,72)		47,044	
			Součet		117,567	
22	K	963011513	Bourání stropů z tvárníc pálených do ŽB nosníků v do 300 mm	m2	0,624	
			"stropní kce - zřízení otvoru pro střešní výlez 1000x2000 mm" (1,1*2,1)*0,27		0,624	
			Součet		0,624	
23	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,086	
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (2*1,1*0,15*0,06)		0,020	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (1,55*0,15*0,06)		0,014	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (1,1*0,15*0,06)		0,010	
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" (2,3*0,15)*0,06		0,021	
			"2.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" (2,3*0,15)*0,06		0,021	

Součet					0,086	
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,360	
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2*(1,1*2,05)		4,510	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (1,55+2*2,05)		5,650	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (1,1+2*2,05)		5,200	
			Součet		15,360	
25	K	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	2,000	
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" 2		2,000	
			Součet		2,000	
26	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" 2		2,000	
			Součet		2,000	
27	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	8,000	
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" (2*4,0)		8,000	
			Součet		8,000	
28	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm sténovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,400	
			"stropní kce - zřízení otvoru pro střešní výlez 1000x2000 mm" 2*(1,1+2,1)		6,400	
			Součet		6,400	
29	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	18,900	
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2*(2*1,1)		4,400	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (2*1,55)		3,100	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (2*1,1)		2,200	
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2*2,3		4,600	
			"2.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2*2,3		4,600	
			Součet		18,900	
997 - Přesun sutě					8 845,27	
30	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,834	
31	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	3,834	
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,834	
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,834	
34	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,767	
35	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,067	
PSV - Práce a dodávky PSV					2 613 500,77	
712 - Povlakové krytiny					63 765,85	
36	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" jednovrstvé	m2	6,000	
			"zřízení světlíku - odstranění stávající asfaltového parotěsu" (2,0*3,0)		6,000	
			Součet		6,000	
37	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10" třívrstvé	m2	6,000	

			"zřízení světlíku - odstranění stávající asfaltového střešní krytiny" (2,0*3,0)		6,000		
			Součet		6,000		
38	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	6,000		
			"zřízení světlíku - před odstraněním asfaltové krytiny" (2,0*3,0)		6,000		
			Součet		6,000		
39	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	2,000		
			"zřízení světlíku - odstranění stávající asfaltového parotěsu" (1,0*2,0)		2,000		
			Součet		2,000		
40	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	12,010		
			"střecha - penetrace asf. lepenky A500H" (2,5*3,5)-(1,0*2,0)		6,750		
			"střecha - doplnění parotěsu po osazení střešního výlezu" (2,2*3,3)-(1,0*2,0)		5,260		
			Součet		12,010		
41	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,004		
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
42	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	6,750		
			"střecha - podklad pro živичnou krytinu po osazení střešního výlezu" (2,5*3,5)- (1,0*2,0)		6,750		
			Součet		6,750		
43	M	628662800	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesahy tl. 3 mm	m2	7,763		
44	K	712341.R1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° - dodatečná montáž střešního bodového výlezu	kus	1,000		
			"střecha" 1		1,000		
			Součet		1,000		
45	M	591611.1r	bodový plochý obdélníkový střešní výlez 1000x2000 mm pro odvětrání únikových cest, hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, otevíravé křídlo s možností výlezu na střechu - více viz PD	kus	1,000		
46	K	7123415. 1R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - napojení živичné krytiny na manžetu světlíku	m	6,000		
			"střecha - střešního výlezu 1000x2000 mm" 2*(1,0+2,0)		6,000		
			Součet		6,000		
47	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	13,500		
			"střecha - doplnění živичné krytiny po osazení střešního výlezu - 1.vrstva" (2,5*3,5)-(1,0*2,0)		6,750		
			"střecha - doplnění živичné krytiny po osazení střešního výlezu - 2.vrstva" (2,5*3,5)-(1,0*2,0)		6,750		
			Součet		13,500		
48	M	628322800	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skelných vláken	m2	15,525		
49	K	712341559.1R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,260		
			"střecha - doplnění parotěsu po osazení střešního výlezu" (2,2*3,3)-(1,0*2,0)		5,260		
			Součet		5,260		
50	M	628322800	pás těžký asfaltovaný s vložkou ze skelných vláken	m2	6,049		
51	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,139		

52	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,139	
741 - Výtahy						1 782 500,00
53	K	008 121 01	Demontáž původního výtahu, vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy, odstranění původních betonových nárazníků, demontáž původních šachetních dveří včetně vyčištění šachty - více viz PD	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
54	K	008 121 02	Upravit tuzkového evakuačního výtahu, nosnost 2000 kg, počet osob 26, počet stanic 2, kabina - 1600x2400x2200 mm, požární odolnost šachetních dveří dle EN81-58 / EW60, bez strojovny, stroj umístěný v šachtě nad stropem, ČSN EN 81-20/50.	kpl	1,000	1
			1		1,000	
			Součet		1,000	
55	K	008 121 10	Tabulky a provozní návody, ostatní dle ČSN EN 81-20 - více viz PD	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
56	K	008 121 14	Odvoz a ekologická likvidace suti a demontované technologie	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
57	K	008 121 15	Zednické a pomocné stavební práce, jádrové vrtání provozních otvorů, nátěry strojovny výtahu, vybělení strojovny, nátěr podlahy strojovny (prostoru pro rozvaděč), úpravy otvorů pro kabinové dveře - více viz PD	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
58	K	008 121 16	Zkouška výtahu po montáži a modernizaci výtahu, technická a projektová dokumentace, posouzení shody autorizovanou osobou	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
59	K	008 121 17	Přesuny hmot, dopravné náklady	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
60	K	008 121 18	Revizní jízda výtahu	kpl	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
743 - Elektroinstalace						450 375,00
61	K	7431	Provedení EI výtahu včetně osvětlení šachty, kabiny, nového přívodního el. kabelu, úprava stáv. hl. rozvaděče a přípojný kabel pro tlačítko central stop, total stop a dopojení do rozvaděče výtahu a záložní zdroj - více viz samostatný VV a PD	kpl	1,000	
751 - Vzduchotechnika						22 654,85
62	K	751000R01	Radiální ventilátor - zařízení pro větrání výtahové šachty	kpl	1,000	
763 - Konstrukce suché výstavby						99 872,29
63	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché - provizorní předěl části objektu během stavebních prací	m2	39,486	
			"1.NP" 2*(2,3*3,28)+(1,49*3,28)		19,975	
			"2.NP" 2*(2,3*3,28)+(1,45*3,05)		19,511	
			Součet		39,486	

64	K	76312141.1R	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 jednostranně - provizorní předěl části objektu během stavebních prací	m2	39,486	
			"1.NP" 2*(2,3*3,28)+(1,49*3,28)		19,975	
			"2.NP" 2*(2,3*3,28)+(1,45*3,05)		19,511	
			Součet		39,486	
65	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité - stávající stav	m2	10,005	
			"2.NP-nová SDK příčka" (2,3*0,6)		1,380	
			"2.NP-otvor pro výlez na pudu" (3,75*2,3)		8,625	
			Součet		10,005	
66	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 T140 mm EI 30 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	11,385	
			"2.NP-nová SDK příčka" (2,3*0,5)		1,150	
			"2.NP-nový střešní výlez" (2,3*3,75)+2*(2,3*0,35)		10,235	
			Součet		11,385	
67	K	763181322.1R	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně požárně odolné v do 4,75 m SDK příčka	kus	2,000	
			"DI04 dveře 1450x1970" 2		2,000	
			Součet		2,000	
68	M	553315260.2r	DI04 zárubeň ocelová požárně odolná pro sádrokarton S 100 1450x1450 mm dvoukřídlá - požární odolnost EI-15, DP3, S200, C	kus	2,000	
			2		2,000	
			Součet		2,000	
69	K	76321115.R	Sádrokartonová příčka tl 100 mm, dvojité opláštění, profil CW+UW 50 desky protipožární 2xRF(DF) bez TI, kvalita povrchu Q3, požární odolnost min. EI 60	m2	9,077	
			"1.NP" (2,3*3,33)-(1,45*1,97)		4,803	
			"2.NP" (2,3*3,10)-(1,45*1,97)		4,274	
			Součet		9,077	
70	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,112	
71	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,112	
766 - Konstrukce truhlářské					63 783,10	
72	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	
			"DI01 dveře 1000x1970 mm" 2		2,000	
			"DI02 dveře 1100x1970 mm" 1		1,000	
			Součet		3,000	
73	M	611653330.1r	DI01 dveře vnitřní protipožární laminátové (HPL) hladké 1křídlé 100x197 cm - požární odolnost EI-15,	kus	2,000	
			2		2,000	
			Součet		2,000	
74	M	611653350.2r	DI02 dveře vnitřní protipožární laminátové (HPL) hladké 1křídlé 110x197 cm - požární odolnost EI-15,	kus	1,000	
			1		1,000	
			Součet		1,000	
75	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	
			"DI03 dveře 1450x1970" 1		1,000	
			"DI04 dveře 1450x1970" 2		2,000	
			Součet		3,000	
76	M	611653360.3r	DI03 dveře vnitřní protipožární laminátové (HPL) hladké 2křídlé 145x197 cm - požární odolnost EI-15,	kus	1,000	

			1		1,000		
			Součet		1,000		
77	M	611653360.4r	D104 dveře vnitřní protipožární laminátové (HPL) hladké 2křídle 145x197 cm nesouměrná křídla, otevíravé křídlo 110x197 cm - požární odolnost EI-15, DP3, S200, C	kus	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
78	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,341		
79	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,341		
767 - Konstrukce zámečnické						22 987,98	
80	K	767995114.1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg - sváry nosníků I č. 160 (materiál obsahem pol. 317944323)	kg	176,720		
			"zajištění stropu v místě dodatečně provedeného otvoru pro střešní výlez" (2*2,7+2*2,0)*18,8		176,720		
			Součet		176,720		
81	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,009		
771 - Podlahy z dlaždic						12 201,88	
82	K	771471112.1	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm - doplnění	m	4,900		
			"1.NP - nové dveře 1000x1970 mm" (2*(4*0,2))		1,600		
			"1.NP - nové dveře 1450x1970 mm" (4*0,2)		0,800		
			"1.NP - dělicí SDK příčka" 2*(2,3-1,45)+(4*0,2)		2,500		
			Součet		4,900		
83	M	597614060	Uraznice keramické smířecí mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm - dttto stávkující	m2	0,539		
84	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	3,200		
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (2*(4*0,2))		1,600		
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (4*0,2)		0,800		
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" (4*0,2)		0,800		
			Součet		3,200		
85	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,420		
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (2*(1,1*0,4))		0,880		
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (1,55*0,4)		0,620		
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" (2,3*0,4)		0,920		
			Součet		2,420		
86	K	771573914	Oprava podlah z keramických dlaždic režných lepených do 19 ks/m2	kus	45,980		
			"1.NP - nové dveře 1000x1970 mm" 19*(2*(1,1*0,4))		16,720		
			"1.NP - nové dveře 1450x1970 mm" 19*(1,55*0,4)		11,780		
			"1.NP - dělicí SDK příčka s dveřmi" 19*(2,3*0,4)		17,480		
			Součet		45,980		
87	M	597614060	Uraznice keramické smířecí mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm - dttto stávkující	m2	2,662		
776 - Podlahy povlakové						12 088,98	
88	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	2,108		
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2*(1,1*0,15)		0,330		

			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (1,55*0,15)	0,233	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (1,1*0,15)	0,165	
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2,3*0,3	0,690	
			"2.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2,3*0,3	0,690	
			Součet	2,108	
89	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2	kus	8,000
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2	2,000	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" 1	1,000	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 1	1,000	
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2	2,000	
			"2.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2	2,000	
			Součet	8,000	
90	K	776201912.1R	Oprava soklíků a lišt pryžových a plastových výměnou do 1 m	kus	12,000
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (2*2)	4,000	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" 2	2,000	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2	2,000	
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2	2,000	
			"2.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2	2,000	
			Součet	12,000	
91	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	6,000
			"1.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" 2*(2*0,5)	2,000	
			"1.NP - stáv. dveře 1450x1970 mm" (2*0,5)	1,000	
			"2.NP - stáv. dveře 1000x1970 mm" (2*0,5)	1,000	
			"1.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2*0,5	1,000	
			"2.NP - drážka v podlaze pro dělicí SDK příčku" 2*0,5	1,000	
			Součet	6,000	
92	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,043
93	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,043
713 - Izolace tepelné					3 534,32
94	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	6,000
			"stropní kce - zřízení otvoru pro střešní výlez 1000x2000 mm" (2,0*3,0)	6,000	
			Součet	6,000	
95	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,000
			"střecha - po osazení střešního výlezu - 1.vrstva" (2,0*3,0)-(1,0*2,0)	4,000	
			"střecha - po osazení střešního výlezu - 2.vrstva" (2,0*3,0)-(1,0*2,0)	4,000	
			Součet	8,000	
96	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	8,160
lambda=0,035 [W / m K]					
783 - Dokončovací práce - nátěry					
97	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,863
"nátěr ocelových zárubní nově osazovaných dveří"					

			"1.NP"			
			2*(1,0+2*2,0)*0,25+2*(1,45+2*2,0)*0,25	5,225		
			"2.NP"			
			(1,1+2*2,0)*0,25+(1,45+2*2,0)*0,25	2,638		
			Součet	7,863		
98	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	7,863	
			"nátěr ocelových zárubní nově osazovaných dveří"			
			"1.NP"			
			2*(1,0+2*2,0)*0,25+2*(1,45+2*2,0)*0,25	5,225		
			"2.NP"			
			(1,1+2*2,0)*0,25+(1,45+2*2,0)*0,25	2,638		
			Součet	7,863		
99	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,863	
			"nátěr ocelových zárubní nově osazovaných dveří"			
			"1.NP"			
			2*(1,0+2*2,0)*0,25+2*(1,45+2*2,0)*0,25	5,225		
			"2.NP"			
			(1,1+2*2,0)*0,25+(1,45+2*2,0)*0,25	2,638		
			Součet	7,863		
100	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,863	
			"nátěr ocelových zárubní nově osazovaných dveří"			
			"1.NP"			
			2*(1,0+2*2,0)*0,25+2*(1,45+2*2,0)*0,25	5,225		
			"2.NP"			
			(1,1+2*2,0)*0,25+(1,45+2*2,0)*0,25	2,638		
			Součet	7,863		
101	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,863	
			"nátěr ocelových zárubní nově osazovaných dveří"			
			"1.NP"			
			2*(1,0+2*2,0)*0,25+2*(1,45+2*2,0)*0,25	5,225		
			"2.NP"			
			(1,1+2*2,0)*0,25+(1,45+2*2,0)*0,25	2,638		
			Součet	7,863		
102	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	29,537	
			"SDK podhled"			
			"2.NP-nová SDK příčka" (2,3*0,5)	1,150		
			"2.NP-nový střešní výlez" (2,3*3,75)+2*(2,3*0,35)	10,235		
			"SDK příčky"			
			"1.NP" 2*((2,3*3,33)-(1,45*1,97))	9,605		
			"2.NP" 2*((2,3*3,10)-(1,45*1,97))	8,547		
			Součet	29,537		
103	K	783823121.R	Penetrační akrylátový nátěr hladkých povrchů z desek na bázi SDK	m2	29,537	
			"SDK podhled"			
			"2.NP-nová SDK příčka" (2,3*0,5)	1,150		
			"2.NP-nový střešní výlez" (2,3*3,75)+2*(2,3*0,35)	10,235		
			"SDK příčky"			
			"1.NP" 2*((2,3*3,33)-(1,45*1,97))	9,605		
			"2.NP" 2*((2,3*3,10)-(1,45*1,97))	8,547		
			Součet	29,537		
104	K	783827101.1R	Krycí jednonásobný nátěr hladkých SDK povrchů - povrchová úprava Q3	m2	59,074	
			"SDK podhled"			
			"2.NP-nová SDK příčka" (2,3*0,5)	1,150		
			"2.NP-nový střešní výlez" (2,3*3,75)+2*(2,3*0,35)	10,235		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety						70 557,58
105	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	343,553	
"stropy"						
"1.NP"						
(16,5*2,3)+(5,825*1,8)+(5,0*2,65)+(2,525*3,5)					70,523	
"2.NP" (20,0*2,3)+(1,45*0,72)					47,044	
"stěny"						
"1.NP" 2*(16,5*3,28)-2*(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(1,0*2,0)-						
(1,1*2,0)+2*(5,825*3,28)-(1,0*2,0)-2*(1,45*2,0)+(5,0*3,28)+(2,525+2*3,5)*3,28-(1,45*2,0)					174,194	
"2.NP" (20,0*3,05)-3*(0,8*2,0)-4*(1,1*2,0)+2*(0,72*3,05)					51,792	
Součet					343,553	
106	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	343,553	
"stropy"						
"1.NP"						
(16,5*2,3)+(5,825*1,8)+(5,0*2,65)+(2,525*3,5)					70,523	
"2.NP" (20,0*2,3)+(1,45*0,72)					47,044	
"stěny"						
"1.NP" 2*(16,5*3,28)-2*(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(1,0*2,0)-						
(1,1*2,0)+2*(5,825*3,28)-(1,0*2,0)-2*(1,45*2,0)+(5,0*3,28)+(2,525+2*3,5)*3,28-(1,45*2,0)					174,194	
"2.NP" (20,0*3,05)-3*(0,8*2,0)-4*(1,1*2,0)+2*(0,72*3,05)					51,792	
Součet					343,553	
107	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,000	
"předpoklad" 5,0					5,000	
Součet					5,000	
108	K	784181011	Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	
"předpoklad" 10,0					10,000	
Součet					10,000	
109	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	343,553	
"stropy"						
"1.NP"						
(16,5*2,3)+(5,825*1,8)+(5,0*2,65)+(2,525*3,5)					70,523	
"2.NP" (20,0*2,3)+(1,45*0,72)					47,044	
"stěny"						
"1.NP" 2*(16,5*3,28)-2*(0,8*2,0)-(0,9*2,0)-(1,0*2,0)-						
(1,1*2,0)+2*(5,825*3,28)-(1,0*2,0)-2*(1,45*2,0)+(5,0*3,28)+(2,525+2*3,5)*3,28-(1,45*2,0)					174,194	
"2.NP" (20,0*3,05)-3*(0,8*2,0)-4*(1,1*2,0)+2*(0,72*3,05)					51,792	
Součet					343,553	
110	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oteruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	225,986	
"stěny"						

"1.NP" 2*(16,5*3,28)-2*(0,8*2,0)- (0,9*2,0)-(1,0*2,0)- (1,1*2,0)+2*(5,825*3,28)-(1,0*2,0)- 2*(1,45*2,0)+(5,0*3,28)+(2,525+2*3,5)*3 ,28-(1,45*2,0)	174,194
"2.NP" (20,0*3,05)-3*(0,8*2,0)- 4*(1,1*2,0)+2*(0,72*3,05)	51,792
Součet	225,986

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

111	K	03000100.R	Zařízení staveniště - náklady na zřízení, provoz a likvidaci, náklady na energie, dodržování BOZP	kpl	1,000	
		1			1,000	
		Součet			1,000	

VP - Vícepráce 0,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR, č.p. 1282, ul. Rybniční, Strakonice

Misto Strakonice

Objednatel: Město Strakonice

IČ: 00251810

Velké náměstí 2

DIČ: CZ00251810

38601 Strakonice - Strakonice I

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o.

IČ: 26070464

Menšíkova 1155

DIČ: CZ26070464

383 01 Prachatice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			345 975,00
PSV			0,00
MON			95 400,00
Vedlejší náklady			9 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			450 375,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	450 375,00 CZK
Základní DPH	21 %	94 578,75 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **544 953,75 CZK**

v Prachaticích dne 29.10.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
E1	Materiál - zemní a jímací soustava	HSV			29 828,00
E2	Materiál - hrubá elektroinstalace	HSV			61 925,00
E3	Materiál - rozváděče	HSV			40 500,00
E5	Materiál - spínače, zásuvky, ostatní	HSV			213 722,00
M21.1	Elektromontáže - zemní a jímací soustava	MON			15 569,00
M21.2	Elektromontáže - hrubá elektroinstalace	MON			69 765,00
M21.3	Elektromontáže - rozváděče	MON			8 500,00
M21.5	Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní	MON			1 566,00
VN	Vedlejší náklady	VN			9 000,00
Cena celkem					450 375,00

Položkový rozpočet

S:	Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR, č.p. 1282, ul. Rybníční, Strakonice
O:	Strakonice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	E1	Materiál - zemní a jímací soustava				29 828,00
1	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	25,00000		
2	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	24,00000		
3	35441040R	Tyč jímací JR 2,0 bez osazení, l = 2000 mm	kus	4,00000		
4	35441860R	Svorka SJ 1 k jímací tyči	kus	4,00000		
5	pol_001	Podstavec betonový 19kg PB19 Tremis V545	kus	4,00000		
6	pol_001	Podložka gumová pod podstavec betonový 19kg PB19, Tremis V540	kus	4,00000		
7	pol_001	Polohovací adaptér pro jímací tyče do betonového, podstavce	kus	4,00000		
8	35441542R	Podpěra vedení na ploché střechy PV 21c	kus	30,00000		
Díl:	E2	Materiál - hrubá elektroinstalace				61 925,00
9	3413501818R	Kabel PRAFlaDur 5 x 25 RM P60-R	m	20,00000		
10	3413501813R	Kabel PRAFlaDur 5 x 16 RE P60-R	m	10,00000		
11	341350168R	Kabel PRAFlaDur 5 x 6 RE P60-R	m	10,00000		
12	341350153R	Kabel PRAFlaDur 5 x 1,5 RE P60-R	m	110,00000		
13	341350151R	Kabel PRAFlaDur 3 x 1,5 RE P60-R	m	10,00000		
14	34142159R	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	15,00000		
15	34142160R	Vodič silový pevné uložení CYA 25 mm2	m	30,00000		
16	pol_200	Kabelový žlab pro vnitřní použití 50x125mm s, funkční integritou při požáru, včetně kotvícího a spoj. mat.	m	20,00000		
17	pol_201	Ocelové příchytky včetně hmoždinek pro požárně, odolnou trasu (CS a TS)	kus	185,00000		
Díl:	E3	Materiál - rozváděče				40 500,00
18	pol_301	Dozbrojení a úprava rozváděče RH1, viz. výkres 3.1	kpl	1,00000		
19	pol_301	Rozváděče RPBZ, viz. výkres 3.2	kpl	1,00000		
Díl:	E5	Materiál - spínače, zásuvky, ostatní				213 722,00
20	pol_500	Třipólový spínač s možností uzamknutí v 0, IP54	kus	1,00000		
21	pol_501	UPS 3S 10 kVA 3:3 int. baterie	kus	1,00000		
22	pol_502	UPS 3S – bateriový řetězec	kus	1,00000		
23	pol_503	Služba Start-up 5X8 Easy UPS3S 15kVA	kus	1,00000		
24	pol_504	Zasklené tlačítko total stop	kus	1,00000		
25	pol_504	Zasklené tlačítko central stop	kus	1,00000		
Díl:	M21.1	Elektromontáže - zemní a jímací soustava				15 569,00
26	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	25,00000		
27	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	24,00000		
28	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	4,00000		
29	210220221R00	Tyč jímací s upev. na střechu do 3 m, případně na bet. pods.	kus	4,00000		
Díl:	M21.2	Elektromontáže - hrubá elektroinstalace				69 765,00
30	650124273R00	Uložení kabelu Cu 5 x 25 mm2 pevně	m	20,00000		
31	650124271R00	Uložení kabelu Cu 5 x 16 mm2 pevně	m	10,00000		
32	650124267R00	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 pevně	m	10,00000		
33	650124261R00	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pevně	m	110,00000		
34	650124141R00	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	10,00000		
35	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	15,00000		
36	210800649R00	Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený pevně	m	30,00000		
37	220263124RT7	Kabel.žlab s funkční, odolností při požáru	m	20,00000		

38	pol_701	Montáž ocelové příchytky pro kabelovou trasu s, funkční integritou	kus	185,00000		
39	211010002R00	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	300,00000		
Díl:	M21.3	Elektromontáže - rozváděče				8 500,00
40	pol_3001	Přezbrojení, úprava, oživení, zkoušky RH1	kus	1,00000		
41	pol_3001	Sestavení, oživení, zkoušky, popis R PBZ	kus	1,00000		
Díl:	M21.5	Elektromontáže - spínače, zásuvky, ostatní				1 566,00
42	210140201R00	Třípólový spínač	kus	1,00000		
43	pol_900	Připojení UPS k rozváděči R PBZ	kus	1,00000		
44	pol_901	Připojení UPS k TS	kus	1,00000		
45	pol_902	Připojení signálu o aktivaci evakuace výtahu do R, PBZ	kus	1,00000		
46	pol_903	Tlačítko CS/TS	kus	2,00000		
47	pol_904	Zapojení přetlakového ventilátoru	kus	1,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				9 000,00
48	005231010R	Revize	Soubor	1,00000		
49	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		

Celkem						450 375,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

PV STAV eu s.r.o., sídlo Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice, IČ 26070464, DIČ:CZ26070464

Harmonogram prací zakázky "Výměna lůžkového výtahu v objektu DZR čp. 1282, Rybníční ul., Strakonice"

popis činnosti	doba provádění prací - číslo týdne																		
	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
svíslé kce																			
vodorovné kce																			
povlak. Krytiny																			
výtah																			
El																			
vzt																			
truhlarské kce																			
krytiny - pvc dlažby																			
malby	*																		

za PV STAV eu s.r.o.
Vypracoval: Bc.Petr Velhartický
V Prachaticích dne 12.11.2024



PV STAV eu s.r.o.
Menšíkova 1155,
383 01 Prachatice
IČ: 26070464 DIČ: CZ260