

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: **Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje**
sídlo: B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931
DIČ: CZ48199931
číslo účtu: 75437231/0100
číslo datové schránky: g4umvrn
jednající prostřednictvím: *MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M, ředitel ZZS JČK*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: PRADAST spol. s r.o.
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 60826053
DIČ: CZ60826053
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C,3777
číslo účtu: 253697600/0300
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
jednající prostřednictvím: *Ing. Petr Steinbauer - jednatel*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Oprava části zpevněných ploch u objektu garáží ZZS JČK OS Písek**“ ze dne 23.9.2024 takto:

I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na Změnách smlouvy o dílo na akci „**Oprava části zpevněných ploch u objektu garáží ZZS JČK OS Písek**“ ze dne 23.9.2024 jejímž předmětem je provést stavební práce spojené s opravu části zpevněných ploch u objektu garáží ZZS JČK OS Písek. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO

II. Předmět dodatku

1. Předmětem toto dodatku je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo.
2. Příslušné změny uvedené v tomto dodatku byly předem projednány a odsouhlaseny za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a projektantem, tak jak jsou uvedeny v příloze - Změnový list č.1. včetně popisu a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD.

III. Cena za vícepráce

1. Cena za vícepráce je stanovena soupisem prací s cenou, který tvoří přílohu tohoto dodatku - Změnový list č.1.

IV. Cena díla

1. Tímto dodatkem se mění cena díla specifikována v čl.IV. odst 2 Smlouvy o dílo:

Původní cena:

Celková cena bez DPH:	532 465,38 Kč
DPH 21 % z celkové ceny:	111 817,73 Kč
Celková cena včetně DPH:	644 283,11 Kč

Nová cena o dílo:

Celková cena bez DPH:	572 623,82 Kč
DPH 21 % z celkové ceny:	120 251 Kč
Celková cena včetně DPH:	692 874,82 Kč

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	572 623,82 Kč
DPH 21 % z celkové ceny:	120 251 Kč
Celková cena včetně DPH:	692 874,82 Kč

V. Doba provádění díla

1. Tímto dodatkem se mění doba provádění díla specifikována v čl.VI. odst 1 Smlouvy o dílo z důvodu opravy lapolu takto:

Termín pro dokončení stavby: do 30. 11.2024
Termín pro vyklizení staveniště nejpozději: do 12. 12.2024.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č.1 včetně jejich příloh a s celým obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

PŘÍLOHY Dodatku č.1

Příloha č. 1	Změnový list č.1
--------------	------------------

V Českých Budějovicích dne: 11.11.2024

V Českých Budějovicích dne: 11.11.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M
Ředitel ZZS JČK

.....
Ing. Petr Steinbauer
Jednatel