

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**
(Název stavby: Obnova VO, Praha 12 - ulice Churnajevova)
č. zakázky: 100240194

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva,

Liborem Fialou, členem představenstva a

Michalem Fišerem, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

č. smlouvy: 375/23

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELTRASTAV s.r.o.

se sídlem: **Kováry 24, 273 28 Zákolany**

IČO: **045 60 604**, DIČ: **CZ04560604**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **u Městského soudu v Praze,**

oddíl **C**, vložka **249730**

ID datové schránky **urnbxcj**

bank. spojení: **Fio Banka a.s.**, č. účtu: **2900894010/2010**

zastoupená: **Karlem Holakovským, jednatelem**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

p. Karel Holakovský

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 13.09.2023 Rámcovou dohodu č. Objednatele 375/23 „NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023–2025 1.ČÁST“, jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy zahrnující stavební a elektromontážní práce, jejichž předmětem je výměna, výstavba nebo úprava stožárů, svítidel, kabelového vedení, rozvaděčů, řídicích systémů a dalšího zařízení na veřejném osvětlení, vč. osvětlení zastřešených veřejných prostranství a podchodů, které jsou nezbytné kvůli koordinaci s třetí stranou (dále jen „Činnost“ nebo „Činnosti“) (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Rámcová dohoda na obnovu zařízení veřejného osvětlení v koordinaci 2023–2025 – Část I.**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“);
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 04.09.2024 mezi Smluvními stranami uzavřena **Smlouva o dílo „Obnova veřejného osvětlení ulice Churnajevova“ – č. zakázky: 100240194** (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Obnova VO Praha 12 – ulice Churnajevova**“, a to vše dle oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace došlo k nepředvídatelným překážkám, které nemohl Objednatel ani s vynaložením péče řádného hospodáře předpokládat. Dle Smlouvy a projektu se předpokládalo, že nové základy stožárů budou vyhotoveny v původní niveletě. Na několika místech však došlo ke změně nivelety nových povrchů oproti původnímu stavu z důvodu koordinace s třetí stranou (Městská část), přičemž z tohoto důvodu nebylo možné nové stožáry vyhotovit v původní niveletě. Touto skutečností došlo k potřebě víceprací v podobě úpravy základů, mechanizaci a odvozu stavebního materiálu na skládku, jejichž provedení je nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s potřebou víceprací došlo k prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu splnění podmínek uvedených v článku 9 Rámcové dohody. Tyto vícepráce a prodloužení termínu byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele v souladu s čl. 5 odst. 5.12 Rámcové dohody, a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný s původní Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- E. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 16 odst. 16.11, v souladu s čl. 5 odst. 5.12 a čl. 9 Rámcové dohody tento dodatek, jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve zvýšení celkové Ceny díla, která dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy činí 757.276, - Kč (slovy: sedm set padesát sedm tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých) bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla bude zvýšena o částku ve výši 22.300, - Kč (slovy: dvacet dva tisíc tři sta korun českých) bez DPH (dále jen „**Dodatek**“).

- F. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně tato změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1.** Smlouvy, a to tak, že nově zní:

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>779 576,00</i>	<i>21</i>	<i>943 286,96</i>

- 1.3 Tímto dodatkem se dále mění původní znění čl. **4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ, odst. 4.1.** Smlouvy, a nahrazuje se tímto zněním:

4. 1. Termín realizace díla se prodlužuje do doby splnění povinností dle článku 9 Rámcové dohody.

- 1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu s ZZVZ.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.9 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne

V Praze dne

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Karel Holakovský

jednatel

ELTRASTAV s.r.o

Objednatel

V Praze dne

.....
Libor Fiala

člen představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Místo:	Praha			Datum:	22.11.2024		
Zadavatel:	THMP, a.s.						
Účastník:	ELTRASTAV, s.r.o., Kováry 24, 273 28 Zákolany						
Akce:	Obnova VO, Praha 12 - ulice Churnajevova						
Rozsah	Obnova 13 ks stožárů, včetně kabelových polí						

Veřejná zakázka: RAMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž větknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	13,00		
1.1.11.	Demontáž svodového kabelu	m	91,00		
1.1.12.	Demontáž svítidla umístěného na stožáru / výložníku	ks	13,00		
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	475,00		
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.1.	Montáž větknutého stožáru do 6 m vč. betonového pouzdrového základu	ks	13,00		
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	91,00		
2.1.15.	Montáž svítidla na stožár / výložník, vč. zapojení	ks	13,00		
2.1.19.	Uložení kabelu s průřezem žil 10 až 35 mm ² v chrániče do výkopu, včetně zatažení do chráničky (součástí je tedy i uložení chráničky)	m	475,00		
2.1.21.	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spjkovitéh, vč. materiálu (kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm ²)	ks	4,00		
2.1.24.	Pokládka zemního drátu (průměr 10 mm), vč. dodávky a montáže zemních svorek	m	449,00		
2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky					
2.2.9.	Pokládka korugované chráničky do dn=10mm do výkopu	m	24,00		
2.2.10.	Zatažení protahovacího vodiče CYA 2.5 (včetně dodání materiálu) do rezervní korugované chráničky	m	24,00		
2.2.11.	Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru / rozvaděče, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. dodávky a montáže smřřovacíh koncovek, zapojení a osazení štitků s popisem	ks	4,00		
3. Zemní práce					
3.1. Zemní práce - agregované položky					
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	294,00		
3.1.8.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x80 cm, obetonování chrániček (vjezd)	m	96,00		
3.1.9.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x110 cm, obetonování chrániček (vozovka)	m	20,00		
3.1.10.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - žvlíce - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	30,00		
3.1.12.	Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vjezd (dle podmínek TSK)	m ²	12,00		
3.1.14.	Odstranění betonové podkladové vrstvy pod komunikací silnější než 10 cm (chodník, vozovka)	m ²	20,00		
3.1.15.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - žvlíce - vozovka (dle podmínek TSK)	m ²	30,00		
3.1.17.	Zřízení nového povrchu včetně podkladové vrstvy - dlažba - vozovka / vjezd (dle podmínek TSK)	m ²	12,00		
3.1.20.	Prořiznutí a zalití spárý pružnou závlíkovou (dle podmínek TSK)	m	40,00		
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00		
4.4.	Vytvoření inženýrských sítí	m	410,00		
4.5.	Geodetická dokumentace - zaměření kabelových tras vč. povrchu dle podmínek TSK	km	0,41		
4.6.	Geodetická dokumentace - zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, svítelná místa, kabelové spojky)	ks	17,00		
4.9.	Revize na svítelné místo, 3x originál v titělné podobě	ks	13,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v titělné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00		
4.13.	Prořez zeleně včetně povolení	h	5,00		
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.2. Stožárové svorkovnice (výzbroj)					
5.2.2.	Odbočná čtyřvodičová (průřez do 35 mm ²) svorkovnice s jedním držákem pojisky RSP 4 včetně trubcové skleněné pojisky s hasivem, provedení/lakdaba dle Přílohy č. 7 RD, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s listou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytí, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v seslaviích svorkovnic jsou oznaženy popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU	kus	13,00		
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	91,00		
5.3.13.	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	475,00		
5.3.20.	Drát zemnicí FeZn 10	m	449,00		
5.3.24.	Chránička korugovaná dn 63	m	462,00		
5.3.26.	Chránička korugovaná dn 110	m	48,00		
5.4. Ostatní materiál					
5.4.2.	Beton C16/20 (nad rámec)	m ³	0,00		

Zasmluvněná částka 757 276,00 Kč

VÍCEPRÁCE

celkem za vícepráce 22 300,00 Kč
vícepráce procentuálně 2,94%

Celkem k fakturaci po změně 779 576,00 Kč