

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

**Evidenční číslo Objednatele:** PVL-37/2024/SML

**Evidenční číslo Zhotovitele:** 8ZHS240001

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                           | <b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>                                                    |
| Sídlo:                                       | Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5                                              |
| IČO:                                         | 70889953                                                                               |
| DIČ:                                         | CZ70889953                                                                             |
| Zápis v obchodním rejstříku:                 | Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,                                           |
| Bankovní spojení:                            | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.                                       |
| Číslo účtu:                                  | ██████████                                                                             |
| ID datové schránky:                          | gg4t8hf                                                                                |
| Statutární orgán:                            | RNDr. Petr Kubala, generální ředitel                                                   |
| Osoba oprávněná<br>k podpisu Smlouvy o dílo: | ██████████, ředitel sekce investiční<br>a                                              |
| <b>Zhotovitelem:</b>                         | <b>SMP Vodohospodářské stavby a.s.</b>                                                 |
| Sídlo:                                       | Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4                                               |
| IČO:                                         | 11637471                                                                               |
| DIČ:                                         | CZ11637471                                                                             |
| Zápis v obchodním rejstříku:                 | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 26499                                            |
| Bankovní spojení:                            | Komerční banka, a.s.                                                                   |
| Číslo účtu:                                  | 131-1415860277/0100                                                                    |
| ID datové schránky:                          | 4h36ijn                                                                                |
| Osoba oprávněná<br>k podpisu Smlouvy o dílo: | Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady<br>Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady |

### 1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 7. 2. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „PK Modřany – rekonstrukce“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
  - výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,
- se Strany dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“):

### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,
- sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná,

- c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena,
- d) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ spočívajících v záměně položek Výkazu výměr jinými položkami, přičemž nové položky Výkazu výměr jsou srovnatelného druhu s předchozími, o stejné nebo nižší ceně a stejné nebo vyšší kvalitě,

Dodatečné práce dle § 222 odst. 5 jsou zejména:

- řezání betonových konstrukcí stěnovou pilou – využitím technologie řezání stávajících betonových konstrukcí stěnovou pilou uvnitř a vně plavební komory umožní následné šetrnější vybourání plat plavební komory bez nadměrného narušení betonových konstrukcí pod úrovní bouracích prací. Zároveň se sníží riziko degradace železobetonových konstrukcí v pracovní spáře;
- dodatečný monitoring stávající dešťové kanalizace – z důvodu zjištění stavu dešťové kanalizace, která bude zachována, byl proveden monitoring. Před monitoringem bylo nutné kanalizaci vyčistit, aby mohl být proveden kamerový průzkum.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- vybourání obetonování původní kanalizace a sanace podloží – stávající potrubí dešťové kanalizace, které bylo odstraněno, bylo obetonováno v průměrné mocnosti 0,7 m a šířce 2 m s čímž projekt nepočítal. Dále stávající poměry neumožňovaly uložení potrubí přímo do štěrkopískového podsypu, bylo nutné odtěžit nevyhovující materiál a nahradit ho betonovým recyklátem, na kterém byl realizován podkladní beton;
- vybourání obetonování teplovodu – potrubí teplovodu bylo uloženo mělčeji, než předpokládal projekt. Vzhledem k tomu, že obetonování teplovodu zasahovalo do úrovně nově prováděných konstrukcí, bylo nutné obetonování vybourat;
- změna jímkování výustního objektu kanalizace – s ohledem na skutečné podmínky na staveništi zhotovitel přistoupil ke změně jímkování stavební jámy pro výustní objekt kanalizace. Změna spočívá ve změně typu a délky štětovic, změně půdorysného řešení a realizací jedné rozpěrné úrovně;
- náklady zhotovitele spojené se zvýšenými průtoky – z důvodu povodňové situace na stavbě PK Modřany – rekonstrukce, byly dle povodňového plánu zastaveny práce a evakuováno staveniště a to od 12. 9. 2024 do 25. 9. 2024. Vzhledem k hydrologické předpovědi bylo v souladu s povodňovým plánem stavby rozhodnuto o vyklizení prostoru staveniště, aby nedošlo k případnému odplavení uskladněného materiálu. Z tohoto důvodu žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla a s tím související náklady vč. nákladů na prostoje mechanizace a nákladů spojených s vyklizením staveniště.

- e) sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení v souladu s Podčlánkem 2.5 z důvodu povodňové situace na stavbě PK Modřany – rekonstrukce, v důsledku které musely být přerušeny práce a vyklizeno staveniště.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

### 3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

**Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:**

Přijatá smluvní částka se tímto Dodatkem mění pouze pro účely sledování změn Smlouvy dle § 222 ZZVZ. Pro účely Smlouvy zůstává Přijatá smluvní částka ve výši dle definice obsažené v pod-odstavci 1.1.4.1. Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Přijatá smluvní částka je pro účely tohoto Dodatku stanovena následovně:

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku                                | 69 102 203,00 Kč bez DPH |
| dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ | 930 490,75 Kč bez DPH    |
| méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ                         | 824 244,75 Kč bez DPH    |
| dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ | 1 005 439,74 Kč bez DPH  |

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ | 4 601 438,87 Kč bez DPH  |
| méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ                         | 3 156 848,76 Kč bez DPH  |
| dodatečné stavební práce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ | 1 000 270,54 Kč bez DPH  |
| méněpráce dle Dodatku v souladu s § 222 odst. 7 ZZVZ                         | 1 521 154,10 Kč bez DPH  |
| Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku                          | 71 137 595,29 Kč bez DPH |

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě Aktualizovaného Výkazu výměr/ ve znění Výkazu výměr Dodatku. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

**Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje následujícím textem:**

nejpozději do 25. 8. 2025.

#### 4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

Ing. Zdeněk Novák  
předseda správní rady  
**SMP Vodohospodářské stavby a.s.**

Ing. Roman Hek  
místopředseda správní rady  
**SMP Vodohospodářské stavby a.s.**