

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 805 - Vegetační úpravy - tramvajový pás Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 805 - Vegetační úpravy - tramvajový pás	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 805/001	Číslo ZBV: 180.4
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.,
Popis Změny:

Změny na dotčených položkách vznikly při projektování dokumentace RDS. Jedná se o upřesnění jednotlivých položek v rámci projektu a zapracování požadavků majetkového správce. Změny byly projednány na výrobních výborech a odsouhlaseny všemi přítomnými osobami. Záznamy jsou doloženy v dokladové části dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-172 536,87	1 794 119,81	1 621 582,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 06:31:58 +01'00'
Supervize	datum	podpis Digitálně podepsal
Správce stavby	datum	podpis Ředitelství silnic a dálnic s. p. 27.11.2024 15:24:51

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.26 10:34:25 +01'00'
Zhotovitel	datum	Digitálně podepsal Datum: 2024.11.21 16:07:44 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 805 - Vegetační úpravy - tramvajový pás

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 805 - Vegetační úpravy - tramvajový pás

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 805/001

Číslo ZBV:

180

Objednatel:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

Zhotovitel:

Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CZ a.s.,

Videňská 104, 619 00 Brno

IČ: 45274924

Finanční rekapitulace ZBV č. 180

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
180	-172 536,87	1 794 119,81	1 621 582,94

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.21
16:06:45 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26 06:31:29
+01'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
08:15:42 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.11.2024 13:24:23

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
08:41:56 +01'00'

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění):

Souhlas se změnou

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.26
10:33:11 +01'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 180.4

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název SO/PS:
C 805 - Vegetační úpravy - tramvajový pás

Číslo a název rozpočtu:
C 805 - Vegetační úpravy - tramvajový pás

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18241.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM											
2	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU											
3	18251RN.A	ZALOŽENÍ SUCHOMILNÉ VEGETACE											
4	18251RN.B	ZALOŽENÍ SUCHOMILNÉ VEGETACE											
5	183311.	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY											
6	183511.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ											
9	184A2R.	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY											
10	184A3RN.	ÚDRŽBA DŘEVIN											
12	28997.B	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN											
13	93650R.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ											
Celkem								504 142,98	-172 536,87	1 794 119,81	2 125 725,92	1 621 582,94	321,65

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: