

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci

„14|15 BAŤŮV INSTITUT – OBNOVA SYSTÉMU MAR - 2.ETAPA“

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	14 15 Baťův institut, příspěvková organizace
Sídlo	: Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
Zástupce	: Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Mgr. Lucie Pluhařová, ředitelka organizace
b) ve věcech technických	: xxxx
IČO	: 72563346
Bankovní ústav	: xxxx
Číslo účtu	: xxxx
Zhotovitel	FMIB, s.r.o.
Sídlo	: Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih
Statutární orgán	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	: u Krajského soudu v Ostravě vložka C odd. 27033
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jiří Hloušek, jednatel
b) ve věcech technických	: xxxx
IČO	: 259 08 898
DIČ	: CZ25908898
Je plátce DPH	
Bankovní ústav	: xxx
Číslo účtu ¹	: xxx
Telefon	: xxxx
E-mail	: xxxx
ID DS	: 8456ry7

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024 (č. zhotovitele 23167/013372) uzavřené dne 9.1.2024 na akci:

„14|15 BAŤŮV INSTITUT – OBNOVA SYSTÉMU MAR - 2.ETAPA“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

Změny, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku celkem:

130 728,15 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1 Čl. 3, odst. 3.2. Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o odst. 3.2.6., který zní:

3.2.6. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 5, odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena včetně DPH
15 227 793,47 Kč	3 197 836,63 Kč	18 425 630,10 Kč

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1 Čl. 22, odst. 22.8. Smlouvy se doplňuje o text:

Příloha č. 2 - Změnový list č.1.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení (nebude-li dodatek podepsán elektronicky).

Ve Zlíně 22.11.2024

V Ostravě 18.11.2024

Objednatel
Ing. Mgr. Lucie Pluhařová
ředitelka organizace

Zhotovitel
Ing. Jiří Hloušek
jednatel