

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. 809-24/88/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a
v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího
v poskytnutí služby, s názvem

„Studie rozšíření autobusového terminálu Plzeň, Hlavní nádraží“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: **SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ**, příspěvkovou organizací
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

DKarchitekti, s.r.o.

Křenová 409/52, 602 00 Brno
IČ: 05290236, DIČ: CZ05290236
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 94519
zastoupení: jednatel

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly uzavřít s ohledem na článek III., odst. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 9. 2023, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 12. 2023 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 26. 4. 2024, na poskytnutí služby s označením „**Studie rozšíření autobusového terminálu Plzeň, Hlavní nádraží**“ (dále jen „smlouva o dílo“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“):

I. Preambule

Dne 21. 12. 2023 uhradil objednatel zhotoviteli částku 815.540,- Kč (cena s DPH) za dodaný koncept Studie (jen digitální podoba).

Dne 26. 4. 2024 smluvní strany uzavřely dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, který prodloužil termín dokončení a odevzdání 2. dílčího plnění, tj. kompletní Studie ve stavu po zapracování připomínek, a to do 31. 10. 2024.

V období od 26. 4. 2024 do 29. 8. 2024 objednatel vznášel připomínky k návrhům zhotovitele, který připomínky průběžně zapracovával.

Poslední připomínky objednatele, které zhotovitel ještě dopracuje:

- 1) zpřesnit legendy výkresů,
- 2) aktualizovat vizualizace (sladění průhledů přes střechu, vypuštění kamionu, koordinace dopravního řešení autobusů),
- 3) zrušení vedlejšího vstupu do budovy SO101,
- 4) vytypovat a doplnit pozice pro ostrahu areálu,
- 5) do technické zprávy doplnit bližší popis parkování jízdních kol,
- 6) do situačního výkresu doplnit popisek s umístěním posuvné brány u výjezdu do ul. Lindauerova,
- 7) dokladová část - doplnit: a) soupis připomínek objednatele, které zaslal zhotoviteli do okamžiku podepsání tohoto dodatku, b) komentář se způsobem jejich vypořádání,
- 8) dokladová část - doplnit nad rámec technických podmínek (příloha č. 1 smlouvy o dílo) vyjádření/stanoviska od:
 - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,

Zhotovitel neumí nést odpovědnost za nedodržení termínů třetích stran (např. vlastník/správce dopravní a technické infrastruktury) a orgánů státní správy (úřady) při vydávání vyjádření, je tedy nutné podávat žádosti o jejich vyjádření s dostatečnou časovou rezervou, aby bylo možno dodržet termín odevzdání kompletní studie (dle dodatku č. 2 jde o termín do 31.10.2024).

Smluvní strany vyhodnotily, že výše uvedené připomínky objednatele jsou v takovém rozsahu, které není možné zpracovat za stávajících časových a cenových podmínek, proto se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

A. Znění článku III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - původní znění:

„1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno v níže uvedených termínech:

- a) koncept Studie (digitální podoba) - do 31. 1. 2024,
- b) kompletní Studie (digitální a papírová podoba) ve stavu „po zapracování připomínek z projednání/z vyjádření či stanovisek“ - do 31. 10. 2024.“

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo - nové znění:

„1. Kompletní dílo bude dokončeno a odevzdáno v níže uvedených termínech:

- a) koncept Studie (digitální podoba) - do 31. 1. 2024,
- b) kompletní Studie (digitální a papírová podoba) ve stavu „po zapracování připomínek z projednání/z vyjádření či stanovisek“ - do 30. 6. 2025.“

B. Znění článku IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo - původní znění:

„2. Cena za dílo činí:

- a) 1. dílčí plnění - koncept Studie (50 % z celkové ceny):

cena bez DPH	675 000,-- Kč
DPH	141 750,-- Kč
cena s DPH	816 750,-- Kč

b) 2. dílčí plnění - kompletní Studie po zapracování připomínek (50 % z celkové ceny):

cena bez DPH	675 000,-- Kč
DPH	141 750,-- Kč
cena s DPH	816 750,-- Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	1 350 000,-- Kč
DPH	283 500,-- Kč
cena s DPH	1 633 500,-- Kč

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo - nové znění:

„2. Cena za dílo činí:

a) 1. dílčí plnění - koncept Studie:

cena bez DPH	675 000,-- Kč
DPH	141 750,-- Kč
cena s DPH	816 750,-- Kč

b) 2. dílčí plnění - kompletní Studie po zapracování připomínek:

cena bez DPH	925 000,-- Kč
DPH	194 250,-- Kč
cena s DPH	1 119 250,-- Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	1 600 000,-- Kč .
DPH	336 000,-- Kč .
cena s DPH	1 936 000,-- Kč “

C. Znění článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo - původní znění:

„3. Úhrada ceny za dílčí plnění proběhne dílčí úhradou po předání dokončeného dílčího plnění objednateli. O předání dokončeného dílčího plnění bude vždy pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). Protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění včetně DPH daňovým dokladem. Podpisem tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se odstranění vad podle ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených služeb poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy.“

Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo - nové znění:

„3. Úhrada ceny za 1. dílí plnění proběhne dílí úhradou po předání dokončeného dílího plnění objednateli.

Úhrada zbývajících částí ceny za 1. dílí plnění v částce 1000,- Kč bez DPH a ceny za 2. dílí plnění proběhne takto:

- a) Částku v celkové výši 676 000 Kč bez DPH (817 960 Kč s DPH) uhradí objednatel do 15 dní od doručení faktury objednateli, přičemž tato faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 10. 12. 2024
- b) částku 250 000 Kč bez DPH (302 500 Kč s DPH) uhradí objednatel po předání dokončeného dílího plnění objednateli.

O předání dokončeného dílího plnění bude vždy pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“ podepsaný zástupci obou smluvních stran (dále viz čl. VII. Předání díla a převzetí díla). Protokol o předání a převzetí díla podepsaným zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílího plnění včetně DPH daňovým dokladem. Podpisem tohoto protokolu nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran týkající se odstranění vad podle ustanovení článku IX. této smlouvy. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených služeb poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (číslo zakázky objednatele: 809-24/88/2023) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

V Plzni dne2024

za objednatele

.....

Ing. Milan Sterly

ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ

V Brně dne2024

za zhotovitele

.....

jednatel společnosti
DKarchitekti, s.r.o.