



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

48/120/24-1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 48/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem

00000175

CZ00000175

Osoby oprávněné k jednání+

ve věcech smluvních:

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel

ve věcech administrativních a
technických:

technický dozor stavebníka (TDS):

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

GamaServis, s.r.o.

Evropská 339, Příbram I, 261 01 Příbram

Danielem Ernstem, prokuristou

25270206

CZ25270206

ftnu45y

Daniel Ernst, prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 48/120/24 ze dne 14.8.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „**Rašínovo nábreží 1897/72, Praha 2 – Oprava střechy – realizace**“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a změna doby plnění.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vyplynuly v průběhu prováděných prací, kdy při pokládce žlabového systému bylo zjištěno, že v projektu a v rozpočtu není počítáno s jejím rozdělením na menší části. To je třeba udělat z důvodu roztažitosti materiálů při změně teplot. Proto je potřeba použít žlabovou dilataci a lepicí soupravu. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 1.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě č. 1, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena za dodání předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I předmětné smlouvy, je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

2 940 404,50 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony devět set čtyřicet tisíc čtyři sta čtyři koruny české padesát haléřů bez DPH)¹

III.

V čl. IV. Doba plnění Smlouvy se ruší v odstavci 1 ukončení doby plnění 29.11.2024 a nově se smluvní strany dohodly na **ukončení doby plnění do 15.12.2024**.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

¹DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1

V Praze dne 29 -11- 2024

...

V Praze dne 29 -11- 2024

...



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Rašínovo nábřeží 1897/72, Praha 2 - Oprava střechy - realizace
SOD č.: 48/120/24
IČ. č.: 578

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	2 917 271,50 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	23 133,00 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	0,00 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	23 133,00 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	0,79%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	15.12.2024
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	29.11.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		v projektu a rozpočtu stavby nebylo počítáno s rozdělením žlabového systému na menší části, proto bylo třeba použít žlabovou dilataci a lepicí sadu special.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Daniel Ernst, prokurista	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno)	
B		TDS - technický dozor stavby (jméno)	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci (jméno)	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla z

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 35 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1997).