

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce poškozeného mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích“, uzavřené dne 16. 4. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted] OSÚMI
tel.: + 420 [redacted], e-mail: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupené: [redacted], člen představenstva
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preambule

Dne 16. 4. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Odůvodnění: Z důvodu na straně zadavatele: provedení přeložky plynu a vymístění ochranného pásma vn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nebyly práce doposud zahájeny. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu prací. Touto změnou nedochází k podstatné změně závazku.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) ustanovení čl. III. Termíny díla odst. 1 se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:
 - 1) Termíny
 - a) **Termín předání staveniště:** 03 / 2025;
 - b) **Termín zahájení stavebních prací (díla):** 04 / 2025
 - c) **Termín dokončení prací (díla):** nejpozději 30. 6. 2025
 - d) **Termín předání a převzetí díla:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;
 - e) **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
 - f) **Délka realizace v kalendářních dnech nesmí přesáhnout 98 kalendářních dnů.**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/29/730 ze dne 23. 10. 2024.

V Ivančicích dne 23. 10. 2024

V Brně dne 11. 11. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....
za Zhotovitele

člen představenstva