



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

STAL-PE stavební s.r.o.

Se sídlem:

IČ:

Zapsán:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Podolí 362, 664 03 Podolí

05154006

U Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 93823

Petrem Přichystalem - jednatelem

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Se sídlem:

IČ:

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

00838225

Mgr. Evou Schmidovou - ředitelkou

Článek II.

Předmět dodatku č.2 smlouvy o dílo (dále také jen „dodatek“)

2.1 Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna smlouvy o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ze dne 24.5.2024.

2.2 Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečně provedené práce a poníží o neprovedené práce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 9. a 10. (Změnové listy je nedílnou součástí tohoto dodatku).

III.

Změna ustanovení smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ze dne 24.5.2024 a jejího dodatku (dále také jen „smlouva“):

3.1 Článek III. Předmět díla se doplňuje o odst. 3.18 tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o změnu rozsahu prací (dále jen „vícepráce a méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 9 a 10; a tato změna závazku zadáná podle § 222 zákona č 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obsahuje vícepráce v objemu 308 284,51 Kč bez DPH.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN
příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

3.2 Článek V. Cena díla

text odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

cena celkem bez DPH

6 656 789,71 Kč

sazba DPH

21%

DPH celkem

1 397 925,84 Kč

Cena celkem s DPH

8 054 715,55 Kč

A doplňuje o odst. 5.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí smlouvy a změnových listů číslo č. 1; s položkovými rozpočty změn.

3.3 V článku XVI. **Závěrečná ustanovení** se text konce odstavce Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy nahrazuje tímto zněním:

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- 1 - finanční a časový harmonogram výstavby
- 2 - položkový rozpočet - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb z nabídky předložené v zadávacím řízení k příslušné veřejné zakázce, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. - kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě
4. - seznam poddodavatelů
5. - prohlášení o naplnění principů udržitelného rozvoje
6. - Změnový list č. 9 a 10 s položkovými rozpočty změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

4.2 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omyšlů.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.

4.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou příslušné Změnové listy; s položkovými rozpočty změn.

V Hodoníně

Dne

lonině
24. 11. 2024



GRUZA ROBOTNIKŮ,
příspěvková organizace

Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín

5


V Podolí

Dne

dolf
27.11.2024




Změnový list č.2

Stavba:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku	
Objednatel:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Lipová alej 3756/21 695 01 Hodonín	IČO: 838225 DIČ:	
Zhotovitel:	STAL-PE stavební s.r.o. Podolí 362 664 03 Podolí	IČO: 5154005 DIČ: CZ05154006	
Vypracoval:	Přichystal Petr		
Rozpis ceny		Celkem	
Celkem			206 837,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		206 837,90 CZK
Základní DPH	21 %		43 435,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			250 273,86 CZK
v HODONÍNĚ  dne 27.11.2024 			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	SO 01.1 - Stavební část	0,00			250 273,86	100
01	02 09 Pol	0,00	234 398,90	49 223,77	283 622,67	
02	02 10 Elektroinstalace	0,00	-27 561,00	-5 787,81	-33 348,81	
	Celkem za stavbu	0,00	206 837,90	43 435,96	250 273,86	100

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL 9	
Název projektu: Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/22_043/0002494 Číslo smlouvy o dílo objednatele: Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 6 348 505,20 Datum uzavření SOD: 24.05.2024			
Zhotovitel stavby: STAL-PE stavební s.r.o. Objednatel stavby: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace Techn. dozor stavby: Ing. František Minařík Projektant: SMART PROJEKT s.r.o.			
Název změny:		09 Změnový list - přístřešek, podhled	
Změnové řízení		Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo	
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úř.zn.:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	x §222, odst. 9
	§222, odst. 5	§222, odst. 7	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
1) Vícepráce spojené s dlažďením pod přístřeškem. 2) Dle PD DPS nebyly stropy dořešeny. Změnový list č.1-03 Strop - bylo uvedeno jako variantní řešení stropu, ale nebylo provedeno, položka byla v ZL chybně odečtena. Byla ale realizována jiná varianta, položka 767x01 Podhled kazetový 60x60 D+M AMF ECOMIN Filigram, již obsaženo v dodatku č. 1. Tudiž se jednalo o chybný odpočet méně prací, které však nebyly součástí původního smluvního rozpočtu. 3) Odpočet izolace pod dlažbou - dlažba byla nahrazena leštěným betonem - izolace nebyla provedena. 4) Úpravy stávajícího hromosvodu.			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň	Dle SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.		
Dopad změny na provádění díla:			
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO
		nový termín dokončení díla :	-
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	371 190,10
		cena méněprací bez DPH	-136791,20
		dopad na cenu díla:	234 398,90
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		234 398,90
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24. 11. 2024	
Mgr. Eva Schmidová	ředitelka	24. 11. 2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Petr Přichystal	jednatel	27. 11. 2024	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Ondřej Nemec	projektant	27. 11. 2024	

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část - vícepráce
R:	09	Vícepráce k dodatku č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				24 819,15
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000	80,30	481,80
		Zadní část: 10*0,6		6,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,60000	1 690,00	11 154,00
		Přední část: 34*0,3*0,5		5,10000		
		Zadní část: 10*0,3*0,5		1,50000		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	6,60000	636,00	4 197,60
4	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,50000	243,00	1 822,50
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251101				
5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,50000	304,00	2 280,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,50000	23,10	173,25
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
7	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	15,00000	314,00	4 710,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
Díl: 5		Komunikace				9 975,00
8	564831111RT4	Podklad ze štěrkdrti po zhuťnění tloušťky 10 cm štěrkdrt frakce 0-63 mm	m2	75,00000	133,00	9 975,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				36 325,25
9	601016101R00	Postřik stropů cementový PROFI Spritzer ručně	m2	302,66000	120,02	36 325,25
		Včetně pomocného lešení.				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				219 122,81
10	611451133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MC, štuková	m2	302,66000	723,99	219 122,81
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				13 157,76
11	622429991R00	Příplatek k položkám za každou další barvu	m2	134,40000	97,90	13 157,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 552,87
12	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	259,51000	137,00	35 552,87
Díl: 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				-18 000,00
13	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	-2,00000	7 800,00	-15 600,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041				
14	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	-2,00000	1 200,00	-2 400,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726191002				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				6 500,00
15	767x01	Dodatečné zámečnické úpravy konstrukce pergoly	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				-118 791,20
16	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-256,00000	380,00	-97 280,00
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112				
17	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	-179,26000	120,00	-21 511,20
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264				
Díl: 784		Malby				18 462,26
18	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	302,66000	15,00	4 539,90

Položkový rozpočet

S:	202415	Hodonín - Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku
O:	02	SO 01.1 - Stavební část - vícepráce
R:	09	Vícepráce k dodatku č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	302,66000	46,00	13 922,36
Díl: M21		Elektromontáže				5 148,00
20	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	44,00000	74,70	3 286,80
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
21	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	44,00000	42,30	1 861,20
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 44,00000				44,00000		
Díl: M46		Zemní práce při montážích				2 127,00
22	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	6,00000	354,50	2 127,00

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY		ZL10	
Název projektu:	Rekonstrukce a modernizace budovy dílny odborného výcviku		
Registrační číslo:	CZ.06.04.01/00/22_043/0002494		
Číslo smlouvy o dílo objednatele:			
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:			
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	6 348 505,20		
Datum uzavření SOD:	24.05.2024		
Zhotovitel stavby:	STAL-PE stavební s.r.o.		
Objednatel stavby:	Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace		
Techn. dozor stavby:	Ing. František Minařík		
Projektant:	SMART PROJEKT s.r.o.		
Název změny:	10 Změnový list - úprava provedení elektroinstalace		
Změnové řízení	Tento ZL je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo		
Změna dle ZVZ 134/2016Sb., v úč.zn.:	§222, odst. 4	§222, odst. 6	§222, odst. 9
	§222, odst. 5	x	§222, odst. 10
Popis a zdůvodnění změny:			
Úpravy elektroinstalace v souvislosti s úpravou dispozice a řešením stropů prostřednictvím SDK kazetového stropu.			
Příloha č. 1 - Rozpočet			
Poznámka:			
Cenová úroveň	Die SoD a nové položky dle ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II. Nové položky neobsažené v cenících ÚRS CZ a.s. nebo RTS , a. s. 2024/II stanoveny dle dohody smluvních stran.		
Dopad změny na provádění díla:			
1,	termín plnění díla :	beze změny:	ANO
		nový termín dokončení díla :	-
2,	ceny:	cena víceprací bez DPH	1 095,00
		cena méněprací bez DPH	-28656,00
		dopad na cenu díla:	-27 561,00
3,	Výsledná cena změny díla - Kč bez DPH:		-27 561,00
4,	Promítnutí do celk. ceny po provedení změny:		ano
Svým podpisem vyjadřuji souhlas s danou změnou:			
Za objednatele:	funkce	datum	Podpis
Ing. František Minařík	TDS	24. 11. 2024	
Mgr. Eva Schmidová	ředitelka	24. 11. 2024	
Za zhotovitele:	funkce	datum	
Petr Přichystal	jednatel	27. 11. 2024	
Za autorský dozor:	funkce	datum	
Ing. Ondřej Nemec	projektant	27. 11. 2024	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odloučené pracoviště Jilemnického - přístavba a stavební úpravy frézarské dílny

Objekt:

SO 03 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 21.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAL-PE stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 561,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-27 561,00	
D 741.10 Hromosvody a uzemnění							-320,00	
1	M	DOUA-25	DRŽÁK UHELNÍKU DOUA-25	kus	-3,000	40,00	-120,00	
2	M	OU1.7	UHELNÍK OCHRANNÝ OU 1.7	kus	-1,000	200,00	-200,00	
D 741.12 Montážní práce							-5 350,00	
33	K	743123114	Mont trub panc kov závít pevně p21	m	-60,000	45,00	-2 700,00	
50	K	743624110	Montáž hromosvod úhel.trub do zdiva	kus	-5,000	200,00	-1 000,00	
51	K	743624200	Montáž hromosvod ochranných lišt	kus	-5,000	50,00	-250,00	
82	K	747411111	Montáž ovladačů vestav T6 tlačítko	kus	-18,000	100,00	-1 800,00	
74	K	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	kus	-1,000	100,00	-100,00	
73	K	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	kus	-1,000	100,00	-100,00	
67	K	747111211	Montáž vypínačů nástěn venk 1-1pól	kus	8,000	100,00	800,00	
76	K	747161240	Mont zásuv domov zapuštěn 2P+Z 2zapoj	kus	-3,000	100,00	-300,00	
79	K	747161523	Mont zásuvek domov krabic venk 2P+Z	kus	-2,000	100,00	-200,00	
70	K	747112211	Mont ovlad 1pól zapuštěn 0/1-tlač vyp	kus	-1,000	100,00	-100,00	
68	K	747111226	Mont přepínačů nástěn venk 6-stříd	kus	4,000	100,00	400,00	
83	K	748122114	mtz svít zařív pru str přis 2zdkryt	kus	-3,000	350,00	-1 050,00	
	K	748122114-1	mtz snímače pohybu	kus	3,000	350,00	1 050,00	
D 741.3 Úložný materiál, krabice a příslušenství							-14 436,00	
134	M	321/1	SPOJKA PANCEROVÝCH TRUBEK	kus	-6,000	30,00	-180,00	
142	M	DZDS300/BS	PODPERA NA STENU DZDS 300/BS	kus	-26,000	200,00	-5 200,00	
143	M	DZS-BZNCR	SPOJKA DZS-B ZNCR	kus	-32,800	20,00	-656,00	
149	M	6121	KOLENO PANCER 6121 ECZ	kus	-12,000	200,00	-2 400,00	
158	M	6021N	TRUBKA PANCEROVA NELAKOVANA 3M	m	-60,000	100,00	-6 000,00	
D 741.5 Spínače, zásuvky a vidlice							1 095,00	
169	M	3558N-C01510B	SPINAC C.1 IP44 BILA VARIANT+	kus	12,000	170,00	2 040,00	
170	M	136815-1	ZASUVKA 22,5x45 SE ZACLONKOU	kus	-2,000	150,00	-300,00	
171	M	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	kus	-3,000	150,00	-450,00	
176	M	3558N-C86510B	OVLADAC PREP. RAZ. 6/0 IP44 V+	kus	-18,000	250,00	-4 500,00	
177	M	3558N-C52510B	PREPINAC RAZ. 6+6 IP 44 BILA V+	kus	4,000	250,00	1 000,00	
178	M	5519N-C02510B	ZASUVKA S VICKEM BILA IP44 V+	kus	-1,000	250,00	-250,00	
180	M	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	kus	-11,000	35,00	-385,00	
181	M	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	kus	-4,000	100,00	-400,00	
183	M	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	kus	-8,000	35,00	-280,00	
186	M	3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	kus	-2,000	140,00	-280,00	
189	M	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	kus	-1,000	150,00	-150,00	
190	M	3559-A07345	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	kus	-1,000	150,00	-150,00	
191	M	6800-0-2519	Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Corridor	kus	2,000	2 600,00	5 200,00	
D 741.7 Rozváděče, skříně a příslušenství							-8 550,00	
198	M	231273	OCHRANA TLACITKA M22-XGPV	kus	-9,000	150,00	-1 350,00	
200	M	216524	OVLADAC M22-PV/KC02/Y	kus	-9,000	800,00	-7 200,00	

REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY

Název projektu: **Rekonstrukce a modernizace budovy dílny**
 Registrační číslo: **CZ.06.04.01/00/22_043/0002494**
 Číslo smlouvy o dílo objednatele:
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
 Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: **6 348 505,20**
 Datum uzavření SOD: **24.05.2024**
 Zhotovitel stavby: **STAL-PE stavební s.r.o.**
 Objednatel stavby: **Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace**
 Techn. dozor stavby: **Ing. František Míňařík**
 Projektant: **SMART PROJEKT s.r.o.**

REKAPITULACE ZMĚN dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek :

Cena díla dle SoD Kč bez DPH **6 348 505,20**

Předpokládaná cena díla dle SoD vč. ZL Kč bez DPH **6 656 789,71**

p.č.	změna dle:	zvýšení ceny - Kč	snížení ceny - Kč	hodnota změny - Kč	hodnota změny - %	termín dokončení díla
ZL 1	\$222 odst. 4	42 356,64 Kč	-24 880,00	17 476,64	1,06%	beze změny
ZL 2	\$222 odst. 4	42 844,15 Kč	-111 298,78	-68 454,63	2,43%	beze změny
ZL 3	\$222 odst. 4	257 261,00 Kč	-309 463,19	-52 202,19	8,93%	beze změny
ZL 4	\$222 odst. 6	360 780,39	-315 776,00	45 004,39	5,68%	beze změny
ZL 5	\$222 odst. 7	380 497,03	-588 460,96	-207 963,93	-3,28%	beze změny
ZL 6	\$222 odst. 5	334 241,33	-	334 241,33	5,26%	beze změny
ZL 7	\$222 odst. 5	17 850,00	-	17 850,00	0,28%	beze změny
ZL 8	\$222 odst. 5	15 495,00	-	15 495,00	0,24%	beze změny
ZL 9	\$222 odst. 6	371 190,10	-136 791,20	234 398,90	3,69%	beze změny
ZL 10	\$222 odst. 4	1 095,00	-28656,00	-27 561,00	-0,43%	beze změny

Celková hodnota změny díla:

308 284,51

Výsledek změnového řízení:

6 656 789,71

beze změny

Přílohy:

ZL 1	ano
ZL 2	ano
ZL 3	ano
ZL 4	ano
ZL 5	ano
ZL 6	ano
ZL 7	ano
ZL 8	ano
ZL 9	ano
ZL 10	ano