

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

(dále jen dodatek)

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel:

sídlo:

IČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

zastoupený ve věcech organizačních:

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Varnsdorf, p. o.
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf
18383874

Ing. Bc. Petrem Kotuličem, ředitelem p. o.

Yvonou Jakoubkovou, yvona.jakoubkova@skolavdf.cz, 412 354 708

Ing Martinem Pohlem, martin.pohl@skolavdf.cz, 778 528 153

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:02634767

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. zn. C33803

VERSANA s.r.o.

Kytlice č.p.11, 407 45

DIČ: CZ 02634767

Davidem Dvořákem - jednatelem

Ing. Alenou Rozsypalovou, a.rozsypalova@versana.cz, 606 314 342

Petr Palička, p.palicka@versana.cz, 776 228 886

2114879905/2700

2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo "Oprava zděného oplocení 2024" je změna termínů pro splnění díla.

3. Termín plnění

3.1. V souladu s čl. 4.4. smlouvy o dílo, s ohledem na objektivní překážky - nevhodné klimatické podmínky. Smluvní strany dohodly na přerušení provádění díla do 04/2025 a termín dokončení díla je stanoven do 30.06.2025.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.

4.4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Varnsdorfu dne 29.11.2024

V České Lípě dne 29.11.2024

Objednatel

Zhotovitel