



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na výstavbu 3 bloků kolumbárních schránek č. MC-SD-OSM00053/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících, § 2623 a následujících .
Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

I. Smluvní strany:

Název: Městská část Praha 22
Se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou MČ Praha 22
IČ: 00240915 DIČ: CZ00240915
registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu [REDACTED]
adresa datové schránky:
(dále jen „objednatel“)

a

Název: Luboš Musil
se sídlem: Přestavlky 56, 257 91 Sedlec - Prčice
zastoupená: Luboš Musil
IČ: 49533096 DIČ: CZ7104230551
registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: [REDACTED]
adresa datové schránky objednatele: hfnamuv
(dále jen „zhotovitel“ nebo též „dodavatel“),

Uzavírají tento dodatek za podmínek dále v tomto dodatku uvedených

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele vícepráce spojené s veřejnou zakázkou malého rozsahu s názvem Výstavba 3 bloků kolumbárních schránek dle přiloženého položkového rozpočtu.
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu.

III. Cena díla a platební podmínky

Cena víceprací byla stanovena na základě zpracovaného položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH:	38 624,00 Kč
DPH 21 %:	8 111,00 Kč
Cena díla vč. DPH:	46 735,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Žádná další ustanovení se tímto dodatkem nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany dohody výslovně souhlasí s uveřejněním dodatku v celém rozsahu, včetně jeho přílohy, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Účastníci smlouvy potvrzují, že dodatek byl sepsán vážně, srozumitelně, jasně a že si jeho obsah přečetli, což potvrzují svými podpisy.
7. Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím ??/24 RMČ Praha 22, a to usnesením č. UR-???-27/24 ze dne 30.10. 2024.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Praze dne 07-11-2024

V PRAZE dne 30.9.2024


za objednatele:

.....
starosta MČ Praha 22



za zhotovitele:

.....
Luboš Musil



Luboš Musil ②
Kamenictví Prčice
+420 731 528 328
Přestavlky 56, 257 91 Sedlec-Prčice
IČ 49533096 • DIČ CZ7104230551

Příloha č. 1 položkový rozpočet:

Odstranění kořenů při výkopových pracích (včetně pronájmu minibagru) – 10.300,- Kč

Zadní stěna kolumbária (směrem k rozptylové loučce) provedena v lesku (původně jen běžné zabroušení) – 14.000,- Kč

Navýšení počtu klíčů o 2 ks ke každé kolumbární schránce – 3.276,- Kč

Začištění zámkové dlažby po stavbě – drobné opravy zámkové dlažby, úprava ostatní plochy/zeminy kolem kolumbárií – 7.300,- Kč

Doplnění mezer mezi stěnou kolumbárií a chodníkem ze zámkové dlažby kamennou drtí – 3.748,- Kč

Vícepráce celkem:	38 624,00 Kč
DPH 21 %:	8 111,00 Kč
Celkem vč. DPH:	46 735,00 Kč

Doložka dle §43 odst.1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 22. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. MC-SD-OSM00053/024 bylo schváleno rozhodnutím Rady MČ Praha 22, a to usnesením č. UR-589-27/24 ze dne 30.10.2024.