

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-89756-98/ČJ-2021-1800SU-VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-89756-83/ČJ-2021-1800SU-VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, referent oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

BARNATHERM s.r.o.

zastoupený:

se sídlem: Generála Svobody 250/31, 460 01 Liberec

IČ: 286 69 053

DIČ: CZ28669053

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec

číslo účtu: 222398018/0300

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny – zaregulování otopné soustavy“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnovém listu č. 1, které vznikly během realizace díla.

III. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny provedené ve změnovém listu č. 1, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

celková cena díla bez DPH 474 546,51 Kč

DPH 21%: 99 654,77 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21% 574 201,28 Kč

slovy: Pět set sedmdesát čtyři tisíc dvě stě jedna koruna česká dvacet osm haléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

celková cena díla bez DPH

551 132,03 Kč

DPH 21%:

115 737,73 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21%

666 869,76 Kč

slovy: Šest set šedesát šest tisíc osm set šedesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.6 ve znění

5.6.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 1, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 1 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


Příloha – změnový list č.1

V Liberci dne: 29-11-2024

objednatel:



jetku



Změnový list			
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace			
Změnový list číslo	1		
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny – zaregulování otopné soustavy		
Číslo akce SMVS:	114v172 1279		
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje		
Zhotovitel:	BARNATHERM s.r.o.		
Projektant:	Č. 141 88 571		
Změna č.1.			
Předmět změny č.1.			
změny dle skutečného stavu - dimenze šroubení a ventilů, stoupačkové uzávěry, rozvody v garážích			
Část díla dotčená změnovým listem			
celá otopná soustava			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Dle projektové dokumentace je regulační šroubení a termostatické ventily v dimenzi G 1/2 PN. S výměnou stoupačkových uzávěrů, odvzdušňovacích ventilů a rozvodů v garážích nebylo v projektové dokumentaci uvažováno.			
Nové řešení :			
21ks regulačních šroubení a termostatických ventilů bude provedeno v dimenzi G 3/8 PN a 43ks regulačních šroubení a termostatických ventilů bude provedeno v dimenzi G 3/4 PN. Bude vyměněno 18ks odvzdušňovacích ventilů a 14ks stoupačkových uzávěrů. Dále bude provedena výměna porušených měděných rozvodů v garážích včetně výměny 2 ks radiátorů.			
Zdůvodnění změny :			
Změna 1.			
Při provádění prací bylo zjištěno, že se dimenze regulačních šroubení a termostatických ventilů liší od projektu. Regulační šroubení a ventily budou provedeny v dimenzích dle skutečnosti. Dále došlo při provádění prací ke zjištění, že je nutné vyměnit 18ks odvzdušňovacích ventilů u stávajících radiátorů a 14ks stoupačkových uzávěrů, které byly nefunkční. V garážích bylo zjištěno, že jsou rozvody poničené mrazem (popraskané potrubí) a je nutná výměna 2ks radiátorů, které jsou také poničeny mrazem.			
méněpráce (bez DPH)	-49 984,00 Kč	vícepráce (bez DPH)	126 569,52 Kč
Změna celkem za 1.: vícepráce		76 585,52 Kč	
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby			
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
zápis z KD č.4 a zápis ve SD			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu: Ne			
Vliv na cenu: Ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		126 569,52 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-49 984,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		76 585,52 Kč	
DPH:		16 082,96 Kč	
Cena			

PŘÍPOČTY

REKAPITULACE

Stavba:

KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny – zaregulování otopné soustavy

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

BARNATHERM s.r.o.

Projektant:

Č 141 88 571

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna 1.1.		126 569,52			
CELKEM OBJEKT	0,00	126 569,52	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			126 569,52	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

REKAPITULACE

Stavba:

KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny – zaregulování otopné soustavy

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

BARNATHERM s.r.o.

Projektant:

Č 141 88 571

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Změna 1.1.		-49 984,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-49 984,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-49 984,00	0,00
CELKEM VRN				0,00



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - rekonstrukce kotelny – zaregulování otopné soustavy

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: BARNATHERM s.r.o.

Projektant:  IČ 141 88 571

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
Změna 1.1.							-49 984,00
	PSV		Práce a dodávky PSV				-49 984,00
	734		Ústřední vytápění - armatury				-49 984,00
SoD	15	7342215321	Termostatický ventil G 1/2 PN 10 do 120°C bez hlavice, s plynulým přesným přednastavením pro nízké průtok a teplotní spády; funkce: regulace, plynulé nastavení, uzavírání, maximální provozní teplota 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100°C, minimální provozní teplota 2°C, před realizací ověřit typ P/R (přímý/rohový)	kus	-64,000	385,00	-24 640,00
SoD	18	7342614061	Regulační šroubení pro radiátory, uzavírací s vypouštěním G 1/2x18 PN 10 do 110°C ; funkce: plynulé přednastavení s pamětí regulace, uzavírání, napouštění, vypouštění, maximální provozní teplota 120°C, s lisovacím připojením max. 110°C, minimální provozní teplota -10°C, , před realizací ověřit typ P/R (přímý/rohový)	kus	-64,000	396,00	-25 344,00
Celkem změnový list							-49 984,00