

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Veliš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ:42196868			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-927 897,20	0,00	-927 897,20
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-927 897,20	0,00	-927 897,20
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list																																
Název a evidenční číslo Stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Veliš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1.1																														
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2029/00066001/2021 a zhotovitel č: 25-SOD-2021-024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.8.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868																																
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tbody><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>10</td><td>počet listů</td></tr></tbody></table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů	<table><thead><tr><th>Paré č.</th><th>Příjemce</th></tr></thead><tbody><tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3,4</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>5</td><td>Projektant (AD)</td></tr><tr><td>6</td><td>Stavební dozor</td></tr></tbody></table>	Paré č.	Příjemce	1, 2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant (AD)	6	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1, 2	Objednatel																															
3,4	Zhotovitel																															
5	Projektant (AD)																															
6	Stavební dozor																															
Iniciátor změny: Objednatel																																
Popis a zdůvodnění Změny: Výměry položek dle skutečnosti Zadávací dokumentace předpokládala výměry asfaltových a souvisejících vrstev dle zadávacího výkazu výměr. Po skutečném provedení prací došlo na základě geodetického zaměření (viz doklad č. 10 - Geodetické zaměření) k upřesnění výměr jednotlivých položek. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.																																

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-927 897,20	0,00	-927 897,20	927 897,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel : M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Petr Novák	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Miloslav Pohunek	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Bc. Milan Jonszta	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele - KSÚS)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel (M - SILNICE a.s.)	jméno	Mgr. Michal Kropáč	datum	podpis
Zhotovitel (M - SILNICE a.s.)	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby:	III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Velíš

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
22 659 197,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	22 659 197,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-927 897,20	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-927 897,20	21 731 299,80	-927 897,20	-4,10%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

M - SILNICE a. s.

souhlasím

Ing. Petr Novák

Stavební dozor:

KSÚS SK

souhlasím

Miloslav Pohunek

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Bc. Milan Jonszta

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš								01					
Číslo a název rozpočtu: III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005	574C06	vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+ ,	m3	3 200,00	3 142,20	-57,80	3 104,00	9 932 800,00	-179 411,20	0,00	9 753 388,80	-179 411,20	-1,81
006	572213	spojovací postřík ze sil. emulze do 0,5kg/m2	m2	102 790,00	94 230,00	-8 560,00	7,00	719 530,00	-59 920,00	0,00	659 610,00	-59 920,00	-8,33
007	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	51 395,00	47 474,00	-3 921,00	164,00	8 428 780,00	-643 044,00	0,00	7 785 736,00	-643 044,00	-7,63
008	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	2 000,00	1 970,00	-30,00	864,00	1 728 000,00	-25 920,00	0,00	1 702 080,00	-25 920,00	-1,50
014	R položka	Směrové sloupky - zřízení	Ks	356,00	302,00	-54,00	363,00	129 228,00	-19 602,00	0,00	109 626,00	-19 602,00	-15,17
		Celkem							- 927 897,20	0,00		- 927 897,20	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák (ředitel OZ JIH)

Za Objednatele: Miloslav Pohunek

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Pokyn Objednatele ze dne 17.7.2022	1	
09 Stanovisko TDI ze dne 23.1.2024	1	
10 Geodetické zaměření	7	
Počet listů celkem	10	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								01					
Číslo a název rozpočtu:								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí	kpl	1,00	1,00	0,00	29 046,00	29 046,00	0,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00
2	113 728,00	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	80,00	80,00	0,00	410,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00
3	919 111,00	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	80,00	80,00	0,00	24,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
4	93 818,00	čištění vozovek samosběrem	m2	51 395,00	51 395,00	0,00	2,00	102 790,00	0,00	0,00	102 790,00	0,00	0,00
5	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+	m3	3 200,00	3 142,20	-57,80	3 104,00	9 932 800,00	-179 411,20	0,00	9 753 388,80	-179 411,20	-1,81
		viz doklad č. 10 (Geodetické zaměření) - Předávací protokol č. 4											
6	572 213,00	spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5kg/m2	m2	102 790,00	94 230,00	-8 560,00	7,00	719 530,00	-59 920,00	0,00	659 610,00	-59 920,00	-8,33
		viz doklad č.10 (Geodetické zaměření) 13100 (ACL tl. 60mm) + 33656 (ACL tl. 70 mm)+ 47474 (ACO)											
7	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm	m2	51 395,00	47 474,00	-3 921,00	164,00	8 428 780,00	-643 044,00	0,00	7 785 736,00	-643 044,00	-7,63
		viz doklad č. 10 (Geodetické zaměření) 47474=15165+32309											
8	R položka	Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)	m2	2 000,00	1 970,00	-30,00	864,00	1 728 000,00	-25 920,00	0,00	1 702 080,00	-25 920,00	-1,50
		viz doklad č. 10 (Geodetické zaměření) - Předávací protokol č. 4											
9	113 761,00	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	80,00	80,00	0,00	24,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
10	931 312,00	Zalévání spár dilatační zálivkou za studena	m	80,00	80,00	0,00	27,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00
11	56 962,00	zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100mm	m2	5 934,00	5 934,00	0,00	54,00	320 436,00	0,00	0,00	320 436,00	0,00	0,00
12	R položka	Krajnice - seříznutí s odhozem do příkopu	m2	5 934,00	5 934,00	0,00	34,00	201 756,00	0,00	0,00	201 756,00	0,00	0,00
13	R položka	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	17 800,00	17 800,00	0,00	9,00	160 200,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00
14	R položka	Směrové sloupky - zřízení	ks	356,00	302,00	-54,00	363,00	129 228,00	-19 602,00	0,00	109 626,00	-19 602,00	-15,17
15	915 111,00	VDZ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - vodící proužky V2 -12,5	m2	2 445,00	2 445,00	0,00	88,00	215 160,00	0,00	0,00	215 160,00	0,00	0,00
16	915 221,00	VDZ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužky V2 -12,5,	m2	2 445,00	2 445,00	0,00	261,00	638 145,00	0,00	0,00	638 145,00	0,00	0,00
17	89 922,00	Výšková úprava mříží	ks	6,00	6,00	0,00	2 421,00	14 526,00	0,00	0,00	14 526,00	0,00	0,00
		Celkem						22 659 197,00	- 927 897,20	0,00	21 731 299,80	- 927 897,20	-4,10%



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Vaše spisová značka
bez zn./11.7.2022

Naše spisová značka:
zam.skut./22/KSUS/BNT/KSÚS

Vyřizuje : V Benešově dne :
Miloslav Pohunek 13.7.2022

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim – Velíš

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. **S-2029/00066001/2021** odst. 6.8. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nepředvídatelné okolnosti ze dne 11.7.2022, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla – snížení objemu prací v souladu s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby ze dne 11.7.2022, a to konkrétně v soupisech objektů :

Soupis 01 :

- v položkách č. 005, 006, 007, 008, 014.

Soupis 02 :

- v položkách č. 005, 021, 025.

Soupis 03 :

- v položkách č. 5, 11, 21, 29.

V Benešově 13.7.2022

Jiří Brzoň
vedoucí oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE
Se sídlem : Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ : 421 96 868
DIČ : CZ 421 96 868

Stavba : „III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim – Velíš“

Věc : Stanovisko TDI ke změně předpokládané v ZBV č. 1, 2 a 3 :

V rámci technického dozoru investora byla provedena kontrola ZBV 1, 2, 3 stavby, která se týká snížení objemu prací v souladu s kontrolou stavby, soupisu prací a geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby ze dne 11.7.2022.

ZBV 1 : soupis 01, položky č. 005, 006, 007, 008, 014 (odpočet vyrovnávky asphalt. bet. ACL 16+ a ACO 11+ vč. spoj. postřiku, odp. sanace konstr. vrstev, snížení počtu sloupků).

ZBV 2 : soupis 02, položky č. 005, 021, 025 (odpočet kanal. vpustí, odpočet plochy ornice, odpočet SDZ).

ZBV 3 : soupis 03, položky č. 5, 11, 17, 21, 39, 32 (odpočet kanal. vpustí, odpočet plochy čištění krajnic, snížení plochy oprav obj. tras).

Změny vycházejí ze skutečného provedení měřených položek, některé jsou vyvolány přízpůsobením se (v předstihu) realizovanému investičnímu záměru Města Vlašim „Chodníky Velíšská“ a doloženy geodetickými protokoly se zaměřením skutečného provedení stavby. Všechny Změny byly průběžně projednávány na stavbě a odsouhlaseny.

TDI se změnami souhlasí

Ve Vlašimi dne 23.1.2024

Vít Bareš
provozní cestmistr CMS Vlašim
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje příspěvková organizace
Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Oblastní pracoviště: Lidická 1642, 258 01 Vlašim

Předávací protokol č. 1

Zakázkové číslo: 177/2021

Stavba:	III 1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Veliš		
Objekt:	-		
Dne 30.9.2021 bylo provedeno:			
Zaměření plochy původní vozovky			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:			
-			
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS.
- V zalesněných územích bylo podrobné zaměření provedeno polární metodou po připojení na body PBPP, jejichž poloha a výška byly určeny polygonovým pořadem
- Přístroj: Leica TS12, Trimble S5

Výsledné plochy:

Silnice č.	Plocha [m ²]
III/1258 (směr na Dub)	7 349
III/1259 (směr na Hradiště)	3 284
III/12510 (směr na Ostrov)	3 384
III/1256 (Veliš - Vlašim)	33 857
Celkem	47 874

Přílohy:

1. Seznam souřadnic
2. Situace
3. Protokol výpočtu

Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Zpracoval: Ing. Lukáš Frydecký

Ověřil dne: 30.09.2021

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

č.j.: 171/2021



Velká

Hradiště

Vlašim

2132 m'

16318 m'

3284 m'

15407 m'

7349 m'

3384 m'

Děstrov

Dub

Předávací protokol č. 2

Zakázkové číslo: 177/2021

Stavba:	III 1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Velíš		
Objekt:	-		
Dne 10.11.2021 bylo provedeno:			
<i>Zaměření plochy živičné vozovky první etapy</i>			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:			
-			
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS.
- V zalesněných územích bylo podrobné zaměření provedeno polární metodou po připojení na body PBPP, jejichž poloha a výška byly určeny polygonovým pořadem
- Přístroj: Leica TS12, Trimble R6

Výsledné plochy:

Silnice č.	Plocha [m ²]
III/1258 (směr na Dub)	8 094
III/1259 (směr na Hradiště)	3 602
III/12510 (směr na Ostrov)	3 469
Celkem	15 165

Přílohy: 1. Seznam souřadnic
2. Situace

Náležitosti a přesnosti
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____


Zpracoval: Ing. Lukáš Frydecký

Ověřil dne: 10.11.2021

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

č.j.: 171/2021



Hradiště

3602 m

8094 m

3469 m

Ostrův

Dub

Vlašim

Předávací protokol č. 3

Zakázkové číslo: 177/2021

Stavba:	III 1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Velíš		
Objekt:	-		
Ve dnech 3.6.2022 - 9.7.2022 bylo provedeno:			
Zaměření plochy živičné vozovky druhé etapy			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:			
-			
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS.
- V zalesněných územích bylo podrobné zaměření provedeno polární metodou po připojení na body PBPP, jejichž poloha a výška byly určeny polygonovým pořadem
- Přístroj: Leica TS12, Trimble R6

Výsledné plochy:

Silnice č.	Plocha [m ²]
III/1256 část 1	17 452
III/1256 část 2	14 857
Celkem	32 309

- **Celková plocha vrstvy ACO položené v letech 2021 (protokol č. 2) a 2022 (protokol č. 3): 47 474 m²**

Přílohy: 1. Seznam souřadnic
2. Situace

Náležitosti a přesností
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Lukáš Frydecký

Ověřil dne: 11.7.2022

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

č.j.: 171/2021



část 2 - 14857 m2

část 1 - 17452 m2

Vekř

Pírovice

Vlošín

Otava

Dub

Předávací protokol č. 4

Zakázkové číslo: 177/2021

Stavba:	III 1256, 1258, 1259, 12510 Vlašim - Velíš		
Objekt:	-		
V průběhu stavby bylo provedeno:			
Zaměření plochy ACL a sanací			
Způsob stabilizace:	-		
Podle výkresu:			
-			
Souřadnicový systém:	S-JTSK	Výškový systém:	Bpv

Zaměření

- Zaměření bylo provedeno metodou RTK GNSS.
- V zalesněných územích bylo podrobné zaměření provedeno polární metodou po připojení na body PBPP, jejichž poloha a výška byly určeny polygonovým pořadem
- Přístroj: Leica TS12, Trimble R6

Výsledné plochy:

- **ACL: 46 756 m²**

výpočet kubatur ACL:

- tl. 60mm, výměra 13100 m²: 786,1 m³
- tl. 70mm, výměra 33656 m²: 2356,1 m³
- celková kubatura ACL: **3142,2 m³**

- **sanace: 1 970 m²**

Náležitostí a přesností
odpovídá právním předpisům

Převzal dne: _____

Jméno: _____

Podpis: _____

Zpracoval: Ing. Lukáš Weiss

Ověřil dne: 11.07.2022

Jméno: Ing. Lukáš Weiss

Podpis: _____

č.j.: 171/2021