

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/1256, km 0,000 až 0,053		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02	Číslo ZBV: 2
Objednatel 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: M - SILNICE a. s. Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ:42196868			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.3	-105 478,00	0,00	-105 478,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
002.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-105 478,00	0,00	-105 478,00
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

III/1256, km 0,000 až 0,053

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

02

Číslo ZBV:

2.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2029/00066001/2021 a zhotovitel č.: 25-SOD-2021-024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.8.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	2	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant (AD)
6	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Předmět Změny: Kanalizační vpustí, Ornice, SDZ

Zadávací dokumentace předpokládala výměnu dvou uličních vpustí a svislého dopravního značení (SDZ).

Vzhledem k načasování jiné investiční akce města Vlašim bylo nutné realizovat odvodnění (2x uliční vpustí) a SDZ v předstihu jako součást jiných stavebních prací.

Z tohoto důvodu nebyla nutná výměna uličních vpustí (pol. 005) a svislého dopravní značení (pol. 025).

Rozprostření ornice ve vnitřní části křižovatky zajistilo město Vlašim prostřednictvím svých technických služeb v rámci běžné údržby veřejné zeleně, proto byla příslušná položka (č. 021) odečtena.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-105 478,00	0,00	-105 478,00	105 478,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel : M - SILNICE a. s.	jméno	Ing. Petr Novák	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Miloslav Pohunek	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Bc. Milan Jonszta	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele - KSÚS)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel (M - SILNICE a.s.)	jméno	Mgr. Michal Kropáč	datum	podpis
Zhotovitel (M - SILNICE a.s.)	jméno	Ing. Zdeněk Babka	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíř
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	02
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	III/1256, km 0,000 až 0,053

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 295 059,70

Poznámka:

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 295 059,70	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-105 478,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-105 478,00	1 189 581,70	-105 478,00	-8,14%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel:

M - SILNICE a. s.

souhlasím

Ing. Petr Novák

Stavební dozor:

KSÚS SK

souhlasím

Miloslav Pohunek

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK

souhlasím

Bc. Milan Jonszta

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš Číslo a název SO/PS: III/1256, km 0,000 až 0,053 Číslo a název rozpočtu: III/1256, km 0,000 až 0,053							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
							Skupina změn 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	2,00	0,0000	-2,000	8 230,00	16 460,00	-16 460,00	0,00	0,00	-16 460,00	-100,00
021	18234	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	40,00	0,0000	-40,000	47,00	1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	-1 880,00	-100,00
025	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KS	6,00	0,0000	-6,000	14 523,00	87 138,00	-87 138,00	0,00	0,00	-87 138,00	-100,00
		Celkem							- 105 478,00	0,00		- 105 478,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Petr Novák (ředitel OZ JIH)

Za Objednatele: Miloslav Pohunek

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim - Velíš
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/1256, km 0,000 až 0,053
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	02

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Rozpis ocenění SO celkem	1	
08 Pokyn Objednatele	1	
09 Vyjádření TDI	1	
Počet listů celkem	3	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								2					
Číslo a název rozpočtu:								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R-POLOŽKA	DIO VČ. ZAJIŠTĚNÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	29 046,00	29 046,00	0,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, S ODVOZEM do 20 km	M3	65,00	65,00	0,00	516,00	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00
3	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	7,20	7,20	0,00	966,00	6 955,20	0,00	0,00	6 955,20	0,00	0,00
4	113476	VYBOURÁNÍ KRYTU VČ.PODKL. V MÍSTĚ STŘED.PRSTENCE, ODVOZ DO 12 km	M3	90,00	90,00	0,00	174,00	15 660,00	0,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00
5	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KS	2,00	0,00	-2,00	8 230,00	16 460,00	-16 460,00	0,00	0,00	-16 460,00	-100,00
6	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ a MŘÍŽÍ	KS	5,00	5,00	0,00	2 905,00	14 525,00	0,00	0,00	14 525,00	0,00	0,00
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, vč. přípl.za lepivost, ODVOZ DO 20KM	M3	10,00	10,00	0,00	450,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	150,00	150,00	0,00	37,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00
9	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	10,00	10,00	0,00	145,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
10	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAM. DRCENÉHO	M3	37,50	37,50	0,00	678,00	25 425,00	0,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00
11	567104	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA STMEL.CEMENTEM	M3	25,50	25,50	0,00	1 617,00	41 233,50	0,00	0,00	41 233,50	0,00	0,00
12	91744	OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ	M	51,00	51,00	0,00	1 694,00	86 394,00	0,00	0,00	86 394,00	0,00	0,00
13	91726	OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	40,00	40,00	0,00	428,00	17 120,00	0,00	0,00	17 120,00	0,00	0,00
14	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	98,00	98,00	0,00	1 954,00	191 492,00	0,00	0,00	191 492,00	0,00	0,00
15	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50MM	M	164,00	164,00	0,00	24,00	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00
16	58910	DILATAČNÍ SPÁRY	M	164,00	164,00	0,00	27,00	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00
17	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	1 474,00	1 474,00	0,00	3,00	4 422,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00
18	574C06	ASFATOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50 mm PODBAL	M3	2,00	2,00	0,00	3 423,00	6 846,00	0,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00
19	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 474,00	1 474,00	0,00	9,00	13 266,00	0,00	0,00	13 266,00	0,00	0,00
20	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 444,00	1 444,00	0,00	172,00	248 368,00	0,00	0,00	248 368,00	0,00	0,00
21	18234	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M	M2	40,00	0,00	-40,00	47,00	1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	-1 880,00	-100,00
22	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU INERT. ODPADU	T	250,00	250,00	0,00	242,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00
23	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ, D+M	M2	90,50	90,50	0,00	88,00	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00	0,00	0,00
24	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM, STRUKT., NEHLUČNÉ, D+M	M2	90,50	90,50	0,00	261,00	23 620,50	0,00	0,00	23 620,50	0,00	0,00
25	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KS	6,00	0,00	-6,00	14 523,00	87 138,00	-87 138,00	0,00	0,00	-87 138,00	-100,00
26	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE (pláň pod středovým prstencem)	KPL	1,00	1,00	0,00	15 304,00	15 304,00	0,00	0,00	15 304,00	0,00	0,00
27	03730	POMOC PRÁCE ZAJ. NEBO ZŘÍZ. OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	9 682,00	0,00	0,00
28	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUT.PROVEDENÍ, VYH.GEOM.PLÁNU	KPL	1,00	1,00	0,00	24 205,00	24 205,00	0,00	0,00	24 205,00	0,00	0,00
29	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	29 046,00	29 046,00	0,00	0,00	29 046,00	0,00	0,00
30	R položka	PŘESUN HMOT PRO PK	T	584,25	584,25	0,00	22,00	12 853,50	0,00	0,00	12 853,50	0,00	0,00
31	R položka	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS - PRELIMIÁŘ 250.000,-Kč	KPL	1,00	1,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
32	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	90,00	90,00	0,00	25,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
		Celkem						1 295 059,70	- 105 478,00	0,00	1 189 581,70	- 105 478,00	-8,14%



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Vaše spisová značka
bez zn./11.7.2022

Naše spisová značka:
zam.skut./22/KSUS/BNT/KSÚS

Vyřizuje : V Benešově dne :
Miloslav Pohunek 13.7.2022

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla : III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim – Velíš

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. **S-2029/00066001/2021** odst. 6.8. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším Oznámením nepředvídatelné okolnosti ze dne 11.7.2022, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla – snížení objemu prací v souladu s geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby ze dne 11.7.2022, a to konkrétně v soupisech objektů :

Soupis 01 :

- v položkách č. 005, 006, 007, 008, 014.

Soupis 02 :

- v položkách č. 005, 021, 025.

Soupis 03 :

- v položkách č. 5, 11, 21, 29.

V Benešově 13.7.2022

Jiří Brzoň
vedoucí oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

M – SILNICE
Se sídlem : Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ : 421 96 868
DIČ : CZ 421 96 868

Stavba : „III/1256, III/1258, III/1259, III/12510 Vlašim – Velíš“

Věc : Stanovisko TDI ke změně předpokládané v ZBV č. 1, 2 a 3 :

V rámci technického dozoru investora byla provedena kontrola ZBV 1, 2, 3 stavby, která se týká snížení objemu prací v souladu s kontrolou stavby, soupisu prací a geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby ze dne 11.7.2022.

ZBV 1 : soupis 01, položky č. 005, 006, 007, 008, 014 (odpočet vyrovnávky asphalt. bet. ACL 16+ a ACO 11+ vč. spoj. postřiku, odp. sanace konstr. vrstev, snížení počtu sloupků).

ZBV 2 : soupis 02, položky č. 005, 021, 025 (odpočet kanal. vpustí, odpočet plochy ornice, odpočet SDZ).

ZBV 3 : soupis 03, položky č. 5, 11, 17, 21, 39, 32 (odpočet kanal. vpustí, odpočet plochy čištění krajnic, snížení plochy oprav obj. tras).

Změny vycházejí ze skutečného provedení měřených položek, některé jsou vyvolány přizpůsobením se (v předstihu) realizovanému investičnímu záměru Města Vlašim „Chodníky Velíšská“ a doloženy geodetickými protokoly se zaměřením skutečného provedení stavby. Všechny Změny byly průběžně projednávány na stavbě a odsouhlaseny.

TDI se změnami souhlasí

Ve Vlašimi dne 23.1.2024

Vít Bareš

provozní cestmistr CMS Vlašim

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oblastní pracoviště: Lidická 1642, 258 01 Vlašim