

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 06/423/2024

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 29.4.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem: Želivského 4306/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl AXIII, vložka 415
zastoupená: Ing. Vladimír Šebesta, společník společnosti
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 41327837
DIČ: CZ41327837
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č. ú. 705377713/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů, je zmocněn [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]
[REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek IV. „Cena za dílo“, odst. 4.1. SOD se mění následovně:

Původní cena dle SoD:	8 382 897,93 Kč bez DPH
Změnový list č. 3/2024	883 088,91 Kč bez DPH
Změnový list č. 4/2024	731 671,47 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	9 997 658,31 Kč bez DPH

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz.
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

Příloha č.1: Změnový list č. 03/2024

Příloha č.2: Změnový list č. 04/2024

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Jablonci nad Nisou dne

Objednatel:

Zhotovitel:



ŠEBESTA VHS, v.o.s.
Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
3 27 837 DIČ: CZ41327837

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Vladimír Šebesta
společník společnosti
ŠEBESTA VHS, v.o.s

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1639
IČO 49099489, DIČ CZ49099489
(5)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2024	
Zhotovitel:		SEBESTA VHS, v.o.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 25. 10. 2024	
Název akce: CL 009 105 Doksy, Máchova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ANO			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č. 1: Ruční výkop jam VP na provizorním vodovodu PD předpokládala přepojení provizorního vodovodu v objektech jednotlivých nemovitostí. S ohledem na to, že většina domů je v ulici nepodsklepena, přepojení bylo provedeno v chodníku. Vzhledem k tomu, že v chodnících vede velké množství inženýrských sítí, jámy pro přepojení byly kopány ručně.					
Změna č. 2: Rozsah přepojení řadu V1 Při výkopových pracích na propoji mezi stávajícím a novým vodovodním řadem je zjištěno že napojovací uzel neodpovídá skutečnosti dle projektové dokumentace. Aby bylo možné napojit a provozovat vodovodní řad, je nutné místo napojení výškově a směrově upravit a armaturně přestrojít.					
Změna č. 3: Sanace nestabilní ložné spáry kanalizace Při realizaci stavby splaškové kanalizace je zastiženo neúnosné zvodnělé podloží s vysokou hladinou spodní vody korespondující s vodním tokem. Z tohoto důvodu je nutné provést pracovní odvodnění a sanaci ložné spáry kanalizace (drenáž DN 100, kamenivo fr. 32/63, geotextilie), což PD nepředpokládala.					
Změna č. 4: Shybka pod novou DK – řad V1 Při provádění vodovodního řadu je zjištěna výšková kolize s nově budovanou dešťovou kanalizací Města Doksy v ulici Josefská. Z tohoto důvodu je nutné provést shybku na nově budovaném vodovodním řadu.					
Změna č. 5: Dopravně inženýrská opatření Vzhledem ke skutečnosti že stavba SVS je koordinována s Městem Doksy na stavbě dešťové kanalizace, chodníků, inženýrských sítí a Libereckým Krajem na stavbě komunikací bylo nutné prodloužit termín dokončení stavby čímž dojde i k navýšení nákladů za nezbytná dopravně inženýrská opatření a dopravní značení při realizaci stavby.					
Změna č. 6: Kanalizační přípojka č.p. 149 Při realizaci stavby je zjištěno napojení objektu č.p. 149 kanalizační přípojkou do stávající dešťové kanalizace v Josefské ulici. Jelikož dochází k výškové kolizi s nově budovanou dešťovou kanalizací Města Doksy v ul. Máchova a přípojka odvádí splaškové vody, je nutné přespádovat přípojkou a napojit ji do nově budované splaškové kanalizace.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: -					

Ocenění změny:**Celkem + 883.088,91 Kč + DPH****Nově navržená změna sjednané ceny díla**

Dle Smlouvy o dílo 8 382 897,93 Kč + DPH
Změnový list č. 1/2024 termín 0,00 Kč + DPH
Změnový list č. 2/2024 termín 0,00 Kč + DPH
Změnový list č. 3/2024 883 088,91 Kč + DPH
9.265.986,84 + DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):**0 kalendářních dnů**

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 883.088,91 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

18 -11- 2024
Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 10,53 % z ceny díla dle SOD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD bylo provedeno změnovým listem č. 1 a č. 2 a dodatkem č. 1 a č. 2 SoD s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

ARABZIL

18-11-2024
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

18.11.2024
Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

21-11-2024
Datum

25.11.2024
Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2024	
Zhotovitel:		ŠEBESTA VHS, v.o.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 25. 10. 2024	
Název akce: CL 009 105 Doksy, Máchova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ANO			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č. 1: Rozsah obnovy komunikace Vzhledem ke skutečnosti že byly v průběhu stavby změněny požadavky správce komunikace KSS LK na rozsah obnovy komunikace, je nutné nahradit stávající oboustranné betonové žlaby živičnou konstrukcí.					
Změna č. 2: Skladba obnovy komunikace Vzhledem ke skutečnosti že byly v průběhu stavby změněny požadavky správce komunikace KSS LK na rozsah skladby obnovy komunikace, je nutné změnit její konstrukční vrstvy.					
Změna č. 3: Ztížené zemní práce plyn Při realizaci stavby je zjištěno mělké uložení stávajícího plynovodu včetně plynovodních přípojek (hl. 0,6 m). Z tohoto důvodu je nutné práce provádět ve ztíženém prostředí ručně a provést navíc provizorní dosypání rekonstruovaných sítí.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem + 731.671,47 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Dle Smlouvy o dílo 8 382 897,93 Kč + DPH			0 kalendářních dnů		
Změnový list č. 1/2024 termín 0,00 Kč + DPH					
Změnový list č. 2/2024 termín 0,00 Kč + DPH					
Změnový list č. 3/2024 883 088,91 Kč + DPH					
Změnový list č. 4/2024 731 671,47 Kč + DPH					
9.997.658,31 Kč + DPH					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 731.671,47 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

18 -11- 2024
Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 8,73 % z ceny díla dle SOD.

Celkový nárůst dle ZL č. 3 představuje 10,53 % + celkový nárůst dle ZL č. 4 představuje 8,73 % = 19,26 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD bylo provedeno změnovým listem č. 1 a č. 2 a dodatkem č. 1 a č. 2 SoD s ohledem na povahu víceprací a méněprací.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted Signature]

18 -11- 2024
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted Signature]

4
Datum 18.11.2024
Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

21-11-2024
Datum

Datum 20.11.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.