

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší zajištění zemních prací pro provedení argeologického výzkumu			
Odůvodnění změny: Na základě smlouvy uzavřené mezi společností Teplárny Brno, a. s. a dodavatelem ZAV poskytl zhotovitel stavební mechanizaci pro provádění výkopových prací.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní lístky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	95 520,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxxxxxxxxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	95 520,00	
	Výše DPH sazba:	21%	20 059,20
	náklady na změnu vč. DPH	115 579,20	
termíny	Termín realizace změny:	od 04/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxxxxxxxxxxx		
	Zhotovitel : xxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxxxx		
	TDI: xxxxxxxxxxxx		
	AD: xxxxxxxxxxxx		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		22-016-MP- Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta VP HJ38	
ZL.21		Změnový list č.21, Práce archeologického výzkumu	
Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25 63800 Brno-Lesná		IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno		IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			86 520,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			9 000,00
Celkem			95 520,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		95 520,00 CZK
Základní DPH	21 %		20 059,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			115 579,20 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 22-016-MP-VP - Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38

Popis objektu: ZL.21 - Změnový list č.21, Práce archeologického výzkumu

Popis rozpočtu: ZL.21-VP - Přípočty

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			86 520,00	90,6
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00	9,4
Cena celkem					95 520,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22-016-MP-VP Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38	
O:	ZL.21	Změnový list č.21, Práce archeologického výzkumu
R:	ZL.21-VP	Přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				86 520,00			
1	091161020-01	Pásový bagr Kubota KD 060	Sh	103,00000	840,00	86 520,00		Vlastní	Indiv
		04/2024 : 19		19,00000					
		05/2024 : 42		42,00000					
		06/2024 : 22		22,00000					
		07/2024 : 6		6,00000					
		08/2024 : 14		14,00000					
Díl: ON		Ostatní náklady				9 000,00			
2	900 TT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8, náklady na ocenění změny	h	12,00000	750,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						95 520,00			