

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta HJ38		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší montáž a demontáž sloupů VO.			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele sítě VO ve městě Brně byla provedena dodatečná montáž sloupů VO i s přihlédnutím na koordinaci se stavbou BVK.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní lístky)		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	80 099,80	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	xxxxxxxxxx	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	80 099,80	
	Výše DPH sazba:	21%	16 820,96
	náklady na změnu vč. DPH	96 920,76	
termíny	Termín realizace změny:	11/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	nemá	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel : xxxxxxxxxxxx		
	Zhotovitel : xxxxxxxxxxxx		
	xxxxxxxxxxxx		
	TDI: xxxxxxxxxxxx		
	AD: xxxxxxxxxxxx		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: faktura		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		22-016-MP- Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku HJ2/02 - šachta VP HJ38	
ZL.24		Změnový list č.26 - Demotnáž a montáž sloupů VO	
Zadavatel	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25 63800 Brno-Lesná		IČO: 46347534 DIČ: CZ46347534
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o. Slunečná 4 63400 Brno		IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady	faktura TSB + marže		80 099,80
Celkem			80 099,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		80 099,80 CZK
Základní DPH	21 %		16 820,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			96 920,76 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ON	Ostatní náklady	ON			80 099,80	100,0
Cena celkem					80 099,80	100,0



Faktura - Daňový doklad

Variabilní symbol: 2024201432

Korespondenční adresa	Dodavatel
MTc-stav, s.r.o.	Technické sítě Brno, akciová společnost
Slunečná 4	Barvířská 822/5
CZ - 634 00 Brno	CZ - 602 00 Brno
	IČO: 25512285 DIČ: CZ25512285
Odběratel	Dodací a platební podmínky
MTc-stav, s.r.o.	Fakturováno: Bez DPH
Slunečná 4	Datum ÚZP: 11.11.2024
CZ - 634 00 Brno	Datum vystavení: 13.11.2024
IČO: 25538543 DIČ: CZ699002617	Datum splatnosti: 27.11.2024
Email: fakturace@mtc-stav.cz	Způsob platby: Bankovním převodem
Forma objednávky: Písemně	Konstantní symbol: 0308
Číslo objednávky: O_S240131_0179_001	Banka: Česká spořitelna
Způsob dopravy:	Účet: 2025576339/0800
	SWIFT: GIBACZPX
	IBAN: CZ5408000000002025576339

Název zboží	Množství	Netto/MJ	Daň %	Netto	DPH	Brutto
Stavební a dodavatelské práce pro ostatní montáž stožárů 4ks - Havlenova	1,00 -	72 818,00	21,00	72 818,00	0,00	72 818,00Kč
Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník !!						



	Netto	DPH	Brutto
Základní sazba DPH 21%	72 818,00	0,00	72 818,00Kč
Celkem	72 818,00	0,00	72 818,00Kč
Zaplaceno			0,00 Kč
Celkem k úhradě			72 818,00 Kč

Upozornění

Při nedodržení termínu splatnosti lze účtovat úrok z prodlení.

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Vystavil

Tel.:

Datum:

Převzal: