

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 009/D/TSA/2024 ze dne 05. 08. 2024
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

IČO: 61388971, DIČ: CZ61388971

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

T-bro CZ s.r.o.

se sídlem: Hlavní 2728/159, 141 00 Praha 4

IČO: 49060104

zastoupena jednatelem: Ing. Jakub Janovský

Bankovní spojení: KB a.s., č. ú: 51-1421430257/0100

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 85322

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 05. 08. 2024 Smlouvu o dílo č. 009/D/TSA/2024 (dále také „Smlouva“).

V průběhu stavebních prací bylo odkryto předem nepředvídané poškození staveb, které bylo dodatečně opraveno. Po odstranění PVC krytiny byla nalezena nesoudržná vyrovnávací vrstva a betonové podklady skladby původní podlahy, které byly vybourány a následně nově doplněny. Dále bylo nutné provést drobné opravy omítek v plochách stěn a okolo zárubní dveří. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

1. Cena

Vlivem změny rozsahu stavebních prací dochází také ke změně ceny díla.

Čl. 3. odstavec 3.1. Smlouvy se proto ruší a nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla, která činí:

Změna ceny díla o cenu dodatku č. 1 bez DPH:	34 494,12 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	426 378,48 Kč
DPH 21 %	89 539,48 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 1 s DPH:	515 917,96 Kč

Položkový rozpočet

Specifikace smluvní ceny s rozdělením na položky je uvedena v Příloze této smlouvy (položkový rozpočet). Položkový rozpočet vypracoval zhotovitel jako součást své nabídky a obsahuje všechny práce, dodávky a služby potřebné k provedení díla. **Smluvní strany se dohodly na změně položkového rozpočtu, a to konkrétně dle Rozpočtu ze dne 22. 11. 2024 a změnového listu č. 1 zde dne 25. 11. 2024, jež jsou přílohou tohoto dodatku.**

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.
- 2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy.
- 2.6. Přílohy tohoto dodatku, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání:
Příloha č. 1 – technický list změny č. 1 ze dne 25. 11. 2024
Příloha č. 2 – rozpočty změnového listu č. 1 ze dne 22. 11. 2024

V Praze dne


V Praze dne

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Jiří Hašek, CSc.
ředitel



Ing. Jakub Janovský
jednatel

SoD č.: 009/TSA/D/2024
Ze dne: 05. 08. 2024
Stavba: MBU AVCR – Úprava místností A012 a A016 pro nový mikroskop
Objekt: A
Název změny: Stavební úpravy oproti zadání.

Důvod a popis změny:

- V průběhu stavebních prací bylo odkryto předem nepředvídané poškození staveb, které bylo dodatečně opraveno. Po odstranění PVC krytiny byla nalezena nesoudržná vyrovnávací vrstva a betonové podklady skladby původní podlahy, které byly vybourány a následně nově doplněny. Dále bylo nutné provést drobné opravy omítek v plochách stěn a okolo zárubní dveří.
- Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 3 listy.

Přílohy:

- 3 listy rozpočtu jednotlivých položek prací

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu



~~s dopadem~~

Orientační cenový dopad:

Odpočet:	00,00 Kč bez DPH
Přípočet:	34 494,12 Kč bez DPH
Celkem:	34 494,12 Kč bez DPH

Odsouhlasení:

Datum: 25. 11. 2024

Objednatel	Jméno	Podpis	Zhotovitel	Jméno	Podpis
MBÚ TSA			T- Bro. cz	Ing. Janovský Jakub	
Projektant	Jméno	Podpis	TDS	Jméno	Podpis
			MBÚ TSA		