

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 16PU-002311/16

č. smlouvy poskytovatele:

na realizaci zakázky

SIL. I/57 NOVÝ JIČÍN, MOSTY EV. Č. 57-034 A 57-038, PD + IČ

(č. stavby: 16 032)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

se sídlem: U Studia 2654/33, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 27764613

DIČ: CZ27764613

zápis v obchodním rejstříku: OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

zastoupené: [REDACTED]
[REDACTED]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“,

I. Účel dodatku

Důvodem změny smlouvy o poskytování služeb jsou průtahy způsobené nesouhlasným stanoviskem Obce Šenov u Nového Jičína s rozsahem dokumentace rekonstrukce mostu.

Při projednávání stavby s Obcí Šenov u Nového Jičína vznesli zástupci obce neoprávněné nároky na rozšíření stavby o přechod pro pěší u supermarketu Tesco. Při následném projednávání stavby s dotčenými orgány a organizacemi jsme obdrželi od Obce Šenov u Nového Jičína nesouhlasné stanovisko se stavbou. Tento nesouhlas se stavbou brání dokončení projektové dokumentace, uzavření majetkoprávních vztahů a zajištění pravomocných stavebních povolení.

Vzniklé průtahy v projednávání stavby se promítají do uzavírání majetkoprávních vztahů. Z tohoto důvodu se mění termíny plnění předání projektové dokumentace a zajištění stavebních povolení.

II. Změny ve smlouvě

Článek V. „Doba plnění“

Bod 5.2. – se ruší a nahrazuje textem

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

a) zpracování projektové dokumentace DSP	do 30.11.2017
b) zpracování projektové dokumentace PDPS	do 30.04.2018
c) zajištění pravomocných stavebních povolení	do 15.04.2018

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Poskytovatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30.6.2017

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30.6.2017