



Agendové číslo: d/202400377/1
Evidenční číslo: d/202400483

Výtisk č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. d202400377 ze dne 29.7.2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

ELISTAV International s.r.o.

sídlo: Schodová 510/9, 150 00 Praha 5 - Košíře
adresa pro doručování: Blatno 111, 430 01 Chomutov
IČ: 19512643
DIČ: CZ19512643
zastupuje: Malypetr Vít, jednatel
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C , vložka 387721
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.7. 2024 smlouvu o dílo č. d202400377 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo rekonstrukce stávajících chodníků, v části dojde k výměně pouze vrchní vrstvy chodníku z litého asfaltu. V některých částech dojde k rozšíření stávajících chodníků a také k posunutí části trasy chodníků. V těchto částech bude chodník vybudován včetně nových konstrukčních vrstev. Dojde k položení nové obrusné vrstvy z asfaltu, v některých částech bude jako „nášlapná“ vrstva chodníku použita betonová skladebná dlažba. Dojde také ke kompletní výměně stávajících betonových obrub za nové. Šířkové a výškové poměry chodníku se po rekonstrukci nezmění. Stávající rekonstruované chodníky s asfaltovým povrchem budou o šířce 3,0-3,8 m. Stávající rekonstruované chodníky s povrchem z betonové dlažby budou o šířce 2,0-2,3 m. Odvodnění dešťových vod z povrchu chodníků bude navazovat na stávající stav. Dešťové vody budou z povrchu chodníku svedeny příčným a podélným sklonem přirozeně na okolní terén. Nebudou prováděny zásahy do stávajících inženýrských sítí s výjimkou úpravy veřejného osvětlení.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla. Termín dokončení díla zůstává nezměněn.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 27. 9. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle změnového listu č. 1, ze dne 27. 9. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 27. 9. 2024, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 27.9. 2024, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
 1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:



cena bez DPH:	4 773 017,42 Kč
sazba DPH:	21%
DPH:	1 002 333,66 Kč
cena s DPH:	5 775 351,08 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 1, ze dne 27. 9. 2024
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne *14.11.2024*

V Chomutově dne *12.11.2024*



.....
ELISTAV International s.r.o.
Vít Malypetr

Evidenční číslo:

Výtisk č. 1

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202400377

Změnový list č. 1 ze dne : 27.09.2024

Název stavby:	Rekonstrukci chodníků na sídlišti Písečná – I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	D202400377
Název části stavby (PS, SO):	Rekonstrukci chodníků na sídlišti Písečná – I. etapa
<p>Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III/3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></p> <p>Dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu mají být po obou stranách a v celé délce rekonstruované části vytrhány stávající betonové obruby vč. betonového lože (p.č.7 – celkem 1 149,90m) a odvezeny na příslušnou skládku (p.č.61 – celkem 235,73t)</p>	
<p><u>Nové řešení:</u></p> <p>Stávající betonové obruby není možné "vytrhnout", jelikož jsou přibetonovány ke stávající betonové komunikaci a jejich betonové lože je velmi objemné. Je nezbytné realizovat odkopání podél obrub a jejich následnou strojní demolici vč. nadměrného betonového lože (min 0,4x0,4m). Po vybourání a odstranění betonových obrub vč. betonového lože pod nově osazené obruby výšky 25cm. Předpoklad je doplnění štěrkem výšky 25cm vč. hutnění. Po osazení nových obrub bude rýha zasypana a zhutněna.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u></p> <p>Práce jsou nezbytné pro osazení nových betonových obrub. Práce nebyly součástí nabídkového rozpočtu ani SoD.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-



Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	4 708 567,03 Kč
Povýšení ceny díla vč. DPH:	1 066 784,05 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	5 775 351,08 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2024
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum:

27.09.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

27.8.2024

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum:

27.8.2024