



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Z. 190050010/16.0001/01

Dodatek č. 1

k

Dílčí smlouvě k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě systému AAA portál – II, číslo 2

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel ČSSZ

Osoba jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce IKT

Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí oddělení bezpečnosti IKT

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

Zápis v OR: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954

Kontaktní osoba: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Zhotovitel: [redacted]

Objednatel: [redacted]

strana 1/3



I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Strany uzavřely dne 30. 11. 2015 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě systému AAA portál – II, č. 2, jejímž předmětem je provedení úpravy AAA portálu na základě požadavků zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a změny organizační struktury ČSSZ od 1. 1. 2016 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

II.

Změna ustanovení

1. Text článku 3 odst. 3.1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy do 30. 11. 2016, přičemž v tomto období bude rovněž probíhat plnění. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.“

2. V Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se poslední věta úvodní části ruší a nahrazuje se zněním:

„Doba plnění nastává ode dne účinnosti této Smlouvy a trvá do 30. 11. 2016.“

3. Text článku 4 přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

„4. Harmonogram plnění

Projektové etapy (resp. etapy provádění Díla):

T = datum účinnosti Smlouvy

Etapa	Termín + počet pracovních dní
Etapa I Úpravy ISIM a AAA API a dotčených konektorů v souvislosti s realizací legislativních požadavků dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.	T + 22
Etapa I Realizace změn organizační struktury ČSSZ k 1. 1. 2016.	T + 15
Etapa I Implementace SSO pro SAP.	T + 22
Etapa II Implementace přidělování rolí na pozici (systemizace) pro SAP.	T + 230"

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2/3




III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

Objednatel:

Jméno: Ing. Mílan Šhrbený
Funkce: ředitel sekce IKT
Datum: 29-07-2016



Zhotovitel:

Jméno:
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 29-07-2016

ALOS
ALOS Solutions and Services, s.r.o.
IČ: 253181616, 140 00 Praha 4, Nusle
IČ: 253181616, CZ44851391

11

Parafováno:

Zhotovitel: _____ Objednatel: _____

strana 3/3

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZADÍPĚČENÍ
STŘEDÍ
ČSSZ KPR04225
703 200 1 135