

Smlouva o poskytnutí projektové činnosti

č. OLP/115/2024

"Zpracování projektové dokumentace "Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoby:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxKrajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, e-mail: xxxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství, e-mail: xxxxxxxxxxxx.

dále jen „objednatel“

a

M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

- Ing. Petr Hájek, jednatel společnosti

- Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

kontaktní osoby: Ing. Petr Hájek, e-mail: petr.hajek@m-projekce.cz, telefon:+420 606 824 447
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 II“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
 3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
 4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:
 - Název: „Zpracování projektové dokumentace „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“
 - Místo provádění: budoucí přístupová komunikace do průmyslové zóny JIH ze silnice I/35, obec Liberec, katastrální území Doubí u Liberce a Vesec u Liberce, okres Liberec, Liberecký kraj
 - Stavebník - investor: objednatel.(dále jen „stavba“).
- Podrobnější údaje o stavbě jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: „Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35“ (registrační

číslo projektu objednatel zhotoviteli sdělí, jakmile mu bude známo), financovaného z Programu 122D20 „Smart Parks for the Future“ (dále jen „*projekt*“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

Článek I. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.

Článek II. **Specifikace plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) **provést přípravné předprojektové práce** v rozsahu celé Přílohy č. 1 a dále článku 1 přílohy č. 2 smlouvy (dále jen „*předprojektové práce*“);
 - b) **zpracovat projektovou dokumentaci pro povolení stavby včetně konceptu oceněného soupisu prací, dodávek a služeb** v rozsahu dle Přílohy č. 2 smlouvy, článku 2 (dále také jako „*projektová dokumentace pro povolení stavby*“);
 - c) **zajistit kompletní inženýrskou činnost a obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby** v rozsahu dle Přílohy č. 2 smlouvy, článku 4;
 - d) **zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb** v rozsahu dle Přílohy č. 2 smlouvy, článku 3 (dále také jako „*projektová dokumentace pro provádění stavby*“);
 - e) **poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby** v rozsahu dle Přílohy č. 2 smlouvy, článku 5 (dále jen „*součinnost při zadávacím řízení*“);
 - f) **provést autorský dozor** za předpokladu, že bude stavba realizována, přičemž výkon autorského dozoru se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby; v takovém případě bude autorský dozor proveden v rozsahu maximálně do 5 hodin a dle Přílohy č. 2 smlouvy, článku 6 (dále jen „*autorský dozor*“).
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.

4. Používá-li tato smlouva pojem „*dílo*“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím výstupy z předprojektové činnosti, projektová dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentace pro provádění stavby.

Článek III.

Kontrola provádění plnění a konzultace

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.
3. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních). Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zpracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to alespoň 3 x v průběhu plnění díla, pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín konání konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.
5. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména:
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
 - datum konzultace,
 - stručné shrnutí předmětu projednávání,
 - případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 2, nebo požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 5,
 - jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.
6. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.
7. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept projektové dokumentace pro povolení stavby, a to **nejpozději do 230 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu. Přípomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.

Článek IV. **Termín a místo splnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:
 - a) zahájení předprojektových prací: **nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,**
 - b) předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření) a zjištění sítí: **nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,**
 - c) předání čistopisu projektové dokumentace pro povolení stavby včetně konceptu oceněného soupisu prací (po zpracování případných připomínek objednatele): **nejpozději do 260 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,**
 - d) obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci, ověřená dokumentace od stavebního úřadu vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů,**
 - e) předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu prací, dodávek a služeb: **nejpozději do 30 dnů od vydání pravomocného povolení záměru,**
 - f) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby,**
 - g) provedení autorského dozoru: **po celou dobu skutečného provádění stavby,** a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla.
3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Článek V. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.
2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- rozsah a předmět plnění,
- datum a místo předání díla,
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,
- oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při jeho předání.

Vzor předávacího protokolu je uveden v příloze této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla ve lhůtě dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.
6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této smlouvy.
8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR (zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za

úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou Programu 122D20 „Smart Parks for the Future“ (dále jen „metodika Programu 122D20“), která je k dispozici na webových stránkách: <https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/investicni-pobidky-a-prumyslove-zony/prumyslove-zony/aktualizace-programu-na-podporu-podnikatelskych-prumyslovych-parku-smart-parks-for-the-future--280285/> a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je pro zhotovitele závazná tato delší lhůta.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z metodiky Programu 122D20.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc.
9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.
11. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých)

na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:
 - 4.860.000,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set šedesát tisíc korun českých) bez DPH,
 - **5.880.600,- Kč** (slovy: pět milionů osm set osmdesát tisíc šestset korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
2. Podrobný rozpis ceny za dílčí plnění je uvedeno v Příloze č. 4 smlouvy. Tento rozpis neobsahuje cenu za součinnost při zadávacím řízení, která není samostatně naceňována a je již zohledněna v celkové ceně za plnění.
3. Cena dle odst. 1 a 2 (viz Příloha č. 4 smlouvy) uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.
4. Zhotovitel je oprávněn postupně fakturovat cenu za plnění takto:
 - cenu za předprojektové práce po předání všech jejich výstupů, za předpokladu, že jsou akceptovány objednatelem bez výhrad,
 - cenu za zpracování projektové dokumentace po povolení stavby:
 - 70 % z ceny za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně konceptu oceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání,
 - 30 % z ceny za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby včetně konceptu oceněného soupisu prací, dodávek a služeb po předání rozhodnutí o povolení záměru,
 - cenu za obstarání všech pravomocných povolení po jejich předání, vč. zajištění všech příslušných smluv a předání výstupů inženýrské činnosti,
 - cenu za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně čistopisu oceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím předání za předpokladu, že je akceptována objednatelem bez výhrad,
 - cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního rozhodnutí a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli, přičemž výkon autorského dozoru se bude účtovat podle skutečně

odpracovaných hodin.

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.

6. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Fakturační adresa je:

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

7. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- název projektu,
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

9. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

10. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který

zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.
12. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla.
3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.
5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.
2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.
3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).
4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této

smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou projektovou dokumentaci v dohodnutý termín na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení.
2. V případě chybějící položky soupisu prací vyplývající z projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné projektové dokumentace ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za zpracování příslušné projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
4. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodloužení.
6. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení.
7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
8. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

11. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

Článek XII. **Kontaktní osoby a doručování písemností**

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIII.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XIV.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Specifikace stavby
 - Příloha č. 1A: Přehledná situace
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace provedení díla
 - Příloha č. 3: Vzor předávacího protokolu
 - Příloha č. 4: Podrobný rozpis ceny.
6. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 166/VII/24/RK ze dne 19. 11. 2024.

V Liberci dne 27.11.2024

V Hradci Králové dne 25.11.2024

.....

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

.....

Ing. Petr Hájek
jednatel

.....

Mgr. Michal Kropáč
jednatel



NAPOJENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY JIH V LIBERCI
NA SILNICI I/35
CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1 : 5 000

SEZNAM OBJEKTŮ :

- SO 001 Demolice
- SO 020 Příprava území
- SO 101 Společná komunikace
- SO 110 Úprava křižovatky Mílkovická
- SO 120 Úprava Chládkovy ulice
- SO 121 Úpravy Chládkovy ulice
- SO 122 Úpravy Mílkovické ulice
- SO 123 Úpravy Hodočnické ulice
- SO 124 Úprava Mílkovické ulice
- SO 130 Společná komunikace
- SO 131 Přístup na pozemky km 0,540 vlevo
- SO 132 Stezka pro pěší km 0,414 - 0,520 vpravo
- SO 133 Úpravy pro pěší Mílkovická ulice
- SO 180 Úprava železničního přejezdu
- SO 181 Doplnění optického
- SO 220 Most na železniční trati žm 156,529
- SO 240 Most přes Družský potok
- SO 250 Základní žem km 0,665 - 0,760 vpravo
- SO 301 Odvození SO 101 a SO 110
- SO 302 Překážka vodotoku DN 500 v km 0,886
- SO 303 Úprava kanalizace DN 400 v prostoru SO 110
- SO 304 Úprava kanalizace DN 800 v prostoru SO 110
- SO 412 Ochrana kab. vedení VN Dneso, km 0,08
- SO 414 Stranová překážka přípojky NN pro 5.p. 137
- SO 433 Vnější osvětlení SO 101
- SO 441 Vnější osvětlení SO 110
- SO 442 Ochrana optických rozvodů
- SO 451 Ochrana optických rozvodů Taktro Pro Services, km 0,17
- SO 452 Překážka optických rozvodů IJS, km 1,15 - SO 110
- SO 461 Překážka sálavacích rozvodů CETIN, km 1,20 - 1,45
- SO 462 Překážka sálavacích rozvodů CETIN - SO 110
- SO 501 Překážka VTL plynovodu DN 300
- SO 502 Překážka VTL plynovodu DN 250
- SO 504 Překážka STL plynovodu PE dn 83 SO 110
- SO 661 Úprava železničního přejezdu
- SO 662 Úprava železničního přejezdu
- SO 671 Překážka sálavacích rozvodů DK SŽDC v žm 156,526
- SO 672 Překážka optických kabelů DOK CD-T v žm 156,526
- SO 701 Překážka zastávek
- SO 702 Překážka zastávek
- SO 703 Překážka zastávek
- SO 704 Překážka zastávek
- SO 705 Překážka zastávek
- SO 706 Překážka zastávek
- SO 707 Překážka zastávek
- SO 708 Překážka zastávek
- SO 709 Překážka zastávek
- SO 710 Překážka zastávek
- SO 711 Překážka zastávek
- SO 712 Překážka zastávek
- SO 713 Překážka zastávek
- SO 714 Překážka zastávek
- SO 715 Překážka zastávek
- SO 716 Překážka zastávek
- SO 717 Překážka zastávek
- SO 718 Překážka zastávek
- SO 719 Překážka zastávek
- SO 720 Překážka zastávek
- SO 721 Překážka zastávek
- SO 722 Překážka zastávek
- SO 723 Překážka zastávek
- SO 724 Překážka zastávek
- SO 725 Překážka zastávek
- SO 726 Překážka zastávek
- SO 727 Překážka zastávek
- SO 728 Překážka zastávek
- SO 729 Překážka zastávek
- SO 730 Překážka zastávek
- SO 731 Překážka zastávek
- SO 732 Překážka zastávek
- SO 733 Překážka zastávek
- SO 734 Překážka zastávek
- SO 735 Překážka zastávek
- SO 736 Překážka zastávek
- SO 737 Překážka zastávek
- SO 738 Překážka zastávek
- SO 739 Překážka zastávek
- SO 740 Překážka zastávek
- SO 741 Překážka zastávek
- SO 742 Překážka zastávek
- SO 743 Překážka zastávek
- SO 744 Překážka zastávek
- SO 745 Překážka zastávek
- SO 746 Překážka zastávek
- SO 747 Překážka zastávek
- SO 748 Překážka zastávek
- SO 749 Překážka zastávek
- SO 750 Překážka zastávek
- SO 751 Překážka zastávek
- SO 752 Překážka zastávek
- SO 753 Překážka zastávek
- SO 754 Překážka zastávek
- SO 755 Překážka zastávek
- SO 756 Překážka zastávek
- SO 757 Překážka zastávek
- SO 758 Překážka zastávek
- SO 759 Překážka zastávek
- SO 760 Překážka zastávek
- SO 761 Překážka zastávek
- SO 762 Překážka zastávek
- SO 763 Překážka zastávek
- SO 764 Překážka zastávek
- SO 765 Překážka zastávek
- SO 766 Překážka zastávek
- SO 767 Překážka zastávek
- SO 768 Překážka zastávek
- SO 769 Překážka zastávek
- SO 770 Překážka zastávek
- SO 771 Překážka zastávek
- SO 772 Překážka zastávek
- SO 773 Překážka zastávek
- SO 774 Překážka zastávek
- SO 775 Překážka zastávek
- SO 776 Překážka zastávek
- SO 777 Překážka zastávek
- SO 778 Překážka zastávek
- SO 779 Překážka zastávek
- SO 780 Překážka zastávek
- SO 781 Překážka zastávek
- SO 782 Překážka zastávek
- SO 783 Překážka zastávek
- SO 784 Překážka zastávek
- SO 785 Překážka zastávek
- SO 786 Překážka zastávek
- SO 787 Překážka zastávek
- SO 788 Překážka zastávek
- SO 789 Překážka zastávek
- SO 790 Překážka zastávek
- SO 791 Překážka zastávek
- SO 792 Překážka zastávek
- SO 793 Překážka zastávek
- SO 794 Překážka zastávek
- SO 795 Překážka zastávek
- SO 796 Překážka zastávek
- SO 797 Překážka zastávek
- SO 798 Překážka zastávek
- SO 799 Překážka zastávek
- SO 800 Překážka zastávek

SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH OBJEKTŮ :

- Překážka kab. vedení VN ČEZ Distribuce, km 0,05 - 0,35
- Překážka vnitřního vedení VN ČEZ Distribuce, km 0,05 - 0,35
- Překážka vnitřního vedení VN ČEZ Distribuce, km 1,15 - 1,40
- Překážka vnitřních rozvodů NN, km 1,03 - 1,09
- Překážka vnitřních rozvodů NN, km 1,27

PŘÍLOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Název akce:		Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I-35			
Datum:	20.09.2023	Staničení:	km 0,000 - 1,500	Mostů:	2
Silnice:	Napojení průmyslové zóny Jih	Délka úseku:	1.500 m + další komunikace	Zdi :	1
Okres:	Liberec	Šířka úseku:	5,0 - 7,5 m	Propustů:	2
Předmět veřejné zakázky:					
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru a projektové dokumentace pro provádění stavby, která musí respektovat předchozí stupeň DÚR a podmínky z vydaného územního rozhodnutí. Pokud skončí platnost územního povolení před podáním žádosti pro povolení záměru, musí být původní územní rozhodnutí prodlouženo. Dokumentace bude zpracována dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy z 7/2022. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.					
Popis současného stavu:					
Řešené území se nachází na jižním okraji města Liberce v k.ú. Doubí u Liberce a k.ú. Vesec u Liberce. Stavba bude vedena po volných pozemcích mezi dráhou a průmyslovým areálem společnosti Denso Manufacturing Czech s.r.o. Za dráhou bude vedena v souběhu s areálem společnosti Hoffmann & Žižák s.r.o. po pozemcích využívaných jako pastviny. Stavbou budou dotčeny zastavěné plochy podél ulice Obilná a dopravní plochy ulic Obilná, Cihlářova, Hodkovická a Minkovická. Trasa je v souladu s koridorem schváleným územním plánem města Liberec.					
Stručný popis požadovaných úprav komunikace:					
Projektová dokumentace bude zpracována v návaznosti na předchozí stupeň projektové dokumentace DÚR, kterou zpracovala projekční kancelář VALBEK spol. s r.o., a podmínky územního rozhodnutí, které vydal Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad. Veškeré podklady k územnímu řízení (PD a IČ) budou Zhotoviteli poskytnuty. Nová komunikace bude navržena v kategorii MS2k/14,5/9/50, tzn. dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace délky cca 1.430m, 2x jízdní pruh šíře 3,5m, zpevněná krajnice 0,5m a nepevněná krajnice 0,75m, v případě osazení svodidla 1,5m. Vlevo podél celé trasy je navržen souběžný zelený pás šíře 3m a souběžná stezka pro pěší a cyklisty v šíři 3m. Návrhová rychlost 50km/h. Po dokončení bude komunikace zařazena do silniční sítě Libereckého kraje, stezka pro pěší a cyklisty bude v majetku města Liberec. Stávající oválná okružní křižovatka bude přestavěna na jednopruhovou okružní křižovatku. Další navazující stavební objekty vychází z projektové dokumentace DÚR. Provedou se 3 ks laboratorních zkoušek asfaltových vrstev včetně laboratorního posouzení dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. na stávajících asfaltových komunikacích. Dále se provede: - aktualizace geodetického zaměření území včetně zjištění inženýrských sítí, - aktualizace záborového elaborátu, - aktualizace stavebních objektů z důvodů probíhajících demolic domů a přeložek inženýrských sítí, - aktualizace dendrologického průzkumu. Požadavkem investora je svolání a uskutečnění výrobního výboru za účasti města Liberec a KSSLK. Pokud bude řešen v rámci této stavby nově vyvolané zásahy do stávajících inž. sítí a pozemků mimo vlastnictví Libereckého kraje, které nebyly řešeny v rámci územního řízení, tak tyto práce nezvýší cenu projekčních prací. Součástí ceny akce jsou i případně nově vyvolané přeložky inženýrských sítí. Z důvodu platnosti územního rozhodnutí do 24.8.2025 investor požaduje zajištění prodloužení platnosti územního rozhodnutí před uplynutím lhůty.					
Stručný popis požadovaných úprav mostních objektů:					
<u>Most na železniční trati žkm 156.529</u> Most bude převádět stávající železniční trať 500 00 Jaroměř – Liberec přes nově navrhovanou komunikaci. Nosnou konstrukci mostu bude tvořit ocelová jednopólová příhradová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou. Most bude kolmý. Rozpětí pole bude cca 50,0 m. Založení mostu bude v souladu s doporučením IGP navrženo jako hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Nosná konstrukce bude uložena na ložiskách. <u>Most přes Doubský potok</u> Most bude převádět okružní křižovatku „Minkovická“ přes Doubský potok. Nosnou konstrukci mostu bude tvořit železobetonová přesýpaná klenba světlosti 5,5 m. Most bude kolmý. Součástí mostu budou i navazující křídla (opěrná zeď) tvořící na návodní části koryto Doubského potoka. Založení mostu bude v souladu s doporučením IGP navrženo jako plošné.					
Požadované průzkumy a měření:					
3 ks laboratorních zkoušek asfaltových vrstev včetně laboratorního posouzení dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. na stávajících asfaltových komunikacích Aktualizace geodetické zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí Aktualizace záborového elaborátu Aktualizace stavebních objektů Aktualizace dendrologického průzkumu					
Přílohy:		Přehledná situace			
		PD (DÚR) a IČ			

PŘÍLOHA č. 2

PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel musí vždy postupovat v souladu s požadavky aktuálních právních předpisů. V případě, že dojde ke zrušení právních předpisů, které jsou v této příloze výslovně uvedeny, považují se použité odkazy na zrušené právní předpisy za odkazy na je nahrazující právní předpisy.

Rozsah prováděných projekčních prací v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu, prováděním průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru¹:

1. Průzkumy a zaměření

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla se předpokládá realizace zejména následujících druhů průzkumů:

- Diagnostický průzkum - bude zpracován vždy jako základní podklad pro stanovení technického řešení návrhu stavby a rozsahu navrhovaných prací. V případě diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovek bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi požadavky TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. V případě diagnostického průzkumu stávajících mostních konstrukcí či konstrukcí propustků, zdí či jejich jednotlivých částí, bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi požadavky TP 72 - Diagnostický průzkum mostů PK, TP 120 - Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací, TP 183 - Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, potupy monitorování a vyhodnocení koroze výztuží v betonu metodou akustické emise, TP 200 - Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN. Součástí diagnostického průzkumu je i laboratorní zkouška asfaltových směsí dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje vyhlášku o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, podle které se asfaltové směsi zařadí do kvalitativních tříd ve smyslu této vyhlášky.
- Geotechnický průzkum - bude zpracován vždy, pokud budou v rámci stavby navrženy nové konstrukce, k jejichž posouzení je dle platných ČSN třeba znát podrobné geotechnické údaje o jejich podloží. Při jeho zpracování bude postupováno v souladu se všemi požadavky TP 76A - Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu, a TP 76B - Geotechnický průzkum pro PK, Provádění geotechnického průzkumu, přičemž rozsah průzkumu bude odpovídat požadavkům pro tzv. „Podrobný průzkum“, viz. kap. 4.3 TP 76A.
- Dendrologický průzkum - bude zpracován vždy, pokud bude zjištěno, že k realizaci navrhované stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentací včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální mapou. Na základě vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, bude podle potřeby zobrazení a navázání na polohopisný obsah katastrální mapy, měření připojeno s ohledem na přesnost katastrální mapy na dostatečný počet podrobných bodů v terénu, jednoznačně identifikovatelných a zobrazených v katastrální mapě tak, aby výsledek měření mohl být přesně zobrazen a spojen s nezměněným a správně zobrazeným polohopisným obsahem katastrální

¹ Rozsah specifikace je obecnější a zahrnuje i činnosti, které v konkrétním případě nemusí být relevantní. Například pokud specifikace uvádí diagnostiku mostů, je tento popis relevantním pro plnění smlouvy, pouze pokud je předmětem plnění rekonstrukce mostů apod. Skutečný rozsah činností plyne z přílohy č. 4 smlouvy (plněny mají být naceňované položky).

mapy. Bude provedeno mapování zobrazení polohopisu a výškopisu zájmového území a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (Zaměření), zjištění hranic pozemků dle KN a/nebo PK a jejich majitelů příp. oprávněných z věcných břemen. Součástí zaměření bude popis povrchu měřeného území, např. asfalt, dlažba betonová, dlažba kamenná apod.

Bude proveden zakreslení sítí a hranic pozemků dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Zaměření bude provedeno s podrobnostmi pro měřítko 1:1000 (v případě malého rozsahu řešeného území 1:500) s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v systému souřadnic S-JTSK a výškovém systému Bpv, a to ve formátu DXF (DWG, DGN), následně bude proveden export dat pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Jako součást zaměření bude zajištěn mapový podklad pro následné vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborového elaborátu s výpočtem náhrad.

2. Dokumentace pro povolení stavby

Dokumentace pro povolení stavby bude realizována v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících obecně závazných právních předpisů, technických předpisů a směrnic. Zhotovitel bude při tvorbě dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

3. Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby bude realizována v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících obecně závazných právních předpisů, technických předpisů a směrnic. Zhotovitel bude při tvorbě dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

Návrh způsobu rekonstrukce krytu či celé konstrukce vozovky bude stanoven na základě provedeného diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovky. Nezbytnou součástí navržené opravy vozovky bude zejména návrh zajištění funkčnosti jejího povrchového odvodnění (součástí bude oprava a pročistění stávajících propustků), včetně řešení příkopů a krajnic. Obecně je zájem objednatele vyhnout se zásahu do soukromých pozemků.

Projektová dokumentace bude obsahovat soupis prací s podrobným výkazem výměr (SP). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr je určen vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění zhotovení stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnější vodítko pro rozsah a obsah projektové dokumentace slouží „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, z července 2022 a další návazné předpisy v účinném znění.

Projektová dokumentace upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsány objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen.

Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude zpracováván dle třídníku OTSKP-SPK vč. souhrnného listu s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek, tzn., že v uváděném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé položky. SP musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru.

Součástí díla bude vedle Projektové dokumentace i Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) - oceněný soupis prací s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. KR bude zpracován vč. souhrnného listu, u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.

KR - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být členěn podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb (rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy) a dále musí být v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru.

V KR nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě; pokud je jednotková cena uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

KR - Neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, odemčeny můžou být pouze buňky, které je zhotovitel povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových předpisů).

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazem výměr (SP) a kontrolního položkového rozpočtu (KR) a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny dokumenty a výkresy včetně soupisu prací, dodávek a služeb musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou osobou.

Součástí projektové dokumentace jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Součástí projektové dokumentace je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude projednána na výrobních výborech za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků dotčených touto stavbou.

Dopravně inženýrská opatření navržená během stavby (DIO) budou projednána se zástupci dotčených obcí a následně schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosažení co možná nejkratších lhůt výstavby objednatel preferuje návrh rekonstrukce komunikace za úplné uzavírky provozu.

Projektová dokumentace bude na rozpiskách označena konkrétním jménem akce.

Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele.

4. Inženýrská činnost a zajištění rozhodnutí o povolení záměru

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných rozhodnutí o povolení záměru či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem inženýrské činnosti je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti (zajištění rozhodnutí o povolení záměru).

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele, případně na jiný subjekt dle pokynů objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden objednatel, případně jiný subjekt dle pokynů objednatele, jako budoucí oprávněný majetkový správce IS, jako budoucí povinný vlastník pozemku.

Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění rozhodnutí o povolení záměru.

Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání rozhodnutí o povolení záměru či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby, a to v souladu s právními předpisy.

V rámci výkonu zajištění rozhodnutí o povolení záměru je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy a pronájmy pozemků popřípadě objektů a atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli.

Zhotovitel bude 1x měsíčně podávat písemně zprávu o stavu projednávané inženýrské činnosti, a to v excelovské tabulce, kde bude uveden skutečný stav všech potřebných vyjádření a stav všech majetkoprávních smluv k datu podání zprávy.

Součástí díla jsou i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou veškeré správní poplatky.

5. Součinnost při zadávacím řízení

Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele, poskytovat písemné odpovědi na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, zpracovat změny do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Dále se na výzvu objednatele zavazuje účastnit se v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky s předpokladem maximálně 5 jednání, přičemž objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3 dny předem, a kontrolovat oceněné soupisy prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení.

6. Autorský dozor během realizace akce

Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. Předpoklad počtu hodin výkonu AD je součástí přílohy č. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou hodinu jsou započítány náklady na dopravu.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Dokumentace bude předávána objednateli následovně:

Průzkumy a zaměření	<u>Zaměření:</u> 1x v listinné podobě a 1x digitálně <u>Průzkumy:</u> 1x v listinné podobě a 1x digitálně - budou odevzdány jako součást PDPS
Projektová dokumentace pro povolení stavby	3x v listinné podobě a 1x digitálně
Projektová dokumentace pro provádění stavby	3x v listinné podobě a 1x digitálně
Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR)	1x digitálně
Dokladová část	1x v tištěné podobě a 1x digitálně
Originál platného rozhodnutí o povolení záměru či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby vč. dokladové části.	1x v tištěné podobě a 1x digitálně

Zhotovitel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě, která bude 1x ve formátu *.pdf.

Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření, zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu *.doc, nebo *.xls.

PŘÍLOHA č. 3

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Předávací protokol

ke smlouvě o dílo č. [DOPLNÍ OBJEDNATEL]

Smluvní strany:

Liberecký kraj

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 70891508

dále jen „objednatel“

a

[Doplní účastník]

se sídlem: [Doplní účastník]

IČO: [Doplní účastník]

dále jen „zhotovitel“

sepisují tento předávací protokol o předání díla na základě smlouvy o dílo č. [BUDE DOPLNĚNO], kterou výše uvedené smluvní strany uzavřely dne [BUDE DOPLNĚNO]

Předmět a rozsah plnění:

Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel v níže uvedený den, měsíc a rok a v níže uvedeném místě předal toto dílo:

[BUDE DOPLNĚNO]

Čas a místo předání:

Smluvní strany potvrzují, že se předání uskutečnilo dne [BUDE DOPLNĚNO] na pracovišti Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6.

Oznámení o výhradách:

Objednatel potvrzuje, že provedl prohlídku předávaného díla a nemá žádné výhrady / má tyto výhrady: [BUDE DOPLNĚNO]

Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo akceptuje a požaduje odstranění vad díla v souladu s podmínkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo odmítá a požaduje odstranění vad díla v souladu s podmínkami smlouvy.

Vyjádření zhotovitele k uvedeným výhradám:

[BUDE DOPLNĚNO]

Smluvní strany svým podpisem shodně stvrzují pravdivost údajů uvedených v tomto předávacím protokolu.

V Liberci dne [BUDE DOPLNĚNO]

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

[BUDE DOPLNĚNO]

.....

[BUDE DOPLNĚNO]

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I-35

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření			230 000,00	48 300,00	278 300,00
3 ks laboratorních zkoušek asfaltových vrstev včetně laboratorního posouzení dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. na stávajících asfaltových komunikacích			50 000,00	10 500,00	60 500,00
Aktualizace geodetického zaměření potřebné pro projekt včetně zjištění aktuálního průběhu inženýrských sítí			80 000,00	16 800,00	96 800,00
Aktualizace záborového elaborátu			50 000,00	10 500,00	60 500,00
Aktualizace stavebních objektů			20 000,00	4 200,00	24 200,00
Aktualizace dendrologického průzkumu			30 000,00	6 300,00	36 300,00
2. Projektová dokumentace			4 375 000,00	918 750,00	5 293 750,00
Projektová dokumentace pro povolení záměru			2 625 000,00	551 250,00	3 176 250,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby			1 750 000,00	367 500,00	2 117 500,00
3. Inženýrská činnost a zajištění rozhodnutí o povolení záměru			250 000,00	52 500,00	302 500,00
Prodloužení územního rozhodnutí			25 000,00	5 250,00	30 250,00
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			225 000,00	47 250,00	272 250,00
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Autorský dozor	5	1000,00	5 000,00	1 050,00	6 050,00
NÁKLADY CELKEM			4 860 000,00	1 020 600,00	5 880 600,00