

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. FD 04/2017 ze dne 11. 7. 2017
podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Městská část Praha – Kolovraty

Adresa, sídlo: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
Za objednatele: Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Telefon: 267 710 504
(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitel: PORR a.s. (č. smlouvy: 7-1117A/15-9)
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**

PORR a.s., odštěpný závod – Čechy
sídlem Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., číslo vložky 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560, registrovaná dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH
Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu - Čechy a Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy – na základě plné moci (společně)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Josef Husar, člen představenstva
Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
Ing. Jan Syllaba, prokurista
Ing. Pavel Hirsch, prokurista
Ing. Tomáš Kyslík, prokurista
Ing. Jan Pešek, prokurista
Ing. Robert Kunft, prokurista
Ing. Petr Semerád, prokurista
Jiří Šára, prokurista
Roman Michalkiewicz, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu - Čechy a Petr Janulík, vedoucí výrobního úseku odštěpného závodu – Čechy – na základě plné moci (společně)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:

Jan Žížala, příprava staveb OZ – Čechy, tel.: [REDACTED]
Aleš Hettner, stavbyvedoucí OZ - Čechy, tel.: [REDACTED]
(každý samostatně)
(dále jen „zhotovitel“)

[REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

Původní znění čl. IV.

IV. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

1. Termíny realizace díla
 - a) Zahájení: předpokládaný termín 19. 7. 2017
 - b) Dokončení a předání díla: do 8 pracovních dnů od zahájení
2. V případě přerušení prací, se doba ukončení prodlužuje o dobu přerušení. V případě přerušení prací ze strany objednatele a opětovného stanovení data zahájení prací ze strany objednatele si zhotovitel vyměňuje zahájit práce do jednoho týdne od oznámení objednatelem, datum ukončení prací se navyšuje o tuto dobu.

se mění a nahrazuje takto:

IV. DOBA PLNĚNÍ DÍLA

1. Termíny realizace díla
 - a) Zahájení: předpokládaný termín 10. 8. 2017
 - b) Dokončení a předání díla: do 8 pracovních dnů od zahájení
2. V případě přerušení prací, se doba ukončení prodlužuje o dobu přerušení. V případě přerušení prací ze strany objednatele a opětovného stanovení data zahájení prací ze strany objednatele si zhotovitel vyměňuje zahájit práce do jednoho týdne od oznámení objednatelem, datum ukončení prací se navyšuje o tuto dobu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti i nadále.

Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný výtisk. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že je ujednán svobodně. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

Příloha: Plná moc zhotovitele

Praze-Kolovratech dne: 25. 07. 2017

V Praze dne:

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Městská část Praha-Kolovraty

PORR a.s.,
odštěpný závod – Čechy

Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
starosta

Ing. Pavel Hirsch
vedoucí odštěpného
závodu PORR a.s., odštěpný
závod – Čechy

Petr Janulík
vedoucí výrobního
úseku odštěpného závodu
PORR a.s., odštěpný závod
– Čechy
(na základě plné moci)

-33-