



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č. 2 smlouvy Objednatele: 0924 000 699

Číslo Dodatku č. 2 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0123000208

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200761

ID zakázky: 154347

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bank. spojení:

č. účtu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31 a, 370 05 České Budějovice

Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem

60076658

CZ60076658

ČSOB České Budějovice

104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních:

Ing. Michal Hojdek, Ph.D., MBA, tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Ve věcech technických:

[redacted], tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor:

Technický dozor objednatele:

Koordinátor bezpečnosti práce:

Sdružení PAK – Bukolský, Jan Mynář

Stavební poradna, spol. s r. o., Jan Bělohav

Stavební poradna, spol. s r. o., Ing. Petr Bayer

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

zastoupený:

ve věcech technických:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115 b, 627 00 Brno, Slatina

463 42 796

CZ46342796

akciová společnost

Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a generálním ředitelem a [redacted], MBA, členem představenstva a obchodním ředitelem

[redacted], vedoucí realizačního týmu

bankovní spojení:

číslo účtu:

Raiffeisenbank bank

1014501513/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále jen „zhotovitel“)



I.

PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Výběr zhotovitele na akci „JU – PF Rekonstrukce Dukelská 7, Dukelská 9 a U Tří lvů 1725/ 1 A“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a objednatel tak dne 21.7.2023 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dodatečných prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je sjednání Víceprací a Méněprací, jak jsou Vícepráce a Méněpráce definovány v čl. III. odst. 3.9. Smlouvy, a tomu odpovídající sjednané změny ceny díla v souladu s čl. III. odst. 3.7. Smlouvy.
2. Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně poníží o Méněpráce, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených Technických listech změn č. 13–33, které tvoří nedílnou součást Dodatku č.2 jako jeho příloha 1 (dále jen „**Změny díla**“).
3. Cena díla se zvyšuje o hodnotu Změn díla, tj. o částku ve výši **3 041 466,59 Kč** bez DPH. Cena díla, prováděného Zhotovitelem v rozsahu Smlouvy, Dodatku č.1 a Dodatku č.2, tak činí částku ve výši **107 882 117,30 Kč** bez DPH.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se dosavadní znění čl. III odst. 3.2 Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle smlouvy a Dodatku č.1	104 840 650,71	22 016 536,65	126 857 187,36
ZL č.13	42 555,99	32 218,25	185 638,51
ZL č. 14	14 242,25	7 269,01	41 883,35
ZL č. 15	218 252,46	4 333,00	24 966,33
ZL č. 16	34 614,34	19 918,09	114 766,13
ZL č. 17	20 633,33	6 004,59	34 597,87
ZL č. 18	136 391,01	41 866,54	241 231,01



ZL č.19	33 081,20	883,36	5 089,84
ZL č. 20	199 364,47	63 221,69	364 277,35
ZL č. 21	170 286,77	5 928,42	34 158,98
ZL č. 22	301 055,66	-2 330,13	-13 425,97
ZL č. 23	28 230,56	-3 542,85	-20 413,55
ZL č. 24	184 030,47	-2 155,08	-12 417,35
ZL č.25	366 514,30	270 222,13	1 556 994,17
ZL č.26	133 394,96	32 940,55	189 800,29
ZL č.27	2 767 898,82	62 035,53	357 442,83
ZL č.28	213 143,97	12 219,90	70 409,89
ZL č.29	295 407,30	2 741,39	15 795,65
ZL č.30	58 189,99	46 102,44	265 637,85
ZL č.31	13 054,26	26 903,52	155 015,52
ZL č.32	283 019,86	32 218,25	185 638,51
ZL č.33	128 112,00	7 269,01	41 883,35
Nová cena díla	107 882 117,30	22 655 244,63	130 537 361,93



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis. Pokud je Dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom originálním vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou tímto Dodatkem dotčena, se nemění.

Přílohy č.1: TLZ č. 13-33

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne

Ing. Michal Hojdek, MBA
kvestor

Za Zhotovitele:

V dne

Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda
představenstva a generální ředitel