

DODATEK č.1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/125

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

V3 s.r.o.

IČO: 48266809

DIČ: CZ48266809

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4535

místem podnikání: Na Pláni 3794/2, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petrem Vančurou, JUDr. Jaroslavou Vančurovou

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libuše Kudrnová

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LC Okružní“, evidenční číslo zakázky S936/2017/125 a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.


II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „20.7.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „31.7.2017“. Důvod změny: rozšíření objemu zakázky.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „447.579,- Kč bez DPH, slovy čtyřistačtyřicet sedm tisíc pět set sedm set desát devět korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „511.876,- Kč bez DPH, slovy pět set jedenáct tisíc osm set sedm set desát šest korun českých bez DPH“. Důvod změny: při realizaci stavby bylo zjištěno, že celková mocnost zvodnělé vrstvy je oproti předpokládané hloubce v PD větší u objektu SO 101 o 0,2 m a u SO 101.1 o 0,1 m, prodloužení úpravy a osazení nových svodnic bylo na žádost revírníka, zvětšení délky příkopů a zřízení zemních svodnic je pro zvýšení ochrany LC před povrchovou vodou, navýšení plochy výřezu a odstranění 3 ks pařezů vyplývá z prodloužení celkové délky úpravy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Liberci, dne: 14.7.2017




Na Pláni 2, 466 02 Jeblonec n.N.
DIČ: 187-482 66 809
Telefon: 0428/314 163

LIBERCI

14-07-2017

V..... dne:



Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1103/19, Hoví Hradec Králové
IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské rekrutisví Liberec
Souběž 1383/27, Liberec Pšate Hřsto, 460 01 Liberec



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby
Kód stavby
Název objektu
Kód objektu
Název části
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti

LC Okružní - méněpráce
05072016

JKSO
EČO
Místo

Objednatel
Projektant
Zhotovitel

Jan Maděra

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

12.07.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady /	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1		8	0	13 VRN	- Kč
2	SO 101	9	0	14	0
3	SO 101.1	10	0	15	0
4		11	0	16	0
5				17	0
6				18	0
7 ZRN (ř. 1-6)	23 527 Kč	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13-18)	- Kč
20 HZS		21 Kompl. činnost	0	22 Ostatní náklady	0

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	23 527 Kč
Objednatel		24 15 %	DPH 0
		25 21 %	23 527,14 Kč DPH
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	28 467,84 Kč

Datum a podpis

E Přípočty a odpočty

Zhotovitel	Razítko	27 Dodávky objednatel	0
		28 Klouzavá doložka	0
Datum a podpis		29 Zvýhodnění +-	0

V3, s.r.o.
a Plátní 2, 466 02 Jablonec n.L.
Razítko: 187-482 66 809
Telefon: 187-482 153

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 05072016 LC Okružní - okružní

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Na Plátně

Dle

Te

n.N.

g

12.7.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1		2
		3

Rekapitulace

23 527 Kč

SO 101

SO 101 Komunikace-Oprava

3 620 Kč

SO 101.1

SO 101.1 Komunikace-Technické zhodnocení

19 908 Kč

Celkem základ bez DPH

23 527 Kč

ROZPOČET

05072016 LC Okružní - méněpráce

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Na Plá

T

12.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
1	4	5	6	7	8	9				
Práce a dodávky HSV										
10	211571120X	Zakládání Sanační vrstvy kamenivem drceným SANACE Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 6=6,000 [A]	m3	6,000	600,00	3 600,00	1,63000	9,780	0,00000	9,780
16	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichým	t	9,780	1,00	9,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živichým, betonovým do 1000 m	t	9,780	1,00	9,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
Celkem						3 619,56		9,780		9,780

ROZPOČET

SO 101 1

Stavba: 05072016 LC Okružní - méněpráce

Objekt:

Část:

JKSO:

101.1 KOMUNIKACE-TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

12.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě
1	4	5	6	7	8	9		
Práce a dodávky HSV								
09	211571120X	Zakládání Sanační vrstvy kamenivem drceným SANACE Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 33=33,000 [A]	m3	33,000	600,00	19 800,00	53,790	0,00000
		<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i>						
		Přesun hmot				107,58	0,000	
24	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,790	1,00	53,79	0,00000	0,00000
25	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	53,790	1,00	53,79	0,00000	0,00000
		<u>Celkem</u>				<u>19 907,58</u>	<u>53,790</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Kód stavby Název objektu Kód objektu Název části Kód části Název podčásti Kód podčásti		LC Okružní - vícepráce 05072016		JKSO EČO Místo	
Objednatel Projektant Zhotovitel		Jan Maděra		Dne 12.07.2017	
Rozpočet číslo		Zpracoval			

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK					
A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1		8	0	13 VRN	- Kč
2	SO 101 40 661 Kč	9	0	14	0
3	SO 101.1 47 163 Kč	10	0	15	0
4		11	0	16	0
5				17	0
6				18	0
7 ZRN (ř. 1-6)	87 824 Kč	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13-18)	- Kč
20 HZS		21 Kompl. činnosti	0	22 Ostatní náklady	0
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22		87 824 Kč	
Objednatel		24 15 % DPH		0	
Datum a podpis		25 21 % DPH		18 443,10 Kč	
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)		106 267,12 Kč	
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty			
		27 Dodávky objednatel		0	
		28 Klouzavá doložka		0	
		29 Zvýhodnění +- -		0	

V3, s.r.o.
 IČ: 248 02 02
 DIČ: CZ248020202
 Zapsáno v obchodním rejstříku
 Městského soudu v Praze
 číslo 1428/314 163

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 05072016 LC Okružní - vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:



Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 12.7.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1		2
3		3

Rekapitulace

87 824 Kč

40 661 Kč

47 163 Kč

87 824 Kč

SO 101 Komunikace-Oprava
SO 101.1 Komunikace-Technické zhodnocení
Celkem základ bez DPH

ROZPOČET

Stavba: 05072016 LC Okružní - vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

OMUNIKACE-oprava

W3, s.r.o.

466 02 Jablonec n.N.

187- 482 66 809

tn: 0428/ 314 163

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

12.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
1	4	5	6	7	8	9				
	HSV	Práce a dodávky HSV				40 661,04		99,728		0,000
01	1	Zemní práce				7 137,00		0,000		0,000
	111201101	Odstanění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny s odvozem a likvidací , včetně vyvětvění	m2	120,000	20,00	2 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
02	162301312	Vodorovné přemístění dřevin a stromů do 1000 m	m2	120,000	10,00	1 200,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
03	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	27,000	100,00	2 700,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		rozvozní do 200m								
04	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 a 4 za lepivost	m3	27,000	1,00	27,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
05	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	81,000	10,00	810,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	5	Komunikace				31 725,00		89,522		0,000
06	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD, vel. 0-63 mm tl 150 mm	m2	81,000	100,00	8 100,00	0,27994	22,675	0,00000	0,000
		žula, fr. 0-63								
07	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 250 mm	m2	135,000	163,00	22 005,00	0,47300	63,855	0,00000	0,000
08	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 35 kg/m2	m2	81	20	1 620	0,03694	2,99214	0,00000	0,000
		žulový písek (eluvium) , fr. 0-22, žula								
15	91	Ostatní konstrukce a práce pozemních komunikací				1 620,00		10,206		0,000
	9389096111	Odstanění nánosu na vozovce tl do 100 mm	m2	81,000	20,00	1 620,00	0,12600	10,206	0,00000	0,000
	998	Presun hmot				179,04		0,000		0,000
16	998225111	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	89,522	1,00	89,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	89,522	1,00	89,52	0,00000	0,000	0,00000	0,000
		Celkem				40 661,04		99,728		0,000

ROZPOČET

SO 101 1

Stavba: 05072016 LC Okružní - vícepráce

Objekt:

Část:

JKSO:

101.1 KOMUNIKACE-TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

VŠ

mi 2.466 00 - Milanec n.N.

DIČ: 187-182 66 809

telefon: 0428/314 163

12.7.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě
1	4	5	6	7	8	9			
HSV									
1		Práce a dodávky HSV				47 162,98		68,17	
01	112201102	Zemní práce				3 355,00		0,000	
02	112201103	Odstanění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	326,00	652,00	0,00001	0,000	0,00000
03	122202201	Odstanění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	481,00	481,00	0,00017	0,000	0,00000
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	22,000	100,00	2 200,00	0,00000	0,000	0,00000
		rozrovnání do 200m							
04	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 a 4 za leplivost	m3	22,000	1,00	22,00	0,00000	0,000	0,00000
05	564871111	Komunikace				33 090,00		61,867	
		Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	130,000	163,00	21 190,00	0,47300	61,490	0,00000
		žula, fr. 0-63							
06	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny 2*5=10,000 [A]	m	10,000	1 190,00	11 900,00	0,03770	0,377	0,00000
07	938902112	Ostatní konstrukce a práce				6 550,00		6,305	
		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m, rozrovnání v okolí	m	65,000	70,00	4 550,00	0,09700	6,305	0,00000
08	R-1	Zemní svodnice	ks	5,000	400,00	2 000,00	0,00000	0,000	0,00000
	998	Přesun hmot				4 167,98		0,000	
08	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	61,867	59,80	3 699,65	0,00000	0,000	0,00000
09	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým do 1000 m	t	61,867	7,57	468,33	0,00000	0,000	0,00000
		Celkem				47 162,98		68,172	